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Tiivistelmä 
 
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 palveluverkkopäätöksessään, että Merikosken lukio siirtyy Raksilan uuteen 
lukioon sen valmistuttua ja että lukiolta vapautuvat tilat Merikosken koulukiinteistössä otetaan Merikosken 
yläkoulun käyttöön. Valtuusto päätti myös, että Tuiran alakoulu siirtyy Merikosken koululle, jolloin syntyy uusi 
yhtenäinen peruskoulu ja Tuiran nykyisestä koulukiinteistöstä luovutaan. Osittain uuden käyttötarkoituksen 
johdosta Merikosken koululle arvioitiin tarvittavan peruskorjaus- ja muutostyö. 
 
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 palveluverkkopäätöksessään, että Tuiran kirjasto sijoitetaan 
Merikosken koulun yhteyteen, nykyisistä kirjastotiloista luovutaan ja Tuiran asukastuvan tilanne tarkastellaan 
alueellisten olohuoneiden myötä. Valtuuston palveluverkkolinjauksen mukaan palvelukeskittymiin luodaan 
kuntalaisten olohuoneita, jotka ovat asukkaiden käytössä virka-ajoista riippumatta. 
 
Merikosken koulun peruskorjauksen ja muutostöiden mielekkyys on hankeselvityksen myötä kuitenkin 
kyseenalaistunut. Useassa eri vaiheessa rakennetun päärakennuksen alkuperäiset rakennetekniset ratkaisut ovat 
niin ongelmallisia, että niiden korjaaminen edellyttäisi raskaita toimenpiteitä ja laajamittaista uusimista. Korjausaste 
olisi noin 133%. Siitä huolimatta rakennukseen jäisi terveysriskejä. 
 
 
Hankeselvitysryhmä esittää, että Merikosken koulua ei peruskorjata vaan peruskorjaushanke korvataan 
uudisrakennushankkeella nykyisen Tuiran koulun tontille. Tuiran koulun nykyinen huonokuntoinen ns. uudempi osa 
puretaan pois uudisosan tieltä mutta vanha suojeltu rakennus säilyy koulukäytössä. 
 
Uuteen koulu-/monitoimitaloon sijoittuu uusi yhtenäinen peruskoulu, joka muodostuu nykyisistä Merikosken ja 
Tuiran kouluista. Lisäksi siihen tulee tilat kirjastolle (ml. asukkaiden olohuone), nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle. 
Tuiran keskukseen syntyy palvelukampuskokonaisuus, johon kuuluu myös viereinen päiväkoti. Ratkaisu edellyttää 
asemakaavamuutosta. Kaavamuutos aloitetaan välittömästi hankeselvityksen hyväksymisen jälkeen. 
 
Nykyisestä Merikosken koulukiinteistöstä ja Tuiran kirjastotilasta luovutaan. Merikosken koulun piharakennusta on 
mahdollista hyödyntää asukastupa-, pajatoiminta- ja Oulu-opistokäyttöön. 
 
Uudisrakennushanke toteutetaan hankeselvityksen mukaisesti kaupungin omana erillisinvestointina 2023-2025, 
lisäksi rakennussuunnittelulle tehdään määrärahavaraus vuodelle 2022.  
Hankkeen tavoitehinta-arvio on 19 197 000 € (ALV 0%, hintatasossa 5.2020 (93,0). Lisäksi tulevat 
irtaimistokustannukset irt/inv 1 147 000 € (ALV 0%) ja irt/kt 525 000 € (ALV 0%). (ALV 0%). Vuosittaiset 
käyttötalousmenot kasvavat +449 000 €/v (ALV 0%, netto) johtuen pääosin tilakustannusten kasvusta. Nettomenot 
kaupungille ovat 18,1 miljoonaa euroa kahdenkymmenen vuoden aikana. 
 
Perustelut: Merikosken koulun päärakennuksen huono kunto ei ole ollut tiedossa kaupunginvaltuuston 
palveluverkkopäätöstä 2016 tehtäessä vaan se on selvinnyt vasta vuonna 2019. Syntyvän uuden yhtenäisen 
peruskoulun, monitoimitalon ja palvelukeskittymän sijainti Tuiran keskuksessa on sekä kaupunkikuvan että 
kaupunki- ja palvelurakenteen kannalta keskeisempi ja saavutettavuudeltaan parempi kuin sijainti nykyisen 
Merikosken koulun paikalla. Lisäksi Tuiran koulun suojeltu vanha rakennus säilyy alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työryhmän toimeksianto 
 
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti 11.9.2019 § 84 Merikosken koulun peruskorjauksen ja muutostöiden 
hankeselvitysryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Merikosken koulun peruskorjauksesta ja 
muutostöistä. Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen 13.6.2016 § 49 mukaan Merikosken koulukiinteistössä 
toimii jatkossa yhtenäinen peruskoulu. Tilapalvelujen mukaan rakennus on laajan peruskorjauksen tarpeessa. 
Työryhmä voi tarvittaessa tutkia peruskorjauksen lisäksi myös muita korvaavia vaihtoehtoja. 
 
Työryhmän jäsenet: 
- Erityisasiantuntija Kari Räisänen, konsernihallinto (pj) 
- Controller Jonne Karinkanta, Monetra Oy 
- Aluepäällikkö Leena Sankilampi, sivistys- ja kulttuuripalvelut 
- Rehtori Mervi Karjalainen, Merikosken koulu  
- Suunnittelija Rami Tuominen, sivistys- ja kulttuuripalvelut (siht.) 
- Projektipäällikkö Juha Melamies, Oulun Tilapalvelut –liikelaitos  
- Kiinteistömanageri Juha Vattulainen, Oulun Tilapalvelut –liikelaitos  
 
Toimeksiannon kesto oli 31.5.2020 saakka. Työryhmällä oli tarvittaessa oikeus käyttää asiantuntijoita. 
 
 
1.2 Työryhmän työskentely 
 
Hankeselvitystyö osoittautui laajaksi ja edellytti runsaasti erilaisia taustaselvityksiä ja lausuntopyyntöjä sekä 
yhteydenpitoa eri asiantuntijatahoihin. 
 
Hankeselvitysryhmä kokoontui työnsä aikana yhteensä 8 kertaa. Työryhmän toimintaan osallistuivat varsinaisten 
jäsenten lisäksi asiantuntijana työsuojeluvaltuutettu ja henkilöstön edustaja Rolf Moberg, rehtori Heikki Tikkanen 
(Tuiran koulu), kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Heidi Karhu ja alueellisen 
nuorisotyön palveluvastaava Teemu Vähä sivistys- ja kulttuuripalveluista.  
 
Hankeselvitysryhmän kokouksissa kuultiin: 
- Rakennusterveysasiantuntija Henri Käyrä, Kiwa Inspecta Oy (kokous 1.11.2019) 
- Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, sivistys- ja kulttuuripalvelut (kokous 17.12.2019) 
- Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista (kokous 17.12.2019). 
- Apulaisrehtori Jyrki Huovinen Oulu-opistosta (kokous 20.1.2020) 
- Merikosken päiväkodin johtaja Johanna Schoderus, sivistys- ja kulttuuripalvelut (kokous 18.2.2019). 
- Talotekniikan päällikkö Jyrki Kumpuniemi ja LVI-asiantuntija Esa Jussinniemi, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos 
(kokoukset 18.2.2020 ja 21.4.2020). 
- Kaavoitusarkkitehti Esko Härkönen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista (kokous 11.5.2020). 
 
Lisäksi pidettiin erillispalavereja erilaisilla kokoonpanoilla ja eri yhteistyötahojen kanssa Kokonaisratkaisua on 
työstetty yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalvelujen suunnittelija Kimmo Kääriäisen (varhaiskasvatusratkaisu) ja 
kaavoituksen kanssa.  
 
Viitesuunnittelua varten Tilapalvelut valitsi Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n (Johan Lindfors). 
 
Tilapalvelut on teettänyt Merikosken vanhasta koulurakennuksesta kattavat kuntotutkimukset vuonna 2019 (Kiwa 
Inspecta Oy).  
 
Tilapalvelut teetti Merikosken vanhasta koulurakennuksesta ja Tuiran koulun vanhasta suojellusta 
koulurakennuksesta rakennushistorialliset selvitykset (RHS), jotka laati Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy. Tuiran 
koulun uudemmasta osasta on teetetty RHS jo vuonna 2012 (Arkkitehtitoimisto Pia Krogius. Rakennushistoriallisia 
selvityksiä säilytetään Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen arkistossa sähköisessä pdf-muodossa. 
 
Merikosken koulun peruskorjauksesta pyydettiin alustava ennakkolausunto Pohjois-Pohjanmaan museolta. Se on 
hankeselvityksen liitteenä (ks. Liite 10). Vastaava ennakkolausunto pyydettiin myös Tuiran koulukiinteistön 
jatkokäytöstä hankeselvityksessä esitetyn ratkaisun mukaiseen käyttötarkoitukseen (ks. Liite 15). 
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Tuiran koulukiinteistön viereisen voimalinjan sähköturvallisuusasioista Tilapalvelut pyysi selvityksen 
Säteilyturvallisuuskeskukselta (STUK). 
 
Lisäksi työryhmä on saanut tietoja muilta eri asiantuntijatahoilta (mm. Oulun Energia). 
 
 
 

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖTIEDOT 
 
Merikosken koulukiinteistö (ks. Liite 1) sijaitsee Tuirassa. Kiinteistössä toimivat lukuvuonna 2019-20 Merikosken 
koulun yläluokat ja Merikosken lukio. 
 
Merikosken koulun yläluokilla (vuosiluokat 7-9) Tuirassa on lv. 2019-20 yhteensä 300 oppilasta, mihin sisältyy 
myös yksi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen (VALO) pienryhmä, yksi joustavan perusopetuksen (JOPO) 
pienryhmä, yksi alueellinen pienryhmä sekä avoimen tuen palvelumalli TUPA. Merikosken koululla on lisäksi 
Toppilassa Merituuli-niminen alaluokkien sivukoulu. Siellä on lv. 2019-20 yhteensä 207 vuosiluokkien 1-6 oppilasta, 
mihin sisältyy myös yksi valmistavan opetuksen (VALO) pienryhmä sekä kaksi alueellista pienryhmää. Merikosken 
koulussa on lv. 2019-20 siis yhteensä 507 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Merikosken koulun yläluokille tulee oppilaita 
Merituulen sivukoulun lisäksi Tuiran, Paulaharjun ja Koskelan alakouluilta eli Tuiran, Koskelan ja Puolivälinkankaan 
suuralueilta. Koskelan koulu on osa Oulun normaalikoulua, joka on Oulun yliopiston harjoittelukoulu  
(ks. Liitteet 2 ja 3). 
 
Merikosken lukiossa on lv. 2019-20 yhteensä 297 opiskelijaa.  
 
Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen 13.6.2016 § 49 mukaan Merikosken lukion toiminta siirtyy 
jatkossa (8/2021 lähtien) uuteen Raksilan lukioon. Merikosken lukiolta vapautuvat tilat otetaan peruskoulukäyttöön. 
Tuiran koulun toiminta siirtyy Merikosken koulukiinteistöön, johon muodostuu yhtenäinen peruskoulu ja Tuiran 
koulukiinteistöstä luovutaan (ks. Liitteet 3, 4).  
 
Lukiolta vapautuvat tilat eivät sellaisenaan sovellu alakoululaisten tarpeisiin, joten ennen kuin Tuiran koulun 
toiminta voi siirtyä Merikosken koululle, pitää sinne tehdä peruskorjaus- ja muutostyö perusopetuksen tarpeisiin.  
 
Tuiran koulussa on lv. 2019-20 yhteensä 222 vuosiluokkien 1-6 oppilasta, mihin sisältyvät myös musiikin 
erikoisluokat ja kaksi alueellista pienryhmää. Merikosken koulun yläluokilla ja Tuiran alakoululla on lv. 2019-20 
yhteensä 522 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Merikosken koulussa (ml. Merituulen sivukoulu) ja Tuiran koulussa on lv. 
2019-20 yhteensä 729 oppilasta vuosiluokilla 1-9. 
 
Oppilasmäärien arvioidaan Tuiran, Koskelan ja Puolivälinkankaan suuralueilla jatkossa vielä vähän kasvavan mutta 
kääntyvän sitten väheneväksi kehitykseksi (ks. Liite 5). Alueen koulujen oppilasmääräkehityksen arviointi on 
(erityisesti yläluokkalaisten osalta) haastavaa, koska alueelta hakeutuu paljon oppilaita muiden alueiden kouluille 
esim. kuvataiteiden, musiikin ja liikunnan erikoisluokille sekä Oulun normaalikouluun.  
 
Merikosken pääkoulun suunnittelussa on otettava huomioon perusopetuksen normaalit tukipalvelut kuten 
koululaisten iltapäivätoiminta, oppilashuolto ja kouluterveydenhoito sekä virastomestari-, ateria- siivous- ja 
kiinteistönhuoltopalvelut. Myös nuorisopalvelujen tarpeet sekä koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tulee ottaa 
huomioon.  
 
Lisäksi tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätös 18.6.2018 § 61, jonka mukaan Tuiran 
kirjasto sijoitetaan Merikosken koulun yhteyteen, nykyisistä kirjastotiloista luovutaan ja Tuiran asukastuvan 
tilanne tarkastellaan alueellisten olohuoneiden myötä (ks. Liite 4). Valtuuston samassa yhteydessä tekemien 
palveluverkkolinjausten mukaan palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin ja 
mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin. Kuntalaisille tarjottavia aukioloaikoja laajennetaan. Palvelukeskittymiin 
luodaan kuntalaisten olohuoneita, jotka ovat asukkaiden käytössä virka-ajoista riippumatta. 
 
Oulu-opiston pyynnöstä on hankeselvityksessä otettu huomioon myös Oulu-opiston maahanmuuttajaopetuksen 
tilatarpeet Tuiran alueella. 
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3 TEKNISET LÄHTÖTIEDOT – MERIKOSKEN KOULU 
 
2.1 Yleistä 
 
Merikosken koulukiinteistö sijaitsee Tuiran suuralueella Tuiran kaupunginosassa, os. Itäkangastie 9, 90500 Oulu.  
(ks. Liitteet 3 ja 6).  
 
Kiinteistössä on kaksi rakennusta. Päärakennus on useampikerroksinen ja rakennettu vuodesta 1955 lähtien 
useassa eri vaiheessa laajentaen. Sivurakennus on yksikerroksinen ja rakennettu vuonna 1999 (ks. Liitteet 6 ja 1). 
Päärakennuksen laajuus on 5361 brm2 ja sivurakennuksen 1038 brm2, yhteensä 6 399 brm2. Tarkemmat 
laajuustiedot: ks. Liite 7, s. 1). 
 
Kiinteistössä toimivat Merikosken koulu ja Merikosken lukio. Niillä on sekä omia että yhteiskäyttöisiä tiloja  
(ks. Liite 7).  
 
Päärakennus edustaa 1950-luvun koulurakentamisarkkitehtuuria. Sitä ei ole arvotettu kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien rakennusten joukkoon. Kohteesta on tehty rakennushistoriallinen selvitys (RHS). 
 
 
2.2 Rakenne- ja talotekniset peruskorjaustarpeet 
 
Merikosken koulun päärakennus on vuonna 2019 tehtyjen kattavien kuntotutkimusten mukaan laajan 
peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen rakenteelliset ongelmat ovat kuitenkin niin laaja-alaisia ja vaikeita 
korjata, että peruskorjauksen mielekkyys on kyseenalaistunut. 
 
Päärakennus on rakennettu vuodesta 1955 lähtien useassa eri vaiheessa laajentaen. Alkuperäinen 2-kerroksinen 
osa on rakennettu vuonna 1955. Vuonna 1958 on toisen kerroksen päälle rakennettu uusi kolmas kerros, jolloin 
vanha yläpohjarakenne on jäänyt rakennuksen sisään välipohjaksi. Vuosina 1959, 1964 ja 2000 rakennusta on 
laajennettu, jolloin vanhat ulkoseinärakenteet ovat jääneet rakennuksen sisälle väliseiniksi. Merkittävä osa 
rakennuksen sisälle näin jääneistä rakenteista on nykyisen käsityksen mukaan riskirakenteita. Eri 
rakennusvaiheista johtuen rakennuksessa on useita erilaisia rakenneratkaisuja (ks. Liite 8). 
 
Päärakennuksen tilapintoja, järjestelmiä ja rakennusosia on 2000-luvulla tarpeen mukaan osin kunnostettu mutta 
laajempaa rakenteellista perusparannusta ei ole tehty. 
 
Rakenteet ovat ongelmallisia. Kellarikerroksen alapohjat ovat suurelta osin märkiä ja vaurioituneita johtuen märästä 
savipohjaisesta maaperästä. Alapohjat täyttömaineen tulisi uusia. Tällöin joudutaan uusimaan myös 
kellarikerroksen väliseiniä. Perustusten anturat ovat lähellä nykyistä lattiapintaa, mikä on haaste korjaukselle (mm. 
kosteuden nousu). Kellaritilojen maanvastaiset seinät ovat osin vaurioituneet ja vaativat raskasta korjausta. 
Väliseiniksi jääneet vanhat ulkoseinät ovat osin vaurioituneet ja vaativat raskasta korjausta. Ulkoseinät ovat laajalti 
vaurioituneet ja vaativat raskasta korjausta, jonka jälkeenkin niiden lämmöneristävyys on heikko. Iso osa 
välipohjista (mm. vanha yläpohja) on uusittava. Yläpohjarakenteiden betoni on heikkoa ja epätiivistä, joten 
yläpohjien korjaaminen on ongelmallista ja voi edellyttää uusimista. Rakenteissa on myös epätiiviyttä ja 
hallitsemattomia ilmavuotoja sekä haitta-aineita (asbesti, PAH). (ks. Liite 9) 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että päärakennus on erittäin haastava korjauskohde. Kärjistäen voisi sanoa, että 
ainoastaan ulkoseinärappaus on kohtuukunnossa ja järkevästi korjattavissa. Vanhat rakenteet (50- ja 60-luku) 
alkavat olla tietyiltä osin teknisen käyttöikänsä lopussa (mm. vedeneristeet) ja vanhoissa rakennusmateriaaleissa 
on kosteus- ja mikrobivaurioita useissa eri rakennusosissa. Vauriot ovat muodostuneet pitkällä aikavälillä, useiden 
vuosikymmenien aikana. Ne ovat tyypillisiä tämän ikäisille rakennuksille, haasteena ovat rakenteiden 
monimuotoisuus ja useat perättäiset laajennukset. Vauriot ovat rakenteissa ja niillä ei välttämättä ole kaikilta osin 
suoraa vaikutusta sisäilman terveellisyyteen, mutta niitä ei voi jättää korjaamatta. Rakennuksessa on myös sellaisia 
vaurioita, joilla voi olla vaikutusta sisäilmaan. Sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa 
toimenpiteisiin. 
 
Tilapalvelujen arvion mukaan hankkeen tekninen korjausaste olisi noin 133 %. Arvio ei sisällä toiminnallisia 
tilamuutoksia yhtenäisen peruskoulun tarpeisiin eli ne nostaisivat korjausastetta entisestään. Näin laajan ja 
riskialttiin peruskorjauksen toteutus ei ole järkevää. Korjaus olisi haastavaa, siinä olisi työnaikaisia riskejä ja 
raskaiden korjausten jälkeenkin rakennukseen jäisi riskejä.  
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Hankeselvitysryhmä pyysi Pohjois-Pohjanmaan museolta alustavan ennakkolausunnon siitä, voidaanko 
Merikosken koulun päärakennus peruskorjauksen sijaan purkaa em. perustelluista syistä. Museon mukaan se on 
mahdollista. Korjaaminen ei ole välttämätöntä rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Tontille voidaan 
suunnitella uutta rakentamista. Museon ennakkolausunto on hankeselvityksen liitteenä (ks. Liite 10).  
 
 
 

4 RATKAISUT 
 
4.1 Selostus ratkaisusta 
 
4.1.1 Kokonaisratkaisu 
 
Merikosken koulun päärakennusta ei peruskorjata vaan korjaushanke korvataan uudisrakennushankkeella, joka 
sijoittuu nykyisen Tuiran koulun paikalle. Tuiran keskukseen muodostuu (Merikosken voimalaitokselta lähtevän 
sähkölinjan suoja-alue huomioiden) kahdelle lähekkäiselle tontille sijoittuva palvelukampuskokonaisuus, joka 
koostuu uudesta monitoimitalosta (yhtenäinen peruskoulu, kirjasto ml. kuntalaisten olohuone ja nuorisotilat) ja 
päiväkodista. Ratkaisu edellyttää asemakaavamuutosta. 
 
Merikosken koulukiinteistöstä luovutaan ja se siirtyy kiinteistönjalostukseen. Päärakennus puretaan mutta 
piharakennusta hyödynnetään toistaiseksi asukastuvan ja Oulu-opiston käyttöön. 
 
Tämän hankeselvityksen esitys koskee Merikosken koulun peruskorjauksen korvaavaa uutta koulu-/monitoimitaloa. 
Päiväkotiasia tutkitaan jatkossa omassa erillisessä hankeselvityksessään ottaen laajemmin huomioon 
varhaiskasvatuksen tarpeet ko. alueella. Myös Merikosken koulun nykyisen piharakennuksen jatkokäyttö tutkitaan 
omassa erillisessä selvityksessään. 
 
(Ks. Liitteet 4, 11 ja 26) 
 
 
4.1.2 Tarkempi kuvaus  
 
Tuiran keskuksen palvelukampuskokonaisuus 
 
Tuiran keskukseen muodostuu palvelukampuskokonaisuus, joka koostuu kahdelle lähekkäiselle tontille sijoittuvasta 
koulu-/monitoimitalo- ja päiväkotirakennuksista. Ratkaisu edellyttää asemakaavamuutosta, jossa hyödynnetään 
nykyiset koulu- ja päiväkotitontit ympäristöineen ottaen huomioon myös niiden välissä kulkeva 110 kV voimalinja 
suoja-alueineen (ks. Liitteet 11 ja 26).  
 
Voimalinja-asiaan liittyen hankeselvitysryhmä on ollut yhteydessä Oulun Energiaan ja Säteilyturvakeskukseen 
(STUK). STUK:lta pyydetyn lausunnon (6.3.2020) mukaan voimalinjan magneettikenttä ei rajoita aikuisten eikä 
koululaisten työskentelyä Tuiran koulun vanhassa suojellussa koulurakennuksessa.  
 
 
Uusi koulu-/monitoimitalo 
 
Tuiraan muodostetaan uusi monitoimitalo, joka rakentuu uuden yhtenäisen peruskoulun ympärille. Yhtenäinen 
peruskoulu syntyy kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen 2016 mukaisesti yhdistämällä nykyiset 
Merikosken ylä- ja Tuiran alakoulu. Uusi monitoimitalo toteutetaan nykyiselle Tuiran koulun tontille. 
 
Palveluverkkopäätöksestä poiketen ei siis luovuta Tuiran vaan Merikosken koulukiinteistöstä, koska Merikosken 
koulun päärakennuksen peruskorjauksen mielekkyys on kyseenalaistunut. Lisäksi Tuiran koulu sijaitsee 
monitoimitalon saavutettavuuden ja kaupunkikuvallisen merkityksen kannalta keskeisemmin kaupunkirakenteessa 
ja Tuiran koulun vanha suojeltu osa säilyy ratkaisun johdosta jatkossakin koulukäytössä (mistä on tehty esityksiä).  
 
Tuiran koulun nykyinen ns. uudempi puoli puretaan pois uudisosan tieltä. Se on huonokuntoinen, 
sisäilmaongelmainen (tarveselvitys 30.11.2012) ja jo aiemmissa erillisissä hankeselvityksissä (30.11.2013 ja 
31.12.2014) on todettu, ettei sitä kannata korjata vaan korvata uudisrakentamisen keinoin  
(ks. Liitteet 12, 13 ja 14). 
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Tilapalvelut teetti hankeselvityksen aikana Tuiran koulun vanhasta suojellusta rakennushistoriallisen selvityksen 
(RHS). Tuiran koulun uudemmasta osasta on tehty RHS jo vuonna 2012. Tuiran koulukiinteistön esitettyä 
jatkokäyttöä koskeva Pohjois-Pohjanmaan museon puoltava ennakkolausunto on hankeselvityksen liitteenä (ks. 
Liite 15). 
 
Monitoimitaloon sijoittuvat kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen ja linjausten 2018 mukaisesti myös 
kirjasto ml. asukkaiden olohuone Tuiran kirjaston nykyisistä tiloista luovutaan. 
 
Monitoimitaloon tulee myös nuorisotilat ja koululaisten iltapäivätoiminta. Kun Tuira-Toppila –alueen yläluokkien 
opetus on jo siirtynyt Tuiraan, on myös nuorisotilatoiminta tarkoituksenmukaista keskittää jatkossa Tuiraan. 
Nuorisopalvelut luopuu nykyisistä päiväkotirakennuksessa sijaitsevista tiloistaan Toppilassa. Vapautuvat tilat 
otetaan päiväkotikäyttöön mutta ne eivät lisää päiväkodin hoitopaikkakapasiteettia. Jatkossa Toppilaan jää 
Merituulen alakoululle jalkautuvaa alakoululaisille suunnattua nuorisotoimintaa, jota koordinoidaan Tuirasta käsin. 
 
Lisäksi monitoimitaloon tulee Oulu-opiston opetustiloja (ks. Liite 16). 
 
Hankeselvityksen liitteenä on monitoimitalon moniammatillinen toimintasuunnitelma, jossa on otettu huomioon 
myös Tuiran keskuksen laajempi palvelukampuskokonaisuus ml. päiväkoti (ks. Liite 17). 
 
Uusi yhtenäinen peruskoulu mitoitetaan yhteensä noin 650 oppilaalle, joista noin 250 luokilla 1-6 ja noin 400 
luokilla 7-9. Oppilasmäärämitoituksessa on otettu huomioon ympäröivien alueiden oppilasmääräkehitys ja koulujen 
oppilasmääräkapasiteetit. Mitoitusoppilasmäärään sisältyvät alaluokkien osalta myös musiikin erikoisluokat, kaksi 
alueellista pienryhmää, valmistavan opetuksen (VALO) pienryhmä sekä kaksi kehitysvammaisten lasten 
pienryhmää. Yläluokkien osalta mitoitusoppilasmäärään sisältyvät myös valmistavan opetuksen (VALO), 
pienryhmä, joustavan perusopetuksen pienryhmä (JOPO), alueellinen pienryhmä ja erityisopetuksen avoimen tuen 
palvelumalli TUPA. Koulun oppilasaines on hyvin heterogeenistä, noin 60 % oppilaista on joko Suomi 2 -kielen 
opetuksessa tai erityisen tuen piirissä, mikä tulee ottaa huomioon myös koulutilojen suunnittelussa soveltuvin 
ratkaisuin. 
 
Hankeselvityksen liitteenä on koulun mitoitusoppilasmäärän ja opetussuunnitelmien pohjalta laadittu oppiaineiden 
viikkotuntilaskelma (ks. Liite 18), jonka avulla on arvioitu eri oppiaineiden opetustilojen teoreettinen 
lukumäärätarve. Se on otettu huomioon hankeselvityksen liitteenä olevassa koulun toiminnallisessa kaaviossa  
(ks. Liite 19, s. 1). Tämän jälkeen tarvittavat opetustilat on kaaviossa ryhmitelty pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin (ks. Liite 19, s. 2). Hankeselvityksen liitteenä on koulun ja 
päiväkodin yhteinen pedagoginen palvelukampussuunnitelma (ks. Liite 20). 
 
Nuorisopalvelut järjestää monitoimitalon nuorisotiloissa avointa nuorisotoimintaa. Monitoimitalossa järjestetään 
myös koululaisten iltapäivätoimintaa (nykyisin lähinnä 1.-luokkalaisille suunnattu palvelu). Toiminnassa 
hyödynnetään myös koulun ja monitoimitalon muiden palvelujen erilaisia yhteiskäyttötiloja. Monitoimitalosta käsin 
järjestetään Tuira-Koskela—suuralueiden avointa nuorisotoimintaa ala- ja yläkoululaisille, lisäksi Merituulen 
sivukoululla järjestetään jatkossa koululaisten iltapäivätoimintaa sekä jalkautuvaa avointa toimintaa alakoululaisille. 
Nykyisistä nuorisotiloista Toppilassa luovutaan uusien käyttöönoton myötä. Hankeselvityksen liitteenä on kuvaus 
nuorisopalvelujen toiminnasta (ks. Liite 21). 
 
Kirjasto on ns. kombikirjasto eli asiakas- ja koulukirjaston yhdistelmä. Siellä on henkilöstöä arkipäivisin mutta se 
toimii myös omatoimikirjastona, johon pääsee vuoden jokaisena päivänä klo 7-21 välisenä aikana. Sijainti 
monitoimitalon yhteydessä tarjoaa lisämahdollisuuksia toiminnalle, esim. hiljaisen työskentelyn tiloja. Tuiran 
nykyisistä kirjastotiloista luovutaan uusien käyttöönoton myötä. Hankeselvityksen liitteenä on kuvaus kirjaston 
toiminnasta (ks. Liite 22). Kirjastossa on myös asukkaiden olohuone, jota voi myös varata erilaisiin tarkoituksiin 
(ns. joustotila). 
 
Oulu-opistolla on monitoimitalossa kaksi opetustilaa, joissa järjestetään opetusta mm. maahanmuuttajaäideille. 
Lisäksi Oulu-opisto hyödyntää osaa peruskoulun opetustiloista iltapäivisin ja iltaisin, koulupäivien jälkeen. 
Hankeselvityksen liitteenä on kuvaus Oulu-opiston toiminnasta (ks. Liite 23). 
 
Monitoimitalon toiminnallinen suunnitelma, koulun toiminnallinen kaavio, pedagoginen suunnitelma ja kuvaukset 
monitoimitalon muiden palvelujen toiminnasta on otettu huomioon hankeselvityksen liitteenä olevassa 
tilaohjelmassa (ks. Liite 24). Väestönsuojan mitoituksessa on hyödynnetty arviota kiinteistön keskimääräisistä 
henkilömääristä eri vrk-aikoina (ks. Liite 25).  
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Monitoimitalon viitesuunnitelmien avulla on tutkittu (sekä hankeselvityksen kustannusarviointia että 
asemakaavamuutosta varten), miten palvelukampus on toteutettavissa Tuiran keskukseen, miten 
monitoimitalohanke rajautuu asemapiirrostasolla, miten monitoimitalon tilaohjelma on toteutettavissa Tuiran koulun 
tontille sekä miten sen eri tila- ja toimintotarpeet olisi mahdollista ratkaista pohjapiirrostasolla. Hankeselvityksen 
liitteinä ovat myös viitesuunnitelmien sovellettu tilaohjelma ja alustava esteettömyyssuunnitelma (ks. Liite 26). 
Viitesuunnitelmat ovat viitteelliset ja suuntaa-antavat; monitoimitalon lopullinen hahmo ja tilaratkaisut tarkentuvat 
jatkossa, mikäli hanke etenee rakennussuunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Tilapalvelut on pyytänyt 
esteettömyysasioista myös esteettömyyskoordinaattorin lausunnon, joka otetaan huomioon hankkeen 
varsinaisessa rakennussuunnitteluvaiheessa. 
 
 
Päiväkoti 
 
Varhaiskasvatus pyrkii jatkossa korvaamaan joitakin tarkastelualueen nykyisiä pienempiä peruskorjaustarpeessa 
olevia päiväkoteja isommalla uudishankkeella. Päiväkotiratkaisu ei ole toteutettavissa kiinteästi koko muun 
monitoimitalon yhteyteen johtuen käytettävissä olevien tonttien pienuudesta ja aluetta halkovasta voimalinjasta 
suoja-alueineen, mutta se voidaan toteuttaa monitoimitalokokonaisuuden viereen, jolloin syntyy mahdollisuudet 
toiminnalliselle yhteistyölle. Päiväkotihankkeesta tehdään jatkossa oma erillinen hankeselvityksensä ja se 
toteutetaan myöhemmin erillisenä omana hankkeenaan. Päiväkotihankkeen yhteydessä toteutetaan myös 
pallokentän siirto pois voimalinjan suoja-alueelta. Varhaiskasvatuksen tarpeet on otettu alustavasti huomioon 
osana tämän hankeselvityksen palvelukampustarkastelua, ja monitoimitalon toimintaympäristöä ja -suunnitelmaa 
sekä aluevarauksina viitesuunnitelmissa ja asemakaavamuutosvalmisteluissa. 
 
 
4.1.3 Monitoimitalohankkeen rajaus ja palvelukampuksen toteutumisen vaiheistus 
 
Monitoimitalohankkeen yhteydessä toteutetaan Tuiran koulun tontille tehtävät toimenpiteet sekä osa tarvittavasta 
pysäköintialueesta (ks. Liite 26.4). 
 
Pysäköintialue tulee nykyisen pallokentän paikalle. Välivaiheessa alakoululaisten kenttätarpeet järjestetään 
väliaikaisesti esim. yläkoululaisten ratkaisuja soveltaen (Castrenin ja Raatin kenttien käyttö). Myös päiväkoti ja 
puistoalue ulkoleikkipaikkoineen jatkaa toistaiseksi nykyisellään. 
 
Uusi pallokenttä ja loput paikoitustarpeesta toteutetaan myöhemmän erillisen päiväkotihankkeen yhteydessä. 
Pallokentän uusi sijoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavamuutosprosessin yhteydessä. Siinä yhteydessä tutkitaan 
tarkemmin myös puistoa (ml. ulkoleikkipaikka) koskevat ratkaisut.  
 
 
4.1.4 Monitoimitalohankkeen alustava aikatauluarvio ja väistötilatarpeet 
 
- Asemakaavan muutosprosessi. Monitoimitalohanketta ei voida rakentaa ennen asemakaavallisia valmiuksia.  
- Rakennussuunnittelu vuonna 2022. 
- Tuiran koulun uudemman puolen purku vuonna 2023, 6/2023 lähtien. 
- Rakennustyöt vuosina 2023-25 (lukuvuodet 2023-24 ja 2024-25).  
- Käyttöönotto 8/2025 lähtien. 
- Mahdollisia ulkotilojen loppu- ja viimeistelytöitä vielä loppuvuodesta 2025 (ei estä käyttöönottoa). 
 
Purku- ja rakennustyöt edellyttävät rakennuksen tyhjentämistä. Tuiran koululle tarvitaan väistötilat lukuvuosille 
2023-24 ja 2024-25. Hankeselvitystyön aikana väistötiloiksi suunniteltiin alustavasti OSAO:n Kotkantie1 
kiinteistöstä Lintulammen ja Maikkulan ja niiden jälkeen mujden koulujen väistötiloiksi vuokrattavaksi aiottuja tiloja. 
Väistöratkaisu olisi edellyttänyt kuljetuksia. OSAO:n väistötilojen oli suunniteltu vapautuvan Tuiran koulun käyttöön 
lv. 2023-24 lähtien. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 130: ”Investointien priorisointi, aikataulutus ja säästöt 
erillisen päätöksen pohjalta. Esitykset vuoden 2021 talousarvioesitykseen.” Tämän johdosta päätöstä väistötilojen 
vuokrauksesta ei tehty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa loppukeväästä 2020, kuten oli suunniteltu, vaan 
mahdollinen päätöksenteko siirtyi myöhemmäksi. Hankeselvityksen valmistumishetkellä eivät mahdolliset 
vaikutukset Tuiran koulun väistöön ole vielä tiedossa. Väistöasia tulee selvittää myöhemmin erikseen.  
 
Merikosken koulu jatkaa nykyisissä tiloissaan uudistilojen valmistumista odotellessa. 
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4.2 Kustannusarviot 
 
Kustannusarviot 
 
Ohessa on yhteenveto uuden koulu-/monitoimitalohankkeen keskeisistä kustannusvaikutuksista. Hankeselvityksen 
liitteenä on tarkempi kustannusarviotaulukko (ks. Liite 27).  
 

Kertaluonteiset kustannukset € (alv 0%) Hintataso 
Tavoitehinta-arvio 1) 19 197 000 5.2020 (93,0) 
Irtaimistohankinnat/investointi (irt/inv) 1 147 000  
Irtaimistohankinnat/käyttötalous (irt/kt) 525 000  
Muut kertaluonteiset kustannukset 2) 437 000  

Yhteensä 21 309 000  
 

Pysyvät vuosittaiset kustannukset €/v (alv 0%) Hintataso 
Tilakustannukset (netto) 3) +582 000 22.5.2020 
Varsinaisen toiminnan kustannukset (netto) 4) -133 000  

Yhteensä +449 000  
1) Sisältää myös nykyisen Tuiran koulun uudemman osan purkukustannukset. 
2) Sisältää mm. muutot ja Tuiran koulun evakkoaikaiset kustannukset. 
3) Sisältää Sikulle aiheutuvat sisäiset tilavuokrat ja siivouskustannukset. 
4) Sisältää hallinnosta, ateriapalveluista ja ICT:stä synergian myötä syntyvät säästöt. 
 
 
Kustannushyötyanalyysi 
 
Kustannushyötyanalyysi laaditaan 20 vuoden ajalle. Laskelmissa käytetään viiden prosentin laskentakorkoa ja 
huomioidaan rakennuksen investointiin ja käyttöön liittyvät kustannukset. Laskelmat eivät sisällä arvonlisäveroa. 
Laskelmat laaditaan ulkoisen laskennan periaatteella. 
 
Korvaavan uudisrakennushankkeen nettomenot ovat 18,1 miljoonaa euroa kahdenkymmenen vuoden aikana. (ks. 
Liite 29). 
 
 
Rahoitussuunnitelma  
 
Uusi koulu-/monitoimitalo esitetään toteutettavaksi kaupungin erillisinvestointina vuosina 2023-2025. Vuodelle 2022 
esitettävä määräraha on rakennussuunnittelua varten. 
 

Kokonaiskustannus (M€) 2022 2023 2024 2025 
19 197 (997) 6 000 9 000 3 200 

 
 
4.3 Muut arviot  
 
4.3.1 Yritysvaikutusten arviointi 
 
Hanke tulee työllistämään suunnitteluvaiheessa suunnittelijoita ja rakentamisaikana paikallisia rakentamisalan 
ammattilaisia. Koulu ja muut palvelut työllistävät jatkossakin eri palveluntuottajia kuten opettajia, 
koulunkäynninohjaajia, oppilashuoltoa ja kouluterveydenhuoltoa, kiinteistönhoitajia sekä ateria- ja siivouspalvelujen 
järjestäjiä. 
 
 
4.3.2 Lapsivaikutusten arviointi  
 
Uudet koulu-/monitoimitalotilat ja syntyvän uuden yhtenäisen peruskoulun, monitoimitalon ja palvelukampuksen 
yhteiset toimintatavat parantavat merkittävästi nykyisten Merikosken ja Tuiran koulujen oppilaiden toiminnallisia ja 
terveydellisiä olosuhteita. Hankeselvityksen liitteenä on kaupunginhallituksen 25.3.2019 päättämän 
Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin mukainen arvio hankeselvityksen ratkaisuesityksestä (ks. Liite 30). 
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4.3.3 Riskiarviointi 
 
Merikosken ja Tuiran koulun korvaava tilaratkaisu on hyvin kiireellinen johtuen nykyisten koulutilojen huonosta 
kunnosta ja sisäilmaongelmista. Jos toteutus lykkääntyy, voi koulukiinteistöihin tulla teknisiä käytettävyysongelmia 
tai piilevät terveysriskit voivat toteutua, jolloin voidaan tarvita joko osittaisia tai laajamittaisia väistötilaratkaisuja. 
Väistöratkaisuihin liittyy tällöin epävarmuuksia, joten ne voivat tulla kalliiksi ja hankaloittaa koulujen arkea. 
 
Merikosken koulun päärakennuksen rakenteiden huono kunto selvisi vuonna 2019 tehtyjen kuntotutkimusten 
perusteella. On mahdollista, että osa rakenteissa olevista vaurioista voi aiheuttaa terveysriskejä sisäilmaan. 
Syksyllä 2019 toimintansa aloittanut sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. 
Koululla on aiempina vuosina ollut ajoittain paikallisia ongelmia mutta niitä on toistaiseksi saatu korjailtua. 
 
Tuiran koulun ”uudemman puolen” ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Rakennus on huonossa kunnossa ja 
sen rakenteet ovat niin ongelmallisia, ettei sitä kannata korjata. Kohteen ”saattohoitomainen” ylläpito on haastavaa, 
mm. talotekniset järjestelmät kuten ilmanvaihto ovat jo ylittäneet teknisen elinkaarensa eikä esim. iv-koneisiin löydy 
välttämättä enää edes varaosia. Kohteessa toimii sisäilmatyöryhmä. Koululla on odotettu valtuuston 
palveluverkkopäätöksen 2016 mukaista siirtymistä Merikosken koululle mutta sen ajankohta on lykkääntynyt useita 
kertoja myöhemmäksi mm. Raksilan uuden lukion käyttöönottoaikataulun ja nyt viimeksi on vielä Merikosken 
koulun huonoksi paljastunut kunto lykännyt kouluratkaisun toteutumista. Jo ennen palveluverkkopäätöstä 2016 oli 
koululla odotettu jo pitkään peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakennusratkaisua. Rakennuksen ”saattohoitovaihe” 
on jo venynyt yli ajan ja rakennuksen käytettävyys on riskialtista. 
 
Tuiran koululle tarvitaan rakennustöiden ajaksi väistötiloja (lv. 2023-24 ja 2024-25). Hankeselvitystyön aikana oli 
suunnitteilla väistötilaratkaisu OSAO:n Kotkantie 1 kiinteistöön. Päätöksenteko mahd. väistötiloja koskien siirtyi 
kuitenkin loppukeväästä 2020 myöhemmäksi johtuen kaupunginhallituksen päätöksestä 18.5.2020 § 130 
(investointien priorisointi, aikataulutukset ja säästöt). Hankeselvityksen valmistumishetkellä eivät mahdolliset 
vaikutukset Tuiran koulun väistöön ole vielä tiedossa. Väistöasia tulee selvittää myöhemmin erikseen.  
 
Jos Tuiran tai Merikosken koulurakennusten tekninen kunto tai sisäilmatilanne olennaisesti heikkenevät ennen 
väistötilaratkaisua (Tuiran koulun osalta) tai uudistilojen valmistumista (Merikosken koulun osalta), voidaan erilaisia 
väliaikaisratkaisuja tarvita jo aikaisemmin. Mahdollisten väistötilojen järjestäminen voi olla vaikeaa ja aiheuttaa 
merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Ratkaisu edellyttää asemakaavamuutosprosessia, johon liittyy aikatauluriski. 
 
 
4.3.4 Palveluverkkoarviointi 
 
Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen 13.6.2016 § 49 mukaan Merikosken lukion toiminta siirtyy 
jatkossa (8/2021 lähtien) uuteen Raksilan lukioon. Merikosken lukiolta vapautuvat tilat otetaan peruskoulukäyttöön. 
Tuiran koulun toiminta siirtyy Merikosken koulukiinteistöön, johon muodostuu yhtenäinen peruskoulu ja Tuiran 
koulukiinteistöstä luovutaan. 
 
Hankeselvityksen ratkaisun mukaan yhtenäinen peruskoulu muodostuu nykyiseen Tuiran koulukiinteistöön ja 
Merikosken koulukiinteistöstä luovutaan. Merikosken koulun päärakennuksen huono kunto ei ole ollut tiedossa 
vuoden 2016 palveluverkkopäätöstä tehtäessä vaan on selvinnyt tämän hankeselvityksen myötä. Sijainti Tuiran 
keskuksessa on keskeisempi ja saavutettavuudeltaan parempi. Tuiran koulun vanha suojeltu rakennus säilyy 
koulukäytössä. 
 
Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen 2016 18.6.2018 § 61 mukaan Tuiran kirjasto sijoitetaan 
Merikosken koulun yhteyteen, nykyisistä kirjastotiloista luovutaan ja Tuiran asukastuvan tilanne tarkastellaan 
alueellisten olohuoneiden myötä. Valtuuston samassa yhteydessä tekemien palveluverkkolinjausten mukaan 
palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin ja mahdollisuuksien mukaan samoihin 
tiloihin. Kuntalaisille tarjottavia aukioloaikoja laajennetaan. Palvelukeskittymiin luodaan kuntalaisten olohuoneita, 
jotka ovat asukkaiden käytössä virka-ajoista riippumatta. 
 
Hankeselvityksen ratkaisun mukaan Tuiran kirjasto sijoitetaan nykyisen Tuiran koulun paikalle muodostuvaan 
uuteen monitoimitaloon. Kirjaston yhteydessä on myös kuntalaisten olohuone. Merikosken koulun piharakennusta 
on mahdollista hyödyntää asukastupa- ja Oulu-opistokäyttöön. 
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Lisäksi hankeselvityksen ratkaisun mukaan Tuira-Toppila -alueen nuorisotilatoiminta siirtyy Tuiran koulun 
paikalle muodostuvaan uuteen monitoimitaloon, yhtenäisen peruskoulun yhteyteen. Nuorisopalvelujen käytössä 
olevat tilat Toppilassa otetaan päiväkotikäyttöön. Nuorisopalvelut järjestää jatkossa Merikosken koulun Merituulen 
yksikössä Tuirasta käsin jalkautuvaa avointa nuorisotoimintaa. 
 
 
4.3.5 Kaupunkikuvallinen arviointi 
 
Yhtenäisen peruskoulun ja monitoimitalon sekä palvelukampuksen muodostaminen Tuiran keskukseen parantaa 
alueen kaupunkikuvallisia arvoja ja palvelujen saavutettavuutta kaupunkirakenteessa. Sen sijaan nykyisen 
Merikosken koulun paikalle sijoittuvat palvelut jäisivät syrjään. Lisäksi Tuiran koulun suojeltu vanha rakennus säilyy 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. 
 
 
 

5 TYÖRYHMÄN ESITYS 
 
Hankeselvitysryhmä esittää, että Merikosken koulua ei peruskorjata vaan peruskorjaushanke korvataan 
uudisrakennushankkeella nykyisen Tuiran koulun tontille. Tuiran koulun nykyinen huonokuntoinen ns. uudempi osa 
puretaan pois uudisosan tieltä mutta vanha suojeltu rakennus säilyy koulukäytössä. 
 
Uuteen koulu-/monitoimitaloon sijoittuu uusi yhtenäinen peruskoulu, joka muodostuu nykyisistä Merikosken ja 
Tuiran kouluista. Lisäksi siihen tulee tilat kirjastolle (ml. asukkaiden olohuone), nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle. 
Tuiran keskukseen syntyy palvelukampuskokonaisuus, johon kuuluu myös viereinen päiväkoti. Ratkaisu edellyttää 
asemakaavamuutosta. Kaavamuutos aloitetaan välittömästi hankeselvityksen hyväksymisen jälkeen. 
 
Nykyisestä Merikosken koulukiinteistöstä ja Tuiran kirjastotilasta luovutaan. Merikosken koulun piharakennusta on 
mahdollista hyödyntää asukastupa-, pajatoiminta- ja Oulu-opistokäyttöön. 
 
Uudisrakennushanke toteutetaan hankeselvityksen mukaisesti kaupungin omana erillisinvestointina 2023-2025, 
lisäksi rakennussuunnittelulle tehdään määrärahavaraus vuodelle 2022. 
Hankkeen tavoitehinta-arvio on 19 197 000 € (ALV 0%, hintatasossa 5.2020 (93,0). Lisäksi tulevat 
irtaimistokustannukset irt/inv 1 147 000 € (ALV 0%) ja irt/kt 525 000 € (ALV 0%). (ALV 0%). Vuosittaiset 
käyttötalousmenot kasvavat +449 000 €/v (ALV 0%, netto) johtuen pääosin tilakustannusten kasvusta. Nettomenot 
kaupungille ovat 18,1 miljoonaa euroa kahdenkymmenen vuoden aikana. 
 
Perustelut: Merikosken koulun päärakennuksen huono kunto ei ole ollut tiedossa kaupunginvaltuuston 
palveluverkkopäätöstä 2016 tehtäessä vaan se on selvinnyt vasta vuonna 2019. Syntyvän uuden yhtenäisen 
peruskoulun, monitoimitalon ja palvelukeskittymän sijainti Tuiran keskuksessa on sekä kaupunkikuvan että 
kaupunki- ja palvelurakenteen kannalta keskeisempi ja saavutettavuudeltaan parempi kuin sijainti nykyisen 
Merikosken koulun paikalla. Lisäksi Tuiran koulun suojeltu vanha rakennus säilyy alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan. 



Liite 1, Valokuvia

Kuvat: OUKA / Siku / RT, 2010



Liite 2, Tuiran, Koskelan ja Puolivälinkankaan suuralueet ja peruskoulut.

Koonnut; OUKA / Siku / RT / 22.7.2019

TUIRAN SUURALUE

KOSKELAN 
SUURALUE

PUOLIVÄLINKANKAAN 
SUURALUE

KAIJONHARJUN 
SUURALUE

PATENIEMEN SUURALUE

MYLLYOJAN 
SUURALUE

KESKUSTAN 
SUURALUE

Merikosken koulu, lk. 7‐9 Tuiran koulu, lk. 1‐6

Paulaharjun koulu, lk. 1‐6

ONK / Koskelan 
koulu, lk. 1‐6

Merikosken koulu / 
Merituuli, lk. 1‐6



Liite 3, Sijainti ja oppilasvirrat, s. 1/2 Lähde: OUKA:n Karttatie‐palvelu.
Koonnut: OUKA / Siku / RT / 22.7.2019

Laanila, 7‐9 Hintta, 1‐6

Talvikangas, 
1‐9

Hönttämäki, 1‐6

Paulaharju, 1‐6

Oulun Normaalikoulu, 1‐6 ja 7‐9

Merikoski / 
Merituuli, 1‐6

Koskela (ONK), 1‐6

Kuivasoja, 1‐4

Rajakylä, 1‐9

Ritaharju, 1‐9

Kuviasjärvi, 1‐6 Pöllönkangas, 1‐9

Myllytulli, 1‐9

Myllyoja, 1‐6

(Oulujoki, 1‐6)

Merikoski, 7‐9

Tuira, 1‐6

Kuva 1, Koulut ja oppilasvirrat syksyllä 2019.

Kouluverkkopäätöstä kv 13.6.2015 § 49 on syksyn 2019 tilanteessa jo osin toteutettu. Talvikankaan 
yläkoululaiset käyvät koulua Talvikankaan koululla eivätkä enää Merikosken koululla. Toppilan ja Koskelan 
yläkoululaiset käyvät koulua Merikosken koululla eivätkä enää ent. Terva‐Toppilan koululla. Toppilassa on 
vain alakoulu, joka on hallinnollisesti Merikosken koulun sivukoulu.

Merikosken lukio

Laanilan lukio

Lyseon lukio

Pateniemen lukio

ONK:n lukio



Liite 3, Sijainti ja oppilasvirrat, s. 2/2 Lähde: OUKA:n Karttatie‐palvelu.
Koonnut: OUKA / Siku / RT / 22.7.2019

Laanila, 7‐9 Hintta, 1‐6

Talvikangas, 
1‐9

Hönttämäki, 1‐6

Paulaharju, 1‐6

Oulun Normaalikoulu, 1‐6 ja 7‐9

Merikoski / 
Merituuli, 1‐6

Koskela (ONK), 1‐6

Kuivasoja, 1‐4

Rajakylä, 1‐9

Ritaharju, 1‐9

Kuviasjärvi, 1‐6 Pöllönkangas, 1‐9

Myllytulli, 1‐9

Myllyoja, 1‐6

(Oulujoki, 1‐6)

Kouluverkkopäätöksen 2016 mukaan Merikosken lukio siirtyy Raksilan uuteen lukioon ja lukiolta vapautuvat 
tilat otetaan peruskoulukäyttöön. Merikosken koulukiinteistöön syntyy uusi yhtenäinen peruskoulu, jonne 
sijoittuu myös nykyisen Tuiran alakoulun toiminta. Tuiran koulukiinteistöstä luovutaan. 

Kuva 2, Koulut ja oppilasvirrat  jatkossa (kouluverkkopäätös kv 13.6.2015 § 49).

Tuira, 1‐9

ONK:n lukio

Laanilan lukio

Lyseon lukio



Liite 4, Kartta, Tuira

OUKA / Siku / RT / 25.11.2019

500 m

Merikosken koulu

Tuiran koulu

Kirjasto

Asukastupa



Liite 5, Oppilasmääräkehitys vuoteen 2029 – Tuiran, Koskelan ja Puolivälinkankaan suuralueet Koonnut: OUKA / Siku / RT, 7.10.2019

0
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 lk. 1‐6, yht.

lk. 7‐9, yht.

lk. 1‐9, yht.

lk. 1‐6, kapasiteetit

lk. 7‐9, kapasiteetit

lk. 1‐9, kapasiteetit

(0‐6 v. yht)

lk. 1‐6

(Talvikankaan koulun valm.)

0‐6 v.lk. 1‐9 yht.

lk. 7‐9



Liite 6, Tontti OUKA / Siku / RT / 23.7.2019

Kuva 1, Opaskarttaote Kuva 2, Ilmakuvaote

Kuva 3, Asemakaavaote Kuva 4, Kantakarttaote

Yo
e=1

Rakennusoikeutta 10 226 m2, josta käytetty  5 836 m2 ja jäljellä 4 390 m2

100 m

Katuos.: Itäkangastie 9, 90500 Oulu



Liite 7, Pohjapiirustukset, nykytilanne (1/3) OUKA / Siku / RT / 24.11.2015

1. krs

Kellarikrs

LI‐sali
212,5 m2

O
p
.

V
a
r.

FY/KE
67 m2

V
a
r. 1

6
 m

2 FY/KE
59 m2

FY/KE
60 m2

FY/KE
59 m2Kokoelmah.

56 m2

(Ent. Hall.) 
OT

Vir.mest.
Ruokas.
259,5 m2

Keittiötilat
yht. 91,5 m2

Hall.Opett.h

O
P
O

O
P
O

Kiint.h

LI/
Kuntos

LI/Puku+pesu

OT/Mamu
32 m2

OT/Mamu
44,5 m2 OT

34 m2
KO+KO yht. 202,5 m2

OT
22 m2

OT
60 m2

OT
49,5 m2

Mon.
42,5 m2

Siiv. Var.

Kouluth. O
p
ett. työ

LI/Puku+pesu

K
u
n
to
h
.

Hlök. 
sos.t.

Hlök. 
sos.t.

Var.

(Tekn.)

Päärakennus, rak. 1955

hum2 htm2 kem2 brm2

Päärak. 4 656 4 660 4 798 5 361

Sivurak. 960 969 1 038 1 038

Yht. 5 616 5 629 5 836 6 399

Laajuustietoja



Liite 7, Pohjapiirustukset, nykytilanne (2/3) OUKA / Siku / RT / 24.11.2015

3. krs

2. krs

OT 
58,5 m2

OT 
59 m2

OT 
59 m2

ATK 
52,5+6 m2

OT 
88 m2

OT 
55 m2

OT 
61 m2

OT 
62 m2

V
a
r.

OT 
39,5 m2

V
a
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V
a
r.

(Tekn.)

OT 
70,5 m2

OT /ERO
33 m2 OT 

38,5 m2
OT 
38,5 m2

OT 
59,5 m2

BG/MT
59 m2

BG/MT
60+18 m2

OT 
55 m2

OT 
59 m2

OT 
64,5 m2

LI‐sali
241,5 m2

Var.

Näytt.
53,5 m2

Var.Var. (Tekn.)

(LI‐salin yläosa)
Var.

(Näytt. 
yläosa)

(LI‐salin yläosa)

Päärakennus, rak. 1955



Liite 7, Pohjapiirustukset, nykytilanne (3/3) OUKA / Siku / RT / 24.11.2015

Lisärakennus.

4. krs

TN 
yht. 279 m2

MU 
yht. 109,5 m2

KU 
yht. 102 
m2

TS 
109,5 m2

ATK
41,5 m2

Tietokeskus/
kirj.
41,5 m2

Neuv. (Tekn.)

(Tekn.)

Päärakennus, rak. 1955

Sivurakennus, rak. 1999



Liite 8, Rakennusvaiheet Koonnut: OUKA / Siku / RT / 8.11.2019

Lähde: Kuntotutkimus / Kiwa Inspecta 

Merikosken koulukiinteistön päärakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa.

1955 alkuperäinen osa (pun.)
1958 kolmas kerros (v. 1955 rakennetun osan päälle; sin.)
1959 laajennus (kelt.)
1964 laajennus (vihr.)
2000‐luvun laajennus (harm.)

(Erillinen piharakennus on rakennettu 1999).

‐> Rakennuksen sisään on merkittävissä määrin jäänyt vanhoja ulkoseiniä 
(nykyisiä väliseiniä) ja vanhoja yläpohjia (nykyisiä välipohjia).



Liite 10, Ongelmallisia rakenteita Koonnut: OUKA / Siku / RT / 8.11.2019

Lähde: Kuntotutkimus / Kiwa Inspecta 

1) Alapohjamärkä. Mikrobivaurioitunut, PAH‐yhdisteitä.

2) Maanvastaiset seinät. 
Mikrobivaurioita, PAH‐yhdisteitä.

4) Väliseinät. Vanhat ulkoseinät ja kellarin väliseinät 
mikrobivaurioituneet, PAH‐yhdisteitä.

3) Ulkoseinät. Mikrobivaurioituneet, 
ilmavuotokohtia etenkin ikkunaliittymissä.

5) Välipohjat. Mikrobivaurioituneita, mm. vanha yläpohja.

6) Yläpohjat. Paikoin mikrobivaurioita, rakenne ei ole ilmatiivis.

Yhteenveto: Useita eri rakennusvaiheita, rakenteita ja 
toteutustapoja. Vauriot ovat rakenteissa. Erittäin haastava 
korjauskohde. Kiinteistö on hyvin laajan peruskorjauksen tarpeessa 
‐> on syytä pohtia onko näin laaja peruskorjaus ylipäätään 
järkevää.

(Korjausaste 133 %; Tilapalvelujen alustava arvio pelkistä 
teknisistä korjaustarpeista, ei sisällä toiminnallisia 
tilamuutostöitä).



Lausunto OUKA/11453/12.03.03.05/2019  
   
12.12.2019  
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Merikosken koulu hankeselvitysryhmä  
Rami Tuominen 
Sivistys- ja kulttuuripalvelut 
90015 Oulun kaupunki 
 
 

 

Lausunto Merikosken koulun peruskorjauksesta 

 
Oulun kaupungin Merikosken koulu hankeselvitysryhmä on pyytänyt lausuntoa Merikosken 
koulun peruskorjauksesta. Merikosken koulu on rakennettu peräti viidessä eri 
rakennusvaiheessa. Kolme ensimmäistä rakennusvaihetta ajoittuu vuosille 1955-1959. 
Pienemmät laajennukset ovat vuodelta 1964 ja 2000-luvun alusta. 
 
Merikosken koulu edustaa 1950-luvun tunnistettavaa koulurakentamisarkkitehtuuria, 
joskin rakennukseen myöhemmin tehdyt lisäykset hämärtävät alkuperäistä 
arkkitehtuuria. Merikosken koulua ei ole arvotettu kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
kohteiden joukkoon.    
 
Pohjois-Pohjanmaan museolle on toimitettu Merikosken koulun tutkimustulokset 
vuodelta 2019 ja niiden perustetta rakennuksessa on useita perustavan laatuisia 
korjauskohteita, joita ei voida korjata menettämättä rakennuksen alkuperäisyyttä.  
 
Edellisten seikkojen perusteella voidaan todeta, että rakennuksen korjaaminen ei ole 
välttämätöntä rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Tontille voidaan 
suunnitella uutta rakentamista.   
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Tiedoksi Museovirasto / Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöyksikkö  



Liite 11, Ratkaisuesitys kartalla

OUKA / Siku / RT / 22.1.2020

500 m

(Merikosken koulu)

(Kirjasto)

(Asukastupa)

Yhteisöpalvelut (Asukastupa)

+Oulu‐opisto ‐> oma selvitys

Uusi yhtenäinen peruskoulu 
(Merikosken+Tuiran koulut)

+Kirjasto 
(ml. as.oloh.)

(Jatkossa uusi 
päiväkotiratkaisu 
‐> oma selvitys)

(Palvelukampus)
+Nuorisotilat

+Oulu‐op.

Uusi monitoimitalo



Liite 12, Tontti, Tuiran koulukiinteistö

OUKA / Siku / RT / 25.11.2019

Kuva 1, Opaskarttaote

Kuva 2, Ilmakuvaote Kuva 3, Asemakaavaote Kuva 4, Kantakarttaote

Katuos.: Koskitie 27, 90500 Oulu

Rakennusoikeutta: 5 600 m2, josta käytetty  5 977 m2.

U
u
si
 p
u
o
li

(Ruokasali‐
siipi)



Liite 13, Valokuvia, Tuiran koulukiinteistö 
(Koonnut: OUKA/Siku/RT, 20.2.2020; Tuiran koulun peruskorjauksen hankeselvitys 2012, kuvat RT 2010)



Liite 14, Pohjapiirrokset, Tuiran koulu, vanha rakennus OUKA / Siku / RT / 27.1.2020

1. krs

2. krs
1219 hum2



Lausunto   
   
30.4.2020  
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Merikosken koulu hankeselvitysryhmä  
Rami Tuominen 
Sivistys- ja kulttuuripalvelut 
90015 Oulun kaupunki 
 
 

 

Lausunto Merikosken koulun Tuiran koulukiinteistöstä 

 
Oulun kaupungin Merikosken koulu hankeselvitysryhmä on pyytänyt lausuntoa Merikosken 
koulun Tuiran koulukiinteistöstä. Tuiran koulun on alun perin valmistunut 1974 
laajennuksena noin vuonna 1900 valmistuneelle Tuiran kansakoululle. Tuiran koulun 
vanha puoli on suojeltu sr-2 asemakaavamerkinnällä (asemakaava on vahvistettu 
28.2.1990). Tuiran koulu vanha rakennus on myös mukana Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan kohdeluettelossa (MRKY 2015).  
 
Tuiran koulun laajennuksesta on valmistunut rakennushistoriaselvitys (2012). 
Rakennushistoriaselvityksen mukaan rakennuksen säilyneisyyden aste on varsin korkea, 
mutta viime vuosikymmenien korjaustyöt ja muutokset poikkeavat räikeästi rakennuksen 
sisäarkkitehtuurista.  
 
Tuiran koulun laajennus on tunnistettavissa olevaa 1970-luvun arkkitehtuuria, jonka 
haasteina ovat matala kerroskorkeus sekä aikansa rakennustekniikka. Edellisen seikkojen 
vuoksi rakennuksen korjaaminen menettämättä rakennuksen tunnuspiirteitä on 
jokseenkin mahdotonta.   
 
Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä Tuiran koulukiinteistön tontti voidaan vapauttaa 
esimerkiksi opetustoimintaa palvelevien rakennuksen korttelialueeksi kuitenkin niin, että 
Tuiran vanhan koulun kulttuurihistorialliset arvot tulevat huomioon otetuksi 
uudisrakentamisen yhteydessä. 
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    Kulttuuriperintötyön johtaja 
    Pohjois-Pohjanmaan museo 
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    PL 26 
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Tiedoksi Museovirasto / Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöyksikkö  



Liite 16, Monitoimitalokaavio
OUKA / SIKU / RT, 21.1.2020

Yhtenäinen peruskoulu,  
650 (250+400) opp.

Kirjasto

Nuorisotila
(ja koululaisten iltapäivätoiminta)

(asukkaiden 
olohuone)

+ Lisäksi myöhemmin erillinen 
päiväkotihanke monitoimitalon
lähelle; sijainti mahdollistaa toiminnallisen 
yhteistyön. 

+ Kuntalaisten muu ilta‐
ja viikonloppukäyttö 
(esim. liikuntasali)

MONITOIMITALO PÄIVÄKOTI

TUIRAN MONITOIMIKAMPUS

(Oulu‐opisto)

+ Lisäksi Merikosken koulun 
piharakennuksen vapautuviin tiloihin 
asukastupa‐, kulttuurivoimala‐ ja Oulu‐
opistotoimintaa.(TUIRAN SIKU‐PALVELUKOKONAISUUS)



Liite 17, Moniammatillinen toimintasuunnitelma Merikosken pompulat (luonnos 13.1.2020) 
 
 
 
 

Toimintakulttuuri 

 

1. Arvot: 

Yhteisöllisyys ja osallisuus 

Kieli‐ ja kulttuuritietoisuus 

Perhekeskeisyys 

 

2. Johtaminen 

 Monitoimitalon johtaja 

 Rehtori / apulaisjohtajat 

 Päiväkodinjohtaja / varajohtaja 

 Alueellisen nuorisotyön palveluvastaava 

 Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö / palveluesimies 

 Alueellinen kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori 

 Muiden käyttäjäryhmien edustajat ( Oulu opisto, liikuntapalvelut, tukipalvelut jne. ) 

 

3. Viestintä 

 Talokohtainen 

 Yksikkökohtainen 

          

4. Oppimis‐ ja toimintaympäristöt 

 yhteisötilat  

 kaikkia koskee samat pelisäännöt ja vastuut 

 

5. Yhteistyö ja sen eri muodot 

 yhteiset pelisäännöt 

 yksilösuoja 

 vaitiolovelvollisuus 

 eri keskustelufoorumit 

 osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen 

 toimintakulttuurien yhteensovittaminen 



 Lene‐ yhteistyö neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä 

 keittiön ylijäämäruuan jakelupiste /ekopiste 

 

6. Toiminnan organisointi ja arviointi 

 talon vuosisuunnitelma 

 ”kokonaiskoulupäivä”  

 yhteinen kouluttautuminen  

 rekrytointi 

 

 
 

 



Liite 18, Uuden yhtenäiskoulun tuntilaskelma vuosiluokat 1‐9 (Tuiran koulu / Heikki Tikkanen ja Merikosken koulu / Mervi Karjalainen)
Oppituntilaskelma

LUOKKIEN MÄÄRÄ 2 2 1‐2PR / 1 2 2 1 2 2 1 ELA** 3‐6PR / 1 valo alakoulu 6 6 6 7‐9PR/1 JOPO / 1 TUPA */ 2 valo yläkoulu kaikki opetus
AINEET 1. lk 2. lk 3.lk 4.lk 3‐4MU* lk 5.lk 6.lk 5‐6MU* lk 25 vvh yht. 7lk 8lk 9lk 2 x 25 vvh 25vvh yht. 1‐9lk + muut
AI 16 16 12 12 10 10 5 81 18 18 24 4 4 68 149
suomi toisena kielenä 4 4 1 3 3 3 3 1 22 9 9 12 4 4 38 60
A1 EN 1 3 2 6 6 6 6 4 34 18 18 24 4 4 68 102
B1 RU 4 2 6 6 12 6 6 30 36
MA 8 8 3 10 10 10 8 4 61 18 24 24 4 4 74 135
YO 4 4 2 4 6 6 4 3 33 12 12 18 42 75
BG 12 12 18 3 3 48 48
FYKE 16 16 24 3 3 62 62
TT 6 6 6 1 1 20 20
UE 2 2 1 2 2 2 4 1 16 6 6 6 1 1 20 36
UI 1 1 2 4 2 2 2 6 10
UO 1 1 2 4 2 2 2 6 10
UR 1 1 2 4 2 2 2 6 10
ET 1 1 2 4 2 2 2 6 10
HY 1 2 2 2 7 12 12 18 3 3 48 53
MU 2 2 1 4 2 6 2 1 6 26 12 12 38
KU 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 17 12 12 29
KS 4 4 8 8 4 2 8 4 2 44 24 24 68
LI 4 4 4 4 4 6 4 30 12 18 18 48 78
VALINNAISET 8 8 16 32 32 6 4 74 90
KO 18 18 18
A2 2 2 2 6 2** 3** 3** 8 14
soitonopetus 7
valmistava opetus  25 25 25 25 50
Erit.lk*** 24 24 24 72 50 50 122
                                  yht. 47 53 23 57 82 9 67 93 9 24 23 25 512 221 206 241 39 31 50 25 813 1330
* musiikkiluokka aloittaa joka toinen vuosi, vuorotellen Myllyojan koulun kanssa
** ELA  / osa‐aikainen erityisopetus * avoimen tuen palvelut/osa‐aikainen erityisopetus
*** Tiernan erityisryhmät ** riippuu A2 kielten eri ryhmien muodostumisesta, tässä yhden ryhmän tuntimäärä

Laskelma tehty kaksiluokkasarjaisuuden perusteella, joka toteutuu lv. 2021‐22 alusta alkaen. Laskelma tehty 6 sarjaisuuden perusteella. 
Laskelmaan ei ole huomioitu eriyttämiseen tarvittavia jakotiloja. Laskelmaan ei ole huomioitu eriyttämiseen tarvittavia jakotiloja.



Liite 19, Merikosken koulu – toiminnallinen kaavio, 
teoreettislaskennallinen tarkastelu (s. 1/2)

OUKA / SIKU / LS, MK, HT, RT, 13.1.2020

Yleisopetustilavaraus/‐ryhmä

Erikoistiloja vaativa 
aineopetusvaraus/‐ryhmä

Erityisopetuksen 
tilavaraus/pienryhmä

Yleisopetustilavaraus/‐
ryhmä, jossa myös 
aineopetusta (ei vaadi 
erikoistiloja)

Erikoistiloja vaativa 
aineopetusvaraus/‐ryhmä, 
jossa myös yleisopetusta

+ keittiö ja ruokailutilat 
+ kenkä‐ ja vaate‐eteiset
+ vessat, varastot yms.
+ hallinto ja henkilöstö
+ opp.huolto ja kth
+ muut palvelut
+ tukipalvelut

BG (3) Eriyttämistilavaraus/yksilötFYKE(MA) (4)

‐ 650 (250+400) opp.
‐ 70 (60) koulun hlök.

(alaluokat, 12) (yläluokat, 12)

Valo / pienryhmä

LI (3)

TN (2)

TS (2) KU

MU (2)

KO (2)

‐ opetusryhmien/‐tilojen laskennalliset lukumäärät

(alaluokk. KO 
+yhteiskäytt.
monit.tila?)

al.pr (2) al.prvalo valo
+ELA

JOPO TUPA (ELA)

MU / harj.tilat

(MU)

(MU)

(      )

(EO)

EHA al.pr (2)



Liite 19, Merikosken koulu – toiminnallinen kaavio, 
toiminnallinen  ryhmittely (s. 2/2)

OUKA / SIKU / LS, MK, HT, RT, 13.1.2020

Yleisopetustilavaraus/‐ryhmä

Erikoistiloja vaativa 
aineopetusvaraus/‐ryhmä

Erityisopetuksen 
tilavaraus/pienryhmä

Yleisopetustilavaraus/‐
ryhmä, jossa myös 
aineopetusta (ei vaadi 
erikoistiloja)

Erikoistiloja vaativa 
aineopetusvaraus/‐ryhmä, 
jossa myös yleisopetusta

+ keittiö ja ruokailutilat 
+ kenkä‐ ja vaate‐eteiset
+ vessat, varastot yms.
+ hallinto ja henkilöstö
+ opp.huolto ja kth
+ muut palvelut
+ tukipalvelut

BG (3)

Eriyttämistilavaraus/yksilöt

FYKE(MA) (4)

‐ 650 (250+400) opp.
‐ 70 (60) koulun hlök.

Valo / pienryhmä

LI (3)

TN (2)

TS (2) KU

MU (2)

KO (2)

‐ toimintojen kaaviomainen ryhmittely suhteessa toisiinsa

(alaluokk. KO 
+yhteiskäytt.
monit.tila?)

al.pr
al.pr

valo

valo

+ELA

JOPO TUPA (ELA)

MU / harj.tilat

(MU)

(      )

Taito‐ ja taideaineet

Matemaattis‐luonnontieteelliset aineet

Musiikki

Reaaliaineet ja kielet

Lk. (0)1‐4

Lk. 5‐7

(MU)

al.pr

Liikunta

(sis. myös ylälk. 
teoriaop.tiloja)

(EO)

EHA al.pr (2)



Liite 20 

PEDAGOGINEN TILASUUNNITELMA MERIKOSKEN KAMPUS    10.2.2020 

Merikosken  varhaiskasvatus‐  ja  koulukampus  palvelee  alueen  varhaiskasvatusta  sekä  perusopetusta  sekä 

kuntalaisten  omaehtoista  osallisuutta.  Varhaiskasvatuksen  palveluja  on  mitoitettu            lapselle, 

perusopetuksen noin 650 oppilaalle. Tiloissa toteutetaan kielirikaisteista monikulttuurista peruspalvelua eri 

toimijoiden  yhteistyönä.  Koko  kampus  on  rakennettu  ja  suunniteltu  virikkeelliseksi  toimintaympäristöksi, 

joka samalla vahvistaa suomen kielen oppimista ja taitoja toimia yhteiskunnassa arvokkaana, osallistuvana, 

aktiivisena jäsenenä. Tilasuunnittelu ja materiaalivalinnat tukevat yhteisöllisyyttä, rauhallista ja häiriötöntä 

oppimista ja mahdollistavat kokeilukulttuurin ja luovuuden. 

Varhaiskasvatus ja esi‐ ja alkuopetus 

 Merikosken kampuksella laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus perustuu lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen tukemiseen, yhteistyössä huoltajien kanssa.  Yhteisöllisessä ilmapiirissä edistetään 

lasten tasa‐arvoa, yhdenvertaisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

tehtävänä  on mahdollistaa  hyvä  ja  turvallinen  lapsuus  yhteistyössä  perheen  ja muiden  yhteistyötahojen 

kanssa.  Yhteistyön  tavoitteena  on  lapsen  kasvatuksen  yhdenmukaisuus,  jatkuvuus  sekä  lapsen  kasvun 

riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tukeminen. Merikosken kampuksella tämä monialainen yhteistyö 

toteutuu saumattomasti, vastaten varhaiskasvatuslain tavoitteisiin. 

Varhaiskasvatuksessa  lapsiryhmät  rakennetaan  joustavasti.  Erityisen  tuen  tarpeessa  olevat  lapset  ovat 

mukana  oman  ikäryhmänsä  toiminnassa  jo  varhaiskasvatusvaiheessa.  Varhaiskasvatuksessa  jokaiselle 

päiväkodille  on  nimetty  oma  varhaiskasvatuksen  erityisopettaja,  joka  on  ryhmien  varhaiskasvatuksen 

opettajien ja lastenhoitajien tukena arjessa, tunnistamalla lasten tuen tarpeet ja vahvuudet mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Varhaiskasvatuksen tiloissa on myös kokoontumistiloja huoltajien tapaamisille sekä 

hyvinvointipalvelujen yhteistyölle. Lasten terapiapalvelut pystytään myös järjestämään varhaiskasvatuksen 

yhteydessä 

Koko  monitoimitalon  toimintaa  ohjaavat  painotukset;  yhteisöllisyys,  kestävä  kehitys,  liikunta  sekä 

kielirikasteisuus näkyvät myös varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suosituksiin pohjautuen, lasten arkiliikunta on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa. Tästä johtuen, sekä sisä‐ 

että  ulkoalueet  suunnitellaan  mahdollisimman  monipuolisiksi  ja  lasten  mielikuvitusta  ruokkiviksi  ja 

liikkumiseen kannustaviksi. Laadukas ja monipuolinen välineistö takaa kaikille liikunnan ilon pienestä pitäen. 

Varhaiskasvatustilojen suunnittelussa otetaan huomioon kaikki perustoiminnot  ruokailu‐  ja  lepoalueineen 

mutta myös joustavuus, tilojen muokkautuvuus sekä monipuolisen toiminnan mahdollistavat tilaratkaisut. 



Varhaiskasvatuksen  tiloihin  valitaan  ikäkaudelle  sopivia  opetusteknologisia  ratkaisuja.  Tämän  toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä järjestöjen, seurakunnan ym. kanssa.  

Varhaiskasvatuksesta  ja esi‐  ja  alkuopetuksesta muodostuvat Merikosken kampuksella  tiivistä  yhteistyötä 

tekevän toimintayksikön,  jossa  jokaiselle  lapselle taataan aidosti yhtenäinen opinpolku. Päiväkoti  ja koulu 

toimivat  lähiperiaatteella  ja  ne  pyrkivät  vastaanottamaan myös  kaikki  alueella  asuvat  erityislapset,  joten 

varhaiskasvatuksen  ja  alkuopetuksen  tilat  tulisi  olla  yhteydessä  toisiinsa.  Tällöin  mahdollistuisi  esi‐  ja 

alkuopettajien samanaikaisopettajuus ja lasten koulupolun joustava aloitus. Esiopetuksessa korostuvat leikin 

pedagogiikan  mahdollisuudet,  jotka  pohjautuvat  opetussuunnitelmaan.  Leikki  on  keskeisessä  osassa 

oppijoiden perusvalmiuksien kehittämisessä, joten monipuolisia leikkitiloja on tarjolla. Yhteisölliset työtavat, 

tutkiva  oppiminen  ja  painotus  sosiaalisten  taitojen  kehittämiseen  ohjaavat  toiminnan  suunnittelua  ja 

toteutusta sekä tilojen käyttöä. Monipuoliset työskentelytavat  tukevat oppimistavoitteita mutta pääpaino 

on  yhteisöllisissä  ja  toiminnallisissa  työtavoissa.  Toiminnallisuuteen  panostetaan  myös  oppimateriaalien 

valinnassa.  Varhaiskasvatuksessa  otetaan  huomioon  erilaiset  oppijat  ja  huomioidaan  erityistä  tukea 

tarvitsevat lapset. Toiminnallisuuteen panostetaan myös oppimateriaalien valinnassa 

Varhaiskasvatuksessa  ja  esiopetuksessa  oppimisympäristön  tulee  olla  kehittävä,  oppimista  edistävä, 

terveellinen  ja  turvallinen  sekä  esteetön.  Esi‐  ja  alkuopetuksessa  tarjotaan  lapsille  kattava  valikoima 

oppimispelejä,  leikkivälineitä  ja  ikätasoon  sopivaa  sekä  toimintaa  tulevaa  teknologiavälineistöä. 

Oppimisympäristöstä  rakennetaan mahdollisimman monipuolinen  ja helposti muunneltava sekä erilaisten 

oppijoiden tarpeisiin sopiva. Oppimisympäristön tulee tukea lapsen terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja 

oppimisen  taitojen  kehittymistä.  Akustiikkaan  tulee  kiinnittää  erityistä  huomiota  ja  kodinomainen 

rauhallinen  tunnelma  varmistaa  tasapainoisen  kasvuympäristön.  Hallimaisia  meluisia  ympäristöjä  tulee 

välttää  Esi‐  ja  alkuopetuksen  yhteydessä.  Mm.  ruokailutilat  ovat  miellyttäviä  ja  rauhallista  ruokahetkeä 

tukevia. 

Perusopetus luokanopettajajärjestelmässä 

Alkuopetuksen tilat sisältävät muunneltavia oppimisympäristöjä. Tilojen joustavat ratkaisut mahdollistavat 

oppilaskohtaisen  huomioimisen  ja  erityttävän  opetuksen.  Merikosken  kampus  sijaitsee  alueella,  jossa 

oppilaiden  oppimisen  valmiudet  ovat  hyvin  heterogeeniset.  Perusopetuksen  tulee  vastata  oppilaan 

pedagogisiin  tarpeisiin  hänen  edellytystensä  mukaan;  tämä  edellyttää  myös  tilojen  muunneltavuutta  ja 

joustavuutta  sekä  monimuotoisten  oppimisympäristöjen  tarvetta.  Erityttävät  tilat,  niin  kuin 

yhteistoimintatilat  ovat  tarpeen,  mutta  hallimaisia  seinättömiä  kaikuvia  aulatiloja  ei  kielirikasteisessa 

koulussa voi olla, ne eivät tue oppimista eikä akustisesti myöskään sovi suomea toisen kielenä opetteleville 

oppilaille  tai  erityistarpeisille  lapsille.  Tiloissa on huomioitu myös  IP  toiminnan  tarpeet  koulun  toiminnan 

rinnalla. 



Merikosken  kampusalueella  on  soveltuvat  tilat  myös  inklusiiviseen  opetukseen  Leinonpuiston  oppilaille, 

vähintään kahdelle ryhmälle aluksi alkuopetuksen yhteydessä ja jatkossa myös muilla luokka‐asteilla. Nämä 

tilat  ovat  perusopetuksen  tilojen  yhteydessä,  avattavissa  yhteiskäyttöön  ja  tarvittaessa  eriytettävissä 

pienryhmän  tarpeisiin.  Laaja‐alaisten  erityisopetuksen,  alueellisten  pienryhmäopetuksen  ja  valmistavan 

opetuksen  tilat  on  suunniteltu  helposti  saavutettaviksi  ja  sijainniltaan  keskeisiksi.  Samalla  on  huomioitu 

tarvikkeiden  ja  terapiavälineiden  säilytys  sekä  avustavan  henkilökunnan  sosiaalitilat  perus‐  ja 

erityisopetuksen henkilöstölle.  

Alakoulun  luokanopetustilojen muunneltavuus  ja  solumainen  rakenne mahdollistavat  yhteisopettajuuden 

kaikkien  opettajien  kesken  sekä  musiikin  harjoittelun  musiikkiluokkien  oppilaille.  Äänieritykseen  on 

kiinnitetty  erityistä  huomiota.  Alakoulun  oppilaat  käyttävät  joustavasti  myös  aineenopetuksen  tiloja, 

erityisesti musiikin luokkaa sekä muita taito‐ ja taideaineiden tiloja. Kaikissa aineopetustiloissa on huomioitu 

käyttäjäryhmien  ikähaitari  ja ergonomiasta on huolehdittu niin,  että  työpisteet  soveltuvat kaikille. Vaikka 

alakouluikäisten välitunnit painottuvat ulkoiluun ja leikkiin, on sisätiloissa tarjottavat toimintatilat tukemassa 

yhteisöllisyyttä  luovuutta  ja  oppimisen  iloa.  Värkkäämöt,  näyttämöauditoriot  sekä  leikkitilat  ja 

lukunurkkaukset  tukevat  lasten  omaehtoista  välituntitoimintaa  sekä  niitä  voidaan  hyödyntää  myös 

oppituntien puitteissa. 

 

Perusopetuksen aineenopetustilat ja yhteiskäyttö 

Aineopetustilat  ja  kuntalaisille  avoimet  tilat  ovat  lähellä  toisiaan,  niin  että  nuorisopalvelujen  toiminta  ja 

vapaa  iltakäyttö on  joustavaa  ja mahdollista erikoisluokkatiloissa. Samalla kuntalaistiloissa on huolehdittu 

siitä, että yhteistoiminta on luontevaa ne ovat osittain tarvittaessa koulun käytössä, esim. alakoululaisten 

kotitalouden  opetuksessa.  Koulun  lukitusjärjestelmä  tukee  ulospäin  vuokrausta  ja  eri  käyttäjäryhmien 

osallistavaa toimintaa. 

Myös  aineopetuksen  solumainen  rakenne  mahdollistaa  yhteisopettajuuden  sekä  oppiaineiden  välisen 

integraation,  monialaiset  oppimiskokonaisuudet  sekä  ja  joustavat  ryhmittelyt.  Koulun  oppilaat  ovat 

monipuolisten  tukipalvelujen  tarpeessa.  Suuri  osa  oppilaista  on  tehostetun  tai  erityisen  tuen  saajia  tai 

kehittyvän  suomen  kielen  oppijoita,  jotka  tarvitsevat  rauhallisia  ja  monipuolisia  työskentelytiloja  ja 

eriyttämismahdollisuuksia. Näissä tiloissa äänieristys ja akustiikka sekä ergonomia ovat keskeisiä oppimista 

tukevia asioita.  Perusluokkatilat ovat muunneltavia ja yhdisteltäviä sekä niissä on monipuolisia tilaratkaisuja 

ja työskentelypisteitä eri oppilaiden tarpeisiin. Laaja‐alainen erityisopetus ja alueellisen pienryhmän, JOPON 

ja  valmistavan  opetuksen  tilatarpeet,  sijoittelu  ja  saavutettavuus  on  huomioitu  yhdenvertaisen  kohtelun 

näkökulmasta. Rauhallista läksyjen lukutilaa sekä monipuolisia ohjauspalvelujen ja oppilashuollon tiloja on 

tarjolla ja niillä tuotetaan koulutuksellista tasa‐arvoa eri lähtökohdista tuleville oppilaille. Samoin koulussa 



oleva  hiljentymishuone mahdollistaa  rauhallisen  välitunninvieton  tai  rukoushetken.  Yhteiset  tilat  tukevat 

sosiaalisten  taitojen  kasvua  virikkeellisissä  välituntitoiminnoissa  sekä  koulun  sisällä  että  pihalla. 

Materiaalivalinnoissa  toteutuu  myös  pedagoginen  näkökulma.  Kaikkia  koulun  tiloja  voidaan  käyttää 

oppimisympäristöinä,  esim.  opettaa  kivi‐  ja  puulajeja  seinä  tai  lattiamateriaaleilla.  Luovat  ratkaisut myös 

aistielämysten  tuottamiseksi  vahvistavat  oppimista,  mikä  tasoittaa  sosioekonomisesta  taustasta  syntyviä 

oppimisen haasteita.  Oppilaskunnalle ja tukioppilaille sekä oppilaiden omaehtoiselle osallisuustoiminnalle 

on  myös  tilaa  työskentelyyn  sekä  pienimuotoiseen  yritystoimintaan  esim.  omassa  kioskipisteessään. 

Turvallinen  ja  monipuolinen  välituntipiha,  sekä  koulun mielenkiintoiset  arkkitehtoniset  ratkaisut  tukevat 

lasten  ja  nuorten  aktiivisuutta,  luovuutta  ja  intoa  hyödyntää  rakennettua  ja  rakentamatonta  ympäristöä 

mielekkäällä tavalla. 

 

Tilasuunnitelman kirjaamisessa on kuultu Merikosken koulun, Tuiran koulun ja Merikosken päiväkodin 
henkilökuntaa ja kirjaajina toimivat päiväkodin johtaja Johanna Schroderus ja Merikosken koulun rehtori 
Mervi Karjalainen. 



Liite 21, NUORISOPALVELUT OSANA TUIRAN MONITOIMITALOKOKONAISUUTTA 
(OUKA/Siku/TV, 24.1.2020) 

 
 
Nuorisopalveluiden tilatarve monitoimitalossa 
 
Alueellista nuorisotyötä tehdään avoimena ryhmätoimintana, koululaisten iltapäivätoimintana, 
pienryhmissä sekä jalkautuvana työnä lasten ja nuorten keskeisiin vapaa‐ajan viettopaikkoihin kuten 
kauppakeskuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Yhtenä keskeisenä toimintaympäristönä ovat säilyneet 
nuorisotilat, jotka yhä lisääntyvässä määrin toimivat koulujen, kirjastojen ym. julkistilojen yhteydessä. 
Nuorisotyö on kasvatuksellista ohjaustyötä, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin 
liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Näiden toteutumiseksi tiloja voidaan hyödyntää yhteiskäytössä 
muiden toimijoiden kanssa, mutta tarvitaan myös erillisiä ja tilanteen mukaan muunneltavia nuorisotiloja.    
Nuorisotilana on ryhmätoimintaa varten toimivin ratkaisu iso kokoontumistila, jonka välittömässä 
läheisyydessä on naulakko‐ ja wc‐tilat. Henkilökunta tarvitsee ohjaustyön tueksi toimistotilaa nuorisotilan 
vierestä. Sosiaalitilat voivat sijaita hieman etäämpänä esim. samoissa tiloissa muiden kiinteistössä 
työskentelevien henkilöiden sosiaalitilojen kanssa. Materiaalien ja tarvikkeiden säilyttämiseen tarvitaan yksi 
varastotila nuorisotilan yhteyteen.  
Nuorisotyössä käytetään kohtaamisen menetelminä muun muassa liikuntaa, kokkaamista, kädentaitoja ja 
erilaisia pelejä. Näistä menetelmistä esimerkiksi liikunnan ohjaamiseen voidaan hyödyntää 
yhteiskäyttöisesti kiinteistöstä löytyviä liikuntatiloja ja kokkaamiseen nuorisotilan lähettyviltä löytyvää 
kotitalousluokkaa tai pientä keittiötilaa.     
Koululaisten iltapäivätoimintaa varten tarvitaan oppilaiden kotiluokan lähettyviltä ryhmän vastaanottoa ja 
tarvikkeiden säilyttämistä varten ryhmätila, josta voidaan siirtyä toimimaan ryhmän kanssa luokka‐ tai 
liikuntatiloihin.  
 
 
Toiminnallinen yhteistyö talon muiden toimijoiden kanssa 
 
Nuorisotyön vakiintuneita yhteistyömuotoja perusopetuksen kanssa ovat koululuokkien ryhmäytykset, 
välituntitoiminta, lasten ja nuorten osallisuustoiminta, toimiminen Joustavan perusopetuksen ryhmässä, 
osallistuminen vanhempainiltoihin ja koulun kerhotoiminnan täydentäminen vapaa‐ajan toiminnoilla. 
Uusina toimintoina monitoimitalossa voidaan kehittää oppituntien sisältöjä, yhteisöllisen oppilashuollon 
tarpeista syntyviä kohdennettuja pienryhmätoimintoja ja koulun lukuvuoden aikana tehtäviä 
luokkakohtaisia interventioita. Monitoimitalossa on myös erinomaiset mahdollisuudet lasten ja nuorten eri 
ikäryhmät kattavaan osallistamiseen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
 
Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä voidaan tiivistää esiopetuksesta kouluun ja iltapäivätoimintaan 
siirryttäessä muun muassa yhteisillä siirtokeskusteluilla ja mentoritoiminnalla. Toiminnan 
yhteissuunnittelulla ja eri ammattilaisten osaamisen monipuolisella hyödyntämisellä arjen kasvatus‐ ja 
ohjaustyössä voidaan myös kehittää varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön yhteistyötä. 
 
Kirjaston kanssa tehtävän yhteistyön muotoja voivat olla lukemiseen innostamiseen liittyvät tempaukset, 
yhteiset teemakohtaiset projektit, joihin voi liittyä esimerkiksi lasten ja nuorten tekemien tuotosten 
esittelyä näyttelyn muodossa sekä koululuokittain tehtävät ryhmäytykset ja interventiot. Myös 
nuorisotiedon ja –neuvonnan ohjaamisen osalta yhteistyölle voi syntyä monia uusia avauksia.  
 
Kokonaisuutena monitoimitalossa voidaan aiempaa paremmin huomioida ja varmistaa yhtenäisen kasvun 
ja opinpolun toteutuminen varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti. Sitä tukevat myös 
monitoimitalon yhteiset arvot, toimintaperiaatteet, kohtaamisen paikat ja koulutukset.  



Liite 22, Kuvaus kirjaston toiminnasta         (OUKA / Siku / JP, 12.12.2019) 
 
 
Tuiran kirjasto 

 

Kuvaus toiminnasta ja tulevista tavoitteista  

Tuiran kirjastossa järjestetään säännöllisesti seuraavia tilaisuuksia:  

‐ kirjastonkäytön opetusta koululaisille ja muille ryhmille 

‐ tiedonhankinnan opetusta koululaisille  

‐ kirjavinkkausta koululaisille 

‐ kansalaistaitojen opetusta asiakkaille 

‐ satutunteja  

‐ muita tapahtumia 

Näissä  osallistujia  voi  olla  muutamasta  lapsesta  (satutunti)  aina  useaan  kymmeneen 
koululaiseen/asiakkaaseen,  riippuen  ryhmien  koosta.  Jossakin  tilassa  tulee  olla  av‐välineet,  joiden  avulla 
voidaan havainnollistaa esim. kirjaston  tietokannan käyttöä, näyttää elokuvia, opetusmateriaalia  tms. Av‐
välineet ovat yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. 

Kirjastossa  järjestetään  harvemmin  näiden  tilaisuuksien  lisäksi  kirjaston,  kulttuuritoimen  tai  muiden 
yhteistyökumppaneiden  järjestämänä  kirjailijavierailuja,  lukupiirejä,  runoiltoja,  keskustelutilaisuuksia  ym. 
tapahtumia. Kirjaston tilassa tai sen läheisyydessä on hyvä olla myös tila pienimuotoisille näyttelyille, joihin 
eri järjestöt, koulut, päiväkodit tai yksityiset henkilöt voivat tuoda töitään esille.  

Kirjastopalvelujen tavoitteena on lisätä palvelun saavutettavuutta aukioloaikoja laajentamalla. Tarkoituksena 
on asentaa omatoimitekniikka asiakkaiden käyttöön myös uusissa tiloissa. Kirjasto on täysin automatisoitu 
lainauksien ja palautuksien osalta. 

Koko tilassa on langaton verkko. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota akustiikan suunnitteluun.  

Mitoitus  

1. Aikuisten osasto  

Aikuisten  kokoelmaan  varataan  hyllytilaa  n.  5  000  niteelle.  Hyllytarpeen  normi  on  34  nidettä/hyllymetri. 
Hyllytilan lisäksi tarvitaan aineiston esittelytilaa ja tilaa oleskeluun ja esim. ryhmätöiden tekoon.  Valaistuksen 
tulee olla riittävä sekä yleis‐ että hyllyvalaistuksella. Tiedonhakupäätteitä voi olla myös hyllyjen välissä tai 
päädyissä. Aikuisten osastolla tulee mitoittaa hyllytilaa myös av‐kokoelmalle. 

2. Lasten ja nuorten osasto  

Lasten‐ ja nuortenaineiston kokoelmaan varataan hyllytilaa n. 5 000 kirjalle. Kuvakirjat vaativat omanlaisensa 
hyllyt ja kaukalot. Lisäksi lapsille ja nuorille tulee n. 5 lehtivuosikertaa. Lapsille ja nuorille on myös omat av‐
kokoelmansa.  Lapsilla  pitää  olla  turvallinen  ja  kodikas  ympäristö  kirjastossa.  Pienille  lapsille  tulee  olla 
satunurkkaukseksi sopiva tila n. 15‐20 lapselle, tila voi olla yhteiskäyttöinen.  Nuorille selkeästi oma rento 
oleskelutila.  

 



3. Lehtilukutila ja hiljainen työskentelytila  

Sanomalehtiä tulee n. 4 vuosikertaa ja aikakauslehtiä n. 10 ‐  15 kpl. Lukupaikkoja tarvitaan n. 5 kpl. Kirjastoon 
tarvitaan  ilmoitus‐  ja  esittelyseinätilaa  alueen  toimijoiden  ja  kirjaston  toiminnan  informaatiolle.  Hyllyissä 
tulee olla tilaa myös lainattaville lehdille. Osa ilmoituksista tiedotetaan sähköisesti info‐tv:n kautta. Lehtisaliin 
tai sen läheisyyteen tulee mitoittaa hiljainen työskentelytila n. 5 paikkaa (voi olla yhteiskäyttötilaa). 

4. Asiakas‐ ja tietopalvelu, asiakaspalvelupiste ja logistiikkatila 

Toimiva  asiakaspalvelutiski  mitoitetaan  yhdellä  palvelupistepaikalla.  Alueelta  tulee  olla  näköyhteys  koko 
kirjastoon  ja  erityisesti  ulko‐ovelle  ja  pääsyn  henkilökunnan  työtiloihin  pitää  olla  esteetön  ja  nopea. 
Asiakkaiden  käyttöön  varatut  kiinteät  asiakaspäätteet  tiedonhakua  ja  itsenäistä  työskentelyä  varten 
tarvitsevat oman pöytänsä  sekä  itsepalveluautomaatti  (lainaus‐  ja palautusautomaatti). Valaistuksessa on 
otettava  huomioon  atk‐laitteiden  asettamat  vaatimukset  (heijastukset  yms.).  Automaatin  tilassa  (lähellä 
palvelutiskiä) tulee ottaa huomioon kirjaston sisäisen logistiikan vaatimat kalusteet ja tilantarve.  

5. Henkilökunnan työhuone ja sosiaalitilat  

Henkilökunnan  tilat  suunnitellaan  yhteisesti  toimijoiden  kesken.  Kirjaston  työntekijöille  on  oltava  yksi 
työpöytä  rauhallisessa  tilassa  yksityiseen  käyttöön,  esim.  kehityskeskustelut,  henkilöstöasioiden  hoito, 
työrauha  omiin  työtehtäviin  liittyen,  kirjastoammatilliset  työtehtävät  esim.  erilaiset  aineiston 
käsittelyvaiheet, ym. kirjastoammatilliset työt. Huone voi olla myös muiden käytössä esim. iltaisin Varaamon 
kautta  varauksella.    Sosiaalitiloihin  (yhteinen  muiden  toimijoiden  kanssa)  henkilökunta  tarvitsee 
mikroaaltouunin, jääkaapin, tiskipöydän kaappeineen, kahvinkeittimen ja vedenkeittimen. Tiloissa on oltava 
mahdollisuus vaatteiden vaihtoon, säilyttämiseen ja peseytymiseen sekä lukittavat pukukaapit. Sosiaalitilat 
tulee olla yhteiset eri toimijoiden kesken.  

6. Yleisön WC‐tilat ja vaatesäilytys ja siivoustilat  

Tiloissa tulee olla asiakas‐wc sekä erikseen tilava inva‐wc, jossa on myös vauvanhoitopöytä. Asiakkaille tulee 
olla vaate‐ tms. säilytykseen oma lokerikkoratkaisu. Siivoustarvikkeille tulee myös olla tila (yhteiskäyttöinen). 

7. Opetus‐ tai auditoriotila sekä varasto 

Opetus‐ tai auditoriotilat sekä varastotilat voivat olla yhteiset eri toimijoiden kesken. 

8. Tilan tarve 

Perinteisen  kirjastopalvelujen  käyttöön  tarvitaan  yhteensä  noin  120  m²  +  erikseen  yhteiset  sosiaalitilat, 
työhuone, hiljaiset oleskelutilat, opetustilat ja varastotilat. Kirjaston tilojen tulee olla muunneltavia erilaisten 
tilaisuuksien ja toiminnan järjestämiseen. 

9. Pedagoginen näkökulma koulun toimintaan 

• Tuiran  kirjastossa  koulun  kirjastotoiminta  järjestetään  yhteistyössä  Oulun  kaupunginkirjaston  ja 
opetuksen kanssa. Kirjasto toimii opetuksen tukena. Kirjasto on hyvä kumppani myös rakennettaessa 
monialaisia oppimiskokonaisuuksia.  

• kirjastoa  hyödynnetään  oppimisympäristönä  koulun  arjessa.  Kirjasto  on  erinomainen  paikka 
harjoitella turvallisesti käyttämään julkista palvelua. 

• kirjastossa  on  riittävät  tilat,  jotka  antavat  mahdollisuuden  myös  itsenäiseen  opiskeluun  sekä 
mahdollistavat myös rauhallisen lukemisen joko yksin tai yhdessä. Tilat mahdollistavat myös kirjaston 
opetustuntien järjestämisen. Tiedonhakuun tarkoitettuja laitteita on riittävästi. 



• koulun ja kirjaston yhteistyön pedagogisen rungon muodostaa esiopetuksesta alkaen Kirjastoreitti, 
joka  tutustuttaa  oppilaat  kirjaston  kokoelmiin  ja  palveluihin,  edistää  monilukutaitoja,  opettaa 
tiedonhakua  ja  tiedonhallintataitoja  sekä  innostaa  oppilaita  kirjallisuuden  pariin  mm. 
kirjallisuusdiplomin  ja  erilaisten  lukuhaasteiden  avulla.  Kirjastoreitti  on  osa  Oulun  kaupungin 
kulttuuriopetuksen  suunnitelmaa  ja  oppilaan  kulttuuripolkua.  Kirjastoreitti  on  mukana  myös 
perusasteen opetussuunnitelmassa sekä OPSin tukimateriaalien Tiedonhallinnan polussa. 

• Kirjasto on lukuharrastukseen innostava paikka, mikä innostaa oppilaita omaehtoiseen lukemiseen ja 
kannustaa  hakemaan  tietoa  eri  lähteistä  ja  arvioimaan  tiedonlähteitä.  Kirjastossa  on  hyvä 
ajankohtainen  ja  vaihtuva  kokoelma  lasten‐  ja  nuortenkirjallisuutta,  joka  on  vapaasti  kaikkien 
oppilaiden  ja  henkilökunnan  jäsenten  lainattavissa.  Kirjastossa  on myös  lehtiä  eri  aloilta.  Kirjasto 
opastaa oppilaita ja monitoimitalon henkilökuntaa myös e‐kirjojen ja e‐lehtien käyttöön. 

• koulukirjasto‐opettaja  toimii  yhteyshenkilönä  koulun  ja  kirjaston  välillä  ja  välittää  tietoa  koulun 
muulle henkilökunnalle. Hän toimii pedagogisena tukena kirjaston henkilökunnalle ja huolehtii siitä, 
että  kirjastoyhteistyö  tukee  koulun  opetussuunnitelmaan.  Hän  on  koulun  lukemaan  innostaja 
yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa sekä edistää tiedonhallinnan taitojen opettamista yhdessä 
tvt‐opettajan kanssa. 

 



Liite 23, Oulu‐opiston toiminnan kuvaus, Merikosken hse 
(OUKA/Siku/Oulu‐opisto/JH, 25.3.2020) 

 
 
Oulu‐opisto järjestää kahdessa luokassa maahanmuuttajien luku‐ ja kirjoitustaidon opetusta 
päiväopetuksena. Opetuksen kohderyhmä on kotiin jääneet vanhemmat, lähinnä äidit. Koulutukseen 
osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus ottaa kouluun 
mukaan yksi vauvaikäinen lapsi. Ryhmäkoko koulutuksessa on 8‐12 opiskelijaa + lapset. Luokkiin pitäisi olla 
mahdollisuus tulla lastenvaunujen kanssa. Oppilaat ruokailevat osana opetusta. 

 

Lisäksi Oulu‐opistolla on tarkoitus käyttää erikoisluokkia (kuvataide, kädentaidot, musiikki) iltapäivisin ja 
iltaisin peruskoulun opetuksen loputtua. Myös tavallisten luokkien iltakäyttö on mahdollista. 

 

 



Liite 24, Henkilömäärät ja tilaohjelma
Koonnut: OUKA / Siku / RT / 22.5.2020

A) Teoreettinen (uudisrakennusvaihtoehdon) henkilömäärä ja tilaohjelma
(jatkotyöstöä varten)

Teoreettinen tilaohjelma ratkaisusta, jossa kaikki tilat sijoittuvat samalle tontille samaan uudisrakennuksena toteutettavaan monitoimitalorakennukseen
Sovellettava ratkaisun mukaan, esim. eri toimintojen sijoitukset eri tonteille, mahd. olevien tilojen huomiointi jne. 

1) Henkilömäärät

Monitoimitalon yhtenäiskoulun henkilömäärät 
Oppilaat lk. 1-6 lk. 7-9  lk. 1-9 yht. selostus

250 400 650 opp. (2-sarj. alaluokat ja 6-sarj. yläluokat)

Henkilökunta Hallinto Opetus 1) Opp.h+kth 2) Ater+siiv Kiinth+vir.m yht.
3 71 3 4 2 83

Hlömäärä yhteensä 733

1) Opettajista paikalla keskimäärin 57  henkeä (osa opettajista yhteisiä muiden koulujen kanssa).

2) Oppilashuolto (siku) ja kouluterveydenhuolto (hyve). Yhteensä 4 henkeä, joista paikalla keskimäärin 3 henkeä.

Monitoimitalon muiden palveluiden henkilömäärät 

Ip-toimintaNuorisopalv. Kirjasto Oulu-opisto Yhteensä selostus
Asiakkaat 45 40 20 32 137 Osa toiminnoista päiväsaikaista, osa painottuu iltapäivään/iltaan (vrt. Liite xx , hlömäärät vrk-aik. )
Henkilökunta 4 3 2 2 11
Hlömäärä yhteensä 49 43 22 34 148 (Lisäksi iltakäyttö, mm. LI-salin)

2) Tilaohjelma

Sisätilat 
(Tässä käytetty ryhmittely on laskennallisteoreettinen -> jatkosuunnittelussa tilat sijoitettava ja ryhmiteltävä toisiinsa nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti;
koulutilojen osalta yhteistyössä perusopetuksen asiantuntijoiden kanssa (vrt. Liite xx  / Toiminnallinen kaavio))

Opetustilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á selostus 
Yleisopetus (erilaiseen teoriaopetukseen soveltuvat yleiskättöiset tilat)

Yleisopetustila 12 57 684 25 1 26 alaluokat / perusopetustilat (iv-mitoitus 30 henk./á)
näistä 2 kpl soveltuu myös MU-opetukseen (väliseinät ja dB-huomiointi)

Eriytystila 6 8 48 alaluokat
Yleisopetustila 12 57 684 25 1 26 yläluokat / yleisopetustilat (AI+S2 5, kielet 4, UE-HI/YH 2, TT 1, Opo 1; iv-mitoitus 30 henk./á)
Eriytystila 6 8 48 yläluokat
Opetusmat.var. 2 20 40 yleisop.tilojen käyttöön (aineop.tiloissa on omat varastonsa)

(Yleisopetuksen) erityisopetus
Alueellinen pienryhmä 2 40 80 10 2 12 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Laaja-al. erityisop. (ELA) 1 20 20 4 1 5 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (10  opp)
Alueellinen pienryhmä 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Alueellinen pienryhmä 2 45 90 8 2 10 kehitysvammaisten oppilaiden inklusiiviset pienryhmät

sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Joust. perusop. pienr. (JOPO) 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
TUPA (avoim. tuen palv.malli 1 60 60 15 3 18 yläluokat, 2 ELA-op.; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen ( 30 opp./á)



1 40 40 10 2 12 yläluokat, 1 erityisop.; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Valmistava opetus (VALO) (maahanmuuttajien valmistava opetus)

VALO-pienryhmä 1 40 40 10 2 12 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
VALO-pienryhmä 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)

Aineopetus (erikoistiloja ja -välineitä tarvitsevat oppiaineet)
Fysiikka-kemia-matikka 4 75 300 16 1 17 Myös MA-/yleisopetuskäyttö -> ilmanv. 30 henk./á. + kalusteiden sijoitusratkaisut.
fyke-kokoelmah. 1 35 35
fyke-kokoelmah. 1 20 20
Bg/Mt 3 65 195 25 1 26 Yksi iloista myös muussa yleisopetuskäytössä -> huomiointi kalustuksessa + iv. 30 henk/á.
bg/mt-kokoelmah. 1 20 20
bg/mt-maastovar. 1 20 20 Helppo kulku ulos ja takaisin saappaat jalassa.
KO 1 130 130 16 1 17 Kotitalous
KO 1 90 90 16 1 17
KO/yhteistilat KO-ryhmien yhteistilat, pesukoneet jne?; m2 otetaan em. KO-tilojen yhteis-m2-määrästä.
(KO/monitoimitila) 1 16 1 17 (Monitoimitila/KO-tila alaluokkalaisille, joka soveltuu myös yleisop.+monit.tilaksi -> huomiointi 

kalustuksessa + iv. 30 henk/á. -> ks. asukastuvan tupa.)
Musiikki 1 110 110 25 1 26 sis. MU-var. jne.; huomioitava MU-tilojen dB-vaatimukset, iv 30 henk/á.

sijoitus siten, että MU-tilasta helppo kuljettaa soittimia juhlasaliin (+ruokailutilaan?)
sis. myös bänditilan ja musiikkiteknologiatilan

1 90 90 25 1 26 sis. MU-var. jne.; huomioitava MU-tilojen dB-vaatimukset, iv 30 henk/á.
MU/harj.tila/monitoimit. 2 20 40 4 MU-erikoisluokkien oppilaiden harjoittelutiloja, MU-dB-vaatimukset. Ope+piano+2...5 opp.+soitt.

Myös minitoimikäyttöä (opetuksen eriyttäminen, as.tapaamiset jne.)
Käsityö ja kuvataide Tilakokonaisuudessa yhtäaikaisesti 2 TN-ryhmää, 2 TS-ryhmää ja 1 KU-ryhmä

KÄS/TN/yläluokat 16 1 17
Puutyö 1 80 80

Metalli-/muovityö 1 70 70
Pintakäsittely 1 15 15
Materiaalivar 1 20 20

Oppilastyöt 1 10 10
KÄS/TN/alaluokat 16 1 17 (myös yläluokkalaisten käytössä; yläluokkalaisten viikkotuntimäärä ei toteudu vain 1 tilassa)

Puu-/metalli-/muovityö 1 100 100
Pintakäsittely 1 15 15
Materiaalivar 1 20 20

Oppilastyöt 1 10 10
KÄS/TN/yhteistilat

Konesali 1 60 60
Tulityötila 1 25 25

KÄS / TS 1 126 126 16 1 17 sis. myös varastointiratkaisut yms. 
1 104 104 16 1 17 tilavarauksen tarkempi osatilajako jatkosuunnitteluvaiheessa

Kuvataide (KU) 1 120 120 25 1 26 tilavarauksen tarkempi osatilajako jatkosuunnitteluvaiheessa, iv 30 henk/á.
KÄS ja KU / yhteistilat Huom!: KÄS+KU -yhteistilojen m2 otetaan  em KÄS+KU -kokonaisneliöiden puitteissa

tarkennetaan jatkosuunnittelussa (esim. TS ja KU yhteinen märkätila)
(märkätila)

(suunnittelutila) 30 2 32 (Art Housen yhteydessä mahd. mukaan joku koulun yhteiskäyttötila,jota voi käyttää
Art Housen suunnittelutilana; ratkaisu tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa)

Liikunta
Liikuntaryhmätila 3 220 660 25 1 26 1 sali , jaettavissa 3 ryhmälle yhtäaikaiseen käyttöön

huomioitava myös juhlasalikäyttö (koottava esiint.lava)
Salin lattiamateriaalina tark.muk. puulattia (iltakäyttö huomioiden); Lipa/MR, 15.1.2020)
Iltakäytössä sali jaetaan välillä kahtia: 2 lohkoa / 1 lohko, tämä väliverho tukevampi ja näkösuoja 
ainakin alhaalta. Isommassa lohkossa lento- pallo, pienessä minilento- ja korip.;
Iltakäyttö/koripallossa kaikki 3 lohkoa käytössä yhtenä salina; Lipa/MR, 23.1.2020)

Li/puku- ja pesu+wc 1 28 28 25 25 Kokonaiselle ryhmälle. 
2 28 56 25 25 Jaettava kahtia (tarvittaessa tytöt/pojat; LI-opetuksen sekaryhmät).

Niitä ei nimetä "tytöt" tai "pojat" -> voitava käyttää sekä että tarpeen mukaan.
Li/ puku&pesu/esteett. 1 12 12 (Sis. 6 m2 invawc, jossa 2-puol. pääsy pöntölle ja suihku sekä 6 m2 pukuh,

jossa mahd. makuulla pukemiseen)



Li/li-open puku-&pesu / n 1 6 6 2 2 lkm ja mitoitukset ratkaisusta riippuen (1 tai 2 salia)
Li/li-open puku-&pesu / m 1 6 6 2 2
Inva-WC 1 5,5 5,5
Li/var. (väl.) 1 40 40 jako 1 tai 2 kpl ratkaisusta riippuen 
Li/var. (tuolit) 1 20 20 jako 1 tai 2 kpl ratkaisusta riippuen 
Li/var (näytt.) 1 20 20  sis. myös koottavan esityslavan säil.
Li/var (iltakäyttäjät) 1 5 (Li-tilojen kulkujärjestelyissä huomioitava iltakäyttö)
Li/var. (ulko) 1 20 20

Muu opetus
(Koulukirjasto) (ei erillistä, ks. Kirjasto)

Oppilaiden aputilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Kenkä- ja vaate-eteiset 5 55 275 Huom!: kengätön koulu. Mitoitus oppilasmäärämitoituksen mukaisesti

Kpl-määrät ratkaisun mukaan, esim. 5x55 m2
Oppilaslokerikot /ylälk. 50 Tilavaraus, yht.: tarkoituksenmukaiset ryhmittelyt ja sijoitukset ratkaisun mukaan, esim. 

kenkä- ja vaate-et. yhteyteen tai muuhun sopivaan yhteyteen.
Opp.vessat 36 1,8 64,8 (1/20 opp + 3 kpl / oppilasmäärämuutokset)
Inva-wc 1 5,5 5,5 (myös henkilökunnan käyttö ja kuntalaisten ilta- ja viikonloppukäyttö -> keskeinen sijoitus)
Oppilaskunta 1 15 15 sopiva sijoitus esim. aulan tai ruokalan yhteyteen

Hallinto- ja hlök.tilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Hallinto

Rehtori 1 20 20 "pako-ovi" vier.tilaan
Apul.j 1 15 15 "pako-ovi" vier.tilaan
Koulusiht. 1 12 12 "pako-ovi" vier.tilaan
Lähiarkisto 1 6 6 pääkäyttäjä on koulusihteeri
Monistus ja tstomat.var. 1 10 10

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto Huom! Sijoitukset siten että helposti oppilaiden ja vanhempien saavutettavissa + intimiteettisuoja.
Kouluterv.h 1 18 18 "pako-ovi" vier.tilaan (lääk.)
Koululääk. 1 18 18 lääk.h. yhteiskäyttöinen monitoimitila, toimii myös hlök. lepoh. , "pako-ovi" vier.tilaan (kouluterv.h.)
Oppilashuolto 2 16 32 "pako-ovi" vier.tilaan
Opo 2 15 30 "pako-ovi" vier.tilaan; vars. opo-opetus yleisopetustiloissa

Huom! Opo-tilojen sijoitukset ped. slman mukaan ja siten että helposti oppilaiden saavutettavissa.
Henkilökunnan yhteiset

Neuv.h. 1 25 25 12
Hlök. kahvio 1 40 40 noin puolet väestä kerrallaan (isommat kokoukset yms. muissa monitoimitalon tiloissa)
Hlök. työtilat 1 15 15 2-3 työpistettä kahvion yhteyteen
Hlök. puku- ja pesutilat /n 1 50 50 n/m=3/1? (Sis. myös tukipalv.+nuorisop+kirj.+as.tuvan  hlök.)
Hlök. puku- ja pesutilat /m 1 17 17 hlök. puku- ja pesutilojen sijoitus ratkaisusta riippuen 

(Sis. myös tukipalv. hlök., nuorisop+kirj.+as.tuvan hlök.)
Hlök. puku&pesu/esteett. 1 12 12 (Sis. 6 m2 invawc, jossa 2-puol. pääsy pöntölle ja suihku sekä 6 m2 pukuh,

jossa mahd. makuulla pukemiseen; toimii tarv. myös lepohuoneena)
Hlök. vessat 6 2 12 (1 kpl/15 henk.); tarkoituksenmukaiset sijoitukset ratkaisusta riippuen

(nuorisopalv., kirjaston ja asukastuvan hlök. wc:t erikseen ko. tilojen yhteydessä.)

Nuorisotilat Ks. kuvaus nuorisopalveluista (Liite xx ).
(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)
Ryhmätila 1 80 80 Huom! Toiminnassa hyödynnetään myös monitoimitalon ja koulun eri tiloja.
Keittiö 1 20 20 yhteiskäyttötila koulun kanssa (alalk. KO-opetus)
(lisäksi ip-kotipesä) 1 40 40 (sij. koulun opetustilojen yhteydessä (ip:ssä 1.-luokkalaisia); toiminta laajenee koulutiloihin)
Tsto/työtila 1 12 12
WC/hlök. 1 2 2
Var. 1 6 6
(Hlök. puku- ja pesutilat) (Monitoimitalon yhteisissä puku- ja pesutiloissa)

Kirjasto Kombikirjasto eli kaupungin kirjaston ja koulukirjaston yhdistelmä. Ks. kuvaus kirjastosta (Liite xx ).
Omatoimikirjasto 365 pv/v, klo 7-21. Hlök. läsnä ma-pe klo 8-15 tai 11-19.



Omatoimikäytöstä johtuen kirjaston asiakastilat pystyttävä tarvittaessa rajaamaan muista tiloista.
(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)

(Kirjasto on "kengällinen tila" erotuksena "kengättömään kouluun".
Sijainti 1.kerroksessa, sisäänpääsy sähköisellä omatoimitekniikalla.

Asiakastilat 1 120 120 (aikuisten, lasten ja nuorten osastot sekä lehtilukusali)
lisäksi monitoimitalon muiden yhteiskäyttötilojen hyödyntämismahdollisuus (esim. hiljainen tila)

Asukkaiden olohuone 1 40 40 Lukusalimainen, olohuonemainen tila, myös kokouksia. Helposti erotettavissa muista kirjastotiloista.
Mahd. mukaan tarvittaessa yhdistettävissä ruokasaliin. 
Toimii myös itsenäisenä tilana / ns. joustotilana, joka varattavissa, järjestettävä oma kulku.

Tsto/työtila/logistiikka 1 12 12
WC/hlök. 1 2 2
(Hlök. puku- ja pesutilat) (Monitoimitalon yhteisissä puku- ja pesutiloissa)

Oulu-opisto
(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)

("Kengällistä" toimintaa erotuksena "kengättömään kouluun";lisäksi lastenvaunuja).
Yleisopetustila 2 57 114 16 1 17 maahanmuuttajanaisille / perusopetustilat (iv-mitoitus 30 henk./á)

1 ope + n. 8 naista + n. 8  pientä lasta (ark. klo 9-12.30, ml. ruokailu)
Huomiointi tila- ja kulkujärjestelyissä ml. mahd. lastenvaunut yms. lastenhoitotarpeet.
Helppo kulkuyhteys ulkoa. Tilassa iltapäivisin muuta Oulu-opiston tai peruskoulun opetusta.

Yhteiset asiakastilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á (Asiakkaita sekä erilaisia juhla- ja muita tilaisuuksia tukevat aputilat.)
Eteisnaulakot 30 Sisäänkäynnin yhteydessä; kirjaston, nuorisotilojen ja as.tuvan asiakkaiden helposti käytettävissä.

(Varauksen lisäksi hyödynnettävä bruttoalaa)
(Varaus lastenvaunuille) 4 (Sisäänkäynnin yhteydessä)
WC 4 2 8
Inva-WC 1 5,5 5,5 (Sis. lastenhoito-/vaipanvaihtomahd.)

Tukipalvelut yms. kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Ateriapalvelut

Jakelukeittiö (aputiloineen) 80 Tarkempi suunnittelu Tilapalvelujen (ent. Serviisi) suunnitteluohjeiden mukaan.
(Lisäksi kylmä varasto / laatikkov. ja ateriapalv. logistiikan huomioivat ulkoratkaisut)

Ruokasali 1 340 340 Sis. myös ruuan jakelun ja palautuksen 
Ruokasali on kouluruokailun lisäksi monikäyttötila, jota hyödynnetään myös muihin
käyttötarkoituksiin. Se voidaan tarvittaessa yhdistää viereisiin tiloihin isompia tilaisuuksia varten.
Kokouksia, esityksiä (av). Ruokasalia voi hyödyntää osana monitoimitalon keskeistä aulaa.
(Vaihtoehtoisesti alaluokkien KO-opetus ja nuorisotilojen kokkailut ruokasalia hyödyntäen,
jolloin ruokailutilojen yhteyteen tarvitaan pieni keittiökalusterivi).

Siivouspalvelut
Siivouskeskus 1 20 20
Siivouskomerot 2 3 6 kpl-määrä ratkaisusta riippuen 
Siivousvarasto 1 8 8 esim. paperit yms.

Virastomestaripalvelut
Virastomestari 1 15 15 Keskeinen sijainti / valvonta
Logistinen välivarasto 1 30 30 Taloon saapuva tavara, virastomestarin käytössä, lavatavaraa; logistisesti tark.muk. sijainti

Kiinteistönhoito
Kiint.hoit. työpiste ja var 1 11 11 tarkoituksenmukainen sijoitus, tilapalvelut tarkistaa mitoituksen

Jätehuolto
Jätehuoltoratkaisut tarkoituksenmukaiset, Tilapalvelujen ohjeiden mukaan, huomioiden myös ongelmajätevar.

(Aula) (Ei omaa tilavarausta aulalle. Hyödynnettävä ratkaisussa tilaohjelman muk. tiloja, esim. ruokasalia
ja niitä ympäröiviä yleisötiloja / käytettävissä olevien kokonais-brm2 puitteissa.)

Väestönsuojatilat m2
henkilömäärämitoitus 557 vss-henkilömäärämitoitus; vrt. Liite xx  /Hlömäärät ark-pvn aik.

suojatila 418 0,75 m2 / henk.;  suojatilaan sijoitetaan mahd. mukaan tilaohjelmallisia tiloja



muut vss-tilatarpeet lakisääteiset vss-aputilat

Lisäksi erilaiset talotekniset yms. tilat (esim. IVKH:t, LJH, SPK, sähkö- ja datavaraukset jne.)

Lisäksi erilaiset mm. rakennuksen sisäiseen liikenteeseen liittyvät aputilat (esim. TK:t, käytävät jne.)

Laajuusarvio, yhteensä
Laajuusarvioita

hyötyala 6399 hym2
huoneala 8207 hum2 (arv. 0,95 x bruttoala) 
bruttoala 8639 brm2 (arv. 1,35 x hyötyala) 

Laajuusarviot eriteltyinä eri käyttäjien kesken
hym2 hum2 brm2 brm2

koulu 5896 7562 7960 7960
kirjasto 192 246 259 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista
nuorisotilat 179 229 241 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista
Oulu-opisto 132 169 178 679 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista

Oppilaskohtainen tilankäytön tehokkuus, arvio
koulun huoneala 7562 hum2 (alustava arvio monitoimitalon tiloista koululle jyvitettävästä hum2-osuudesta)

8160 hum2 erotus (hum2) -598 vrt. nyk. Merikosken koulukiinteistö + Tuiran koulun osuus Tuiran koulukiinteistöstä
huoneala / oppilasmäärä 11,6 hum2 / opp (mitoitusoppilasmäärällä)

Ulkotilat kpl
Huoltopiha ml. ateria- ja jätehuolto; erotettava lasten ja nuorten piha-alueesta / turvallisuus

(tässä huomioitava myös asukastuvan keittiö ja hävikkiruokalogistiikka)
Välituntipiha
Hlök. autopaikat 50 tarkistettava  tark.muk./tontille sopiva määrä
Asiakk. autopaikat 6 invapaikkamäärä määräysten mukaan, niiden sijainti suhteessa yleisötiloihin / esteettämyys

osa as.paikoista voi olla kauempanakin, esim. hlök. paikoituksen yhteydessä
Hlök. pp-paikat 15 tarkistettava lukumäärät
Opp. pp-paikat 400
Opp. mopot. mönkijät jne. 70
Kuljetusopp. haku ja jättö saattoliikenne, esim. taksit/erityisoppilaat 



Liite 24, Henkilömäärät ja tilaohjelma
Koonnut: OUKA / Siku / RT / 22.5.2020

B) Tuiran koulukiinteistöön sovellettu henkilömäärä ja tilaohjelma
(luonnos jatkotyöstöä varten)

Teoreettinen tilaohjelma ratkaisusta, jossa monitoimitalo sijoittuu Tuiran koulutontille. Sovellettava ratkaisu mukaan.

1) Henkilömäärät

Monitoimitalon yhtenäiskoulun henkilömäärät 
Oppilaat lk. 1-6 lk. 7-9  lk. 1-9 yht. selostus

250 400 650 opp. (2-sarj. alaluokat ja 6-sarj. yläluokat)

Henkilökunta Hallinto Opetus 1) Opp.h+kth 2) Ater+siiv Kiinth+vir.m yht.
3 71 3 4 2 83

Hlömäärä yhteensä 733

1) Opettajista paikalla keskimäärin 57  henkeä (osa opettajista yhteisiä muiden koulujen kanssa).

2) Oppilashuolto (siku) ja kouluterveydenhuolto (hyve). Yhteensä 4 henkeä, joista paikalla keskimäärin 3 henkeä.

Monitoimitalon muiden palveluiden henkilömäärät 

Ip-toimintaNuorisopalv. Kirjasto Oulu-opisto Yhteensä selostus
Asiakkaat 45 40 20 32 137 Osa toiminnoista päiväsaikaista, osa painottuu iltapäivään/iltaan (vrt. Liite xx , hlömäärät vrk-aik. )
Henkilökunta 4 3 2 2 11
Hlömäärä yhteensä 49 43 22 34 148 (Lisäksi iltakäyttö, mm. LI-salin)

2) Tilaohjelma, uudistilat

Sisätilat 
(Tässä käytetty ryhmittely on laskennallisteoreettinen -> jatkosuunnittelussa tilat sijoitettava ja ryhmiteltävä toisiinsa nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti;
koulutilojen osalta yhteistyössä perusopetuksen asiantuntijoiden kanssa (vrt. Liite xx  / Toiminnallinen kaavio))

Opetustilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á selostus 
Yleisopetus (erilaiseen teoriaopetukseen soveltuvat yleiskättöiset tilat)

Yleisopetustila 3 57 171 25 1 26 alaluokat / perusopetustilat (iv-mitoitus 30 henk./á)
näistä 2 kpl soveltuu myös MU-opetukseen (väliseinät ja dB-huomiointi)
Tuiran vanhassa koulurakennuksessa jo olevat yleisopetustilat (9 kpl) vähennetty tästä.

Eriytystila 1,5 8 12 alaluokat
Yleisopetustila 12 57 684 25 1 26 yläluokat / yleisopetustilat (AI+S2 5, kielet 4, UE-HI/YH 2, TT 1, Opo 1; iv-mitoitus 30 henk./á)
Eriytystila 6 8 48 yläluokat
Opetusmat.var. 2 20 40 yleisop.tilojen käyttöön (aineop.tiloissa on omat varastonsa)

(Yleisopetuksen) erityisopetus
Alueellinen pienryhmä 0 40 0 10 2 12 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)

Tuiran vanhassa koulurakennuksessa jo olevat pienryhmätilat (2 kpl) vähennetty tästä.
Laaja-al. erityisop. (ELA) 1 20 20 4 1 5 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (10  opp)
Alueellinen pienryhmä 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Alueellinen pienryhmä 2 45 90 8 2 10 kehitysvammaisten oppilaiden inklusiiviset pienryhmät

sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)



Joust. perusop. pienr. (JOPO) 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
TUPA (avoim. tuen palv.malli 1 60 60 15 3 18 yläluokat, 2 ELA-op.; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen ( 30 opp./á)

1 40 40 10 2 12 yläluokat, 1 erityisop.; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
Valmistava opetus (VALO) (maahanmuuttajien valmistava opetus)

VALO-pienryhmä 1 40 40 10 2 12 alaluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)
VALO-pienryhmä 1 40 40 10 2 12 yläluokat; sovelluttava ilmanv. puolesta myös yleisopetukseen (20 opp./á)

Aineopetus (erikoistiloja ja -välineitä tarvitsevat oppiaineet)
Fysiikka-kemia-matikka 4 75 300 16 1 17 Myös MA-/yleisopetuskäyttö -> ilmanv. 30 henk./á. + kalusteiden sijoitusratkaisut.
fyke-kokoelmah. 1 35 35
fyke-kokoelmah. 1 20 20
Bg/Mt 3 65 195 25 1 26 Yksi iloista myös muussa yleisopetuskäytössä -> huomiointi kalustuksessa + iv. 30 henk/á.
bg/mt-kokoelmah. 1 20 20
bg/mt-maastovar. 1 20 20 Helppo kulku ulos ja takaisin saappaat jalassa.
KO 1 130 130 16 1 17 Kotitalous
KO 1 90 90 16 1 17
KO/yhteistilat KO-ryhmien yhteistilat, pesukoneet jne?; m2 otetaan em. KO-tilojen yhteis-m2-määrästä.
(KO/monitoimitila) 1 16 1 17 (Monitoimitila/KO-tila alaluokkalaisille, joka soveltuu myös yleisop.+monit.tilaksi -> huomiointi 

kalustuksessa + iv. 30 henk/á. -> ks. asukastuvan tupa.)
Musiikki 1 110 110 25 1 26 sis. MU-var. jne.; huomioitava MU-tilojen dB-vaatimukset, iv 30 henk/á.

sijoitus siten, että MU-tilasta helppo kuljettaa soittimia juhlasaliin (+ruokailutilaan?)
sis. myös bänditilan ja musiikkiteknologiatilan

1 90 90 25 1 26 sis. MU-var. jne.; huomioitava MU-tilojen dB-vaatimukset, iv 30 henk/á.
MU/harj.tila/monitoimit. 2 20 40 4 MU-erikoisluokkien oppilaiden harjoittelutiloja, MU-dB-vaatimukset. Ope+piano+2...5 opp.+soitt.

Myös minitoimikäyttöä (opetuksen eriyttäminen, as.tapaamiset jne.)
Käsityö ja kuvataide Tilakokonaisuudessa yhtäaikaisesti 2 TN-ryhmää, 2 TS-ryhmää ja 1 KU-ryhmä

KÄS/TN/yläluokat 16 1 17
Puutyö 1 80 80

Metalli-/muovityö 1 70 70
Pintakäsittely 1 15 15
Materiaalivar 1 20 20

Oppilastyöt 1 10 10
KÄS/TN/alaluokat 16 1 17 (myös yläluokkalaisten käytössä; yläluokkalaisten viikkotuntimäärä ei toteudu vain 1 tilassa)

Puu-/metalli-/muovityö 1 100 100
Pintakäsittely 1 15 15
Materiaalivar 1 20 20

Oppilastyöt 1 10 10
KÄS/TN/yhteistilat

Konesali 1 60 60
Tulityötila 1 25 25

KÄS / TS 1 126 126 16 1 17 sis. myös varastointiratkaisut yms. 
1 104 104 16 1 17 tilavarauksen tarkempi osatilajako jatkosuunnitteluvaiheessa

Kuvataide (KU) 1 120 120 25 1 26 tilavarauksen tarkempi osatilajako jatkosuunnitteluvaiheessa, iv 30 henk/á.
KÄS ja KU / yhteistilat Huom!: KÄS+KU -yhteistilojen m2 otetaan  em KÄS+KU -kokonaisneliöiden puitteissa

tarkennetaan jatkosuunnittelussa (esim. TS ja KU yhteinen märkätila)
(märkätila)

(suunnittelutila) 30 2 32 (Art Housen yhteydessä mahd. mukaan joku koulun yhteiskäyttötila,jota voi käyttää
Art Housen suunnittelutilana; ratkaisu tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa)

Liikunta
Liikuntaryhmätila 3 220 660 25 1 26 1 sali , jaettavissa 3 ryhmälle yhtäaikaiseen käyttöön

huomioitava myös juhlasalikäyttö (koottava esiint.lava)
Salin lattiamateriaalina tark.muk. puulattia (iltakäyttö huomioiden); Lipa/MR, 15.1.2020)
Iltakäytössä sali jaetaan välillä kahtia: 2 lohkoa / 1 lohko, tämä väliverho tukevampi ja näkösuoja 
ainakin alhaalta. Isommassa lohkossa lentopallo, pienessä minilento- ja korip.;
Iltakäyttö/koripallossa kaikki 3 lohkoa käytössä yhtenä salina; Lipa/MR, 23.1.2020)

Li/puku- ja pesu+wc 1 28 28 25 25 Kokonaiselle ryhmälle. 
2 28 56 25 25 Jaettava kahtia (tarvittaessa tytöt/pojat; LI-opetuksen sekaryhmät).

Niitä ei nimetä "tytöt" tai "pojat" -> voitava käyttää sekä että tarpeen mukaan.



Li/ puku&pesu/esteett. 1 12 12 (Sis. 6 m2 invawc, jossa 2-puol. pääsy pöntölle ja suihku sekä 6 m2 pukuh,
jossa mahd. makuulla pukemiseen)

Li/li-open puku-&pesu / n 1 6 6 2 2 lkm ja mitoitukset ratkaisusta riippuen (1 tai 2 salia)
Li/li-open puku-&pesu / m 1 6 6 2 2
Inva-WC 1 5,5 5,5
Li/var. (väl.) 1 40 40 jako 1 tai 2 kpl ratkaisusta riippuen 
Li/var. (tuolit) 1 20 20 jako 1 tai 2 kpl ratkaisusta riippuen 
Li/var (näytt.) 1 20 20  sis. myös koottavan esityslavan säil.
Li/var (iltakäyttäjät) 1 5 (Li-tilojen kulkujärjestelyissä huomioitava iltakäyttö)
Li/var. (ulko) 1 20 20

Muu opetus
(Koulukirjasto) (ei erillistä, ks. Kirjasto)

Oppilaiden aputilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Kenkä- ja vaate-eteiset 5 55 275 Huom!: kengätön koulu. Mitoitus oppilasmäärämitoituksen mukaisesti

Kpl-määrät ratkaisun mukaan, esim. 5x55 m2
Huom! Ratkaistava miten hoidetaan vanhan rakennuksen kengätön koulu -asia.

Oppilaslokerikot /ylälk. 50 Tilavaraus, yht.: tarkoituksenmukaiset ryhmittelyt ja sijoitukset ratkaisun mukaan, esim. 
kenkä- ja vaate-et. yhteyteen tai muuhun sopivaan yhteyteen.

Opp.vessat 27 1,8 48,6 (1/20 opp + 3 kpl / oppilasmäärämuutokset)
Tuiran vanhassa koulurakennuksessa jo olevat wc:t ( 9 kpl) vähennetty tästä)

Inva-wc 1 5,5 5,5 (myös henkilökunnan käyttö ja kuntalaisten ilta- ja viikonloppukäyttö -> keskeinen sijoitus)
Oppilaskunta 1 15 15 sopiva sijoitus esim. aulan tai ruokalan yhteyteen

Hallinto- ja hlök.tilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Hallinto

Rehtori 1 20 20 "pako-ovi" vier.tilaan
Apul.j 1 15 15 "pako-ovi" vier.tilaan
Koulusiht. 1 12 12 "pako-ovi" vier.tilaan
Lähiarkisto 1 6 6 pääkäyttäjä on koulusihteeri
Monistus ja tstomat.var. 1 10 10

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto Huom! Sijoitukset siten että helposti oppilaiden ja vanhempien saavutettavissa + intimiteettisuoja.
Kouluterv.h 1 18 18 "pako-ovi" vier.tilaan (lääk.)
Koululääk. 1 18 18 lääk.h. yhteiskäyttöinen monitoimitila, toimii myös hlök. lepoh. , "pako-ovi" vier.tilaan (kouluterv.h.)
Oppilashuolto 2 16 32 "pako-ovi" vier.tilaan
Opo 2 15 30 "pako-ovi" vier.tilaan; vars. opo-opetus yleisopetustiloissa

Huom! Opo-tilojen sijoitukset ped. slman mukaan ja siten että helposti oppilaiden saavutettavissa.
Henkilökunnan yhteiset

Neuv.h. 1 25 25 12
Hlök. kahvio 1 40 40 noin puolet väestä kerrallaan (isommat kokoukset yms. muissa monitoimitalon tiloissa)
Hlök. työtilat 1 15 15 2-3 työpistettä kahvion yhteyteen
Hlök. puku- ja pesutilat /n 1 50 50 n/m=3/1? (Sis. myös tukipalv.+nuorisop+kirj.+as.tuvan  hlök.)
Hlök. puku- ja pesutilat /m 1 17 17 hlök. puku- ja pesutilojen sijoitus ratkaisusta riippuen 

(Sis. myös tukipalv. hlök., nuorisop+kirj.+as.tuvan hlök.)
Hlök. puku&pesu/esteett. 1 12 12 (Sis. 6 m2 invawc, jossa 2-puol. pääsy pöntölle ja suihku sekä 6 m2 pukuh,

jossa mahd. makuulla pukemiseen; toimii tarv. myös lepohuoneena)
Hlök. vessat 6 2 12 (1 kpl/15 henk.); tarkoituksenmukaiset sijoitukset ratkaisusta riippuen

(nuorisopalv., kirjaston ja asukastuvan hlök. wc:t erikseen ko. tilojen yhteydessä.)

Nuorisotilat Ks. kuvaus nuorisopalveluista (Liite xx ).
(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)
Ryhmätila 1 80 80 Huom! Toiminnassa hyödynnetään myös monitoimitalon ja koulun eri tiloja.
Keittiö 1 20 20 yhteiskäyttötila koulun kanssa (alalk. KO-opetus)
(lisäksi ip-kotipesä) 1 40 40 (sij. koulun opetustilojen yhteydessä (ip:ssä 1.-luokkalaisia); toiminta laajenee koulutiloihin)
Tsto/työtila 1 12 12
WC/hlök. 1 2 2
Var. 1 6 6



(Hlök. puku- ja pesutilat) (Monitoimitalon yhteisissä puku- ja pesutiloissa)

Kirjasto Kombikirjasto eli kaupungin kirjaston ja koulukirjaston yhdistelmä. Ks. kuvaus kirjastosta (Liite xx ).
Omatoimikirjasto 365 pv/v, klo 7-21. Hlök. läsnä ma-pe klo 8-15 tai 11-19.
Omatoimikäytöstä johtuen kirjaston asiakastilat pystyttävä tarvittaessa rajaamaan muista tiloista.

(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)
(Kirjasto on "kengällinen tila" erotuksena "kengättömään kouluun".
Sijainti 1.kerroksessa, sisäänpääsy sähköisellä omatoimitekniikalla.

Asiakastilat 1 120 120 (aikuisten, lasten ja nuorten osastot sekä lehtilukusali)
lisäksi monitoimitalon muiden yhteiskäyttötilojen hyödyntämismahdollisuus (esim. hiljainen tila)

Asukkaiden olohuone 1 40 40 Lukusalimainen, olohuonemainen tila, myös kokouksia. Helposti erotettavissa muista kirjastotiloista.
Mahd. mukaan tarvittaessa yhdistettävissä ruokasaliin. 
Toimii myös itsenäisenä tilana / ns. joustotilana, joka varattavissa, järjestettävä oma kulku.

Tsto/työtila/logistiikka 1 12 12
WC/hlök. 1 2 2
(Hlök. puku- ja pesutilat) (Monitoimitalon yhteisissä puku- ja pesutiloissa)

Oulu-opisto
(Asiakasnaulakko- ja wc-tilat) (Naulakot ja wc-tilat: ks. Yhteiset asiakastilat.)

("Kengällistä" toimintaa erotuksena "kengättömään kouluun";lisäksi lastenvaunuja).
Yleisopetustila 2 57 114 16 1 17 maahanmuuttajanaisille / perusopetustilat (iv-mitoitus 30 henk./á) 

1 ope + n. 8 naista + n. 8  pientä lasta (ark. klo 9-12.30, ml. ruokailu)
Huomiointi tila- ja kulkujärjestelyissä ml. mahd. lastenvaunut yms. lastenhoitotarpeet.
Helppo kulkuyhteys ulkoa. Tilassa iltapäivisin muuta Oulu-opiston tai peruskoulun opetusta.

Yhteiset asiakastilat kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á (Asiakkaita sekä erilaisia juhla- ja muita tilaisuuksia tukevat aputilat.)
Eteisnaulakot 30 Sisäänkäynnin yhteydessä; kirjaston, nuorisotilojen ja as.tuvan asiakkaiden helposti käytettävissä.

(Varauksen lisäksi hyödynnettävä bruttoalaa)
(Varaus lastenvaunuille) 4 (Sisäänkäynnin yhteydessä)
WC 4 2 8
Inva-WC 1 5,5 5,5 (Sis. lastenhoito-/vaipanvaihtomahd.)

Tukipalvelut yms. kpl hym2 hym2 yht. opp./á hlök./á hlö yht./á
Ateriapalvelut

Jakelukeittiö (aputiloineen) 80 Tarkempi suunnittelu Tilapalvelujen (ent. Serviisi) suunnitteluohjeiden mukaan.
(Lisäksi kylmä varasto / laatikkov. ja ateriapalv. logistiikan huomioivat ulkoratkaisut)

Ruokasali 1 340 340 Sis. myös ruuan jakelun ja palautuksen 
Ruokasali on kouluruokailun lisäksi monikäyttötila, jota hyödynnetään myös muihin
käyttötarkoituksiin. Se voidaan tarvittaessa yhdistää viereisiin tiloihin isompia tilaisuuksia varten.
Kokouksia, esityksiä (av). Ruokasalia voi hyödyntää osana monitoimitalon keskeistä aulaa.
(Vaihtoehtoisesti alaluokkien KO-opetus ja nuorisotilojen kokkailut ruokasalia hyödyntäen,
jolloin ruokailutilojen yhteyteen tarvitaan pieni keittiökalusterivi).

Siivouspalvelut
Siivouskeskus 1 20 20
Siivouskomerot 2 3 6 kpl-määrä ratkaisusta riippuen 
Siivousvarasto 1 8 8 esim. paperit yms.

Virastomestaripalvelut
Virastomestari 1 15 15 Keskeinen sijainti / valvonta
Logistinen välivarasto 1 30 30 Taloon saapuva tavara, virastomestarin käytössä, lavatavaraa; logistisesti tark.muk. sijainti

Kiinteistönhoito
Kiint.hoit. työpiste ja var 1 11 11 tarkoituksenmukainen sijoitus, tilapalvelut tarkistaa mitoituksen

Jätehuolto
Jätehuoltoratkaisut tarkoituksenmukaiset, Tilapalvelujen ohjeiden mukaan, huomioiden myös ongelmajätevar.

(Aula) (Ei omaa tilavarausta aulalle. Hyödynnettävä ratkaisussa tilaohjelman muk. tiloja, esim. ruokasalia
ja niitä ympäröiviä yleisötiloja / käytettävissä olevien kokonais-brm2 puitteissa.)



Väestönsuojatilat m2
henkilömäärämitoitus 557 vss-henkilömäärämitoitus; vrt. Liite xx  /Hlömäärät ark-pvn aik.

suojatila 418 0,75 m2 / henk.;  suojatilaan sijoitetaan mahd. mukaan tilaohjelmallisia tiloja
muut vss-tilatarpeet lakisääteiset vss-aputilat

Lisäksi erilaiset talotekniset yms. tilat (esim. IVKH:t, LJH, SPK, sähkö- ja datavaraukset jne.)

Lisäksi erilaiset mm. rakennuksen sisäiseen liikenteeseen liittyvät aputilat (esim. TK:t, käytävät jne.)

Laajuusarvio, yhteensä
Laajuusarvioita, uudisosa

hyötyala 5754 hym2
huoneala 7926 hum2 (arv. 0,95 x bruttoala) 
bruttoala 8344 brm2 (arv. 1,45 x hyötyala; sisäyhteys vanhaan rakennukseen aih. vähän tilankäytöll. tehottomuutta) 

Laajuusarviot eriteltyinä eri käyttäjien kesken, uudisosa
hym2 hum2 brm2 brm2

koulu 5251 6735 7089 7089
kirjasto 192 246 259 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista
nuorisotilat 179 229 241 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista
Oulu-opisto 132 169 178 679 sis. osuudet yht. asiakastiloista sekä hlök. puku&pesutiloista

Oppilaskohtainen tilankäytön tehokkuus, arvio
koulun huoneala, uudisosa 6735 hum2 (alustava arvio monitoimitalon tiloista koululle jyvitettävästä hum2-osuudesta)
koulun huoneala, vanha rakennus 1219
koulun huoneala, yhteensä 7954

8160 hum2 erotus (hum2) -206 vrt. nyk. Merikosken koulukiinteistö + Tuiran koulun osuus Tuiran koulukiinteistöstä
huoneala / oppilasmäärä 12,2 hum2 / opp (mitoitusoppilasmäärällä)

Ulkotilat kpl
Huoltopiha ml. ateria- ja jätehuolto; erotettava lasten ja nuorten piha-alueesta / turvallisuus

(tässä huomioitava myös asukastuvan keittiö ja hävikkiruokalogistiikka)
Välituntipiha
Hlök. autopaikat 50 tarkistettava! tark.muk./tontille sopiva määrä
Asiakk. autopaikat 6 invapaikkamäärä määräysten mukaan, niiden sijainti suhteessa yleisötiloihin / esteettämyys

osa as.paikoista voi olla kauempanakin, esim. hlök. paikoituksen yhteydessä
Hlök. pp-paikat 15 tarkistettava lukumäärät
Opp. pp-paikat 400
Opp. mopot. mönkijät jne. 70
Kuljetusopp. haku ja jättö saattoliikenne, esim. taksit/erityisoppilaat 



Liite 25, Merikoski / Arvio henkilömääristä vrk:n eri aikoina
Koonnut / OUKA / Siku / RT / 21.1.2020

Käyttäjät Koulu. lk. 1-9 Kth+opp.h Ke+siiv.+kh Ip-toiminta Nuorisopalv. Kirjasto Oulu-opisto Iltakäytt. Yht. Selostus
Opp. Hlök. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9)

yht. 650 60 3 6 43 44 20 34 45 (osa käyttäjistä eri aikaan paikalla)

1) Koulun hallinto- ja opetushenkilöstö yhteensä 70 kpl, joista yhtäaikaisesti paikalla keskimäärin 60 kpl.
2) Kouluterveydenhuolto + oppilashuolto yhteensä 4 kpl, joista yhtäaikaisesti paikalla keskimäärin 3 kpl.
3) Keittiö + siivous + kiinteistönhuolto + virastomestari, yhteensä, keskimäärin.
4) Hlök. (ks. nuorisop.)+ lapset 40. (Siku/TV)
5) Hlök. 6...8 + lapset 30..40. (x = koulupäivän aikaan koululaisia välituntisin nuorisotiloissa ja ip-tiloissa / samoja lapsia)
6) Keskimäärin yhtäaikaa paikalla max 20 henkeä (x = koulupäivän aikaan koululaisryhmiä kirjastossa / samoja lapsia). Asukk. oloh. käyttö otettu huomioon kohdassa Iltakäytt.
8) Tässä mamu-naisten opetusryhmä päiväsaikaan. Lisäksi muuta Oulu-opiston opetusta.
9) Lähinnä LI-salien iltakäyttöä, lisäksi mm. musiikkiluokkien oppilaiden harjoittelu.

Ma-pe Koulu. lk. 7-9 Kth+opp.h Ke+siiv.+kh Ip-toiminta Nuorisopalv. Kirjasto Oulu-opisto Iltakäytt. Yht. Selostus
Klo Opp. Hlök. Hlök. Hlök. (avoin)

6 0
7 3 3
8 325 30 3 6 1 365
9 436 40 3 6 x x 34 519

10 650 60 3 6 x x 34 753
11 635 60 3 6 15 x x 34 753
12 620 60 3 6 30 x 5 34 758
13 488 45 3 6 43 40 10 34 2 671
14 215 20 3 4 43 40 10 34 4 372
15 111 15 3 3 43 40 10 34 5 264
16 2 43 30 10 34 20 139
17 2 30 20 34 20 106
18 2 30 20 34 45 131
19 30 10 45 85
20 10 45 55
21 40 40
22 0

Henkilömäärän ka. / klo 08-16  (Koulun pääasiallinen toiminta-aika) 557

Em. keskiarvolaskelma toimii uudisrakennusvaihtoehdon vss-mitoituksen pohjana.
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A4 1:500

VSS 138,6 m2
VSS

 39,2 m2

VSS 147,9 m2

VSS 143,7 m2

LUOKAT 1-3

NUOKKARI

TAITO- JA TAIDEAINEET

KIRJASTO

LIIKUNTA

HUOLTO

RUOKALA

astian-
palaut.

dB-seinät

iltakäytön raja

jäte (Molokit)

dB-seinät
iltakäytön raja

uudisosan br-ala noin 8680 m2

(pääkerrokset n. 8190 m2 + IVKH:t katolla n. 490 m2)

Aineop.
Kotital.-monitoim.AL
57,0 m2

aula, käytävät
121,5 m2

KÄS/TN
YL - Puutyö
80,0 m2

KÄS/TN
YL-p.käs.
15,0 m2

KÄS/TN
AL-optyö
10,0 m2

KÄS/TN/yht
konesali
60,0 m2

KÄS/TN/yht
tulityö
25,0 m2

KÄS / TS
129,0 m2

Ruokasali, aulatila
403,0 m2

LI Liikuntasali
jaettav. kolmelle ryhmälle (3 x 220m2)
660,0 m2

Jakeluk.+aput.
80,0 m2

Aineop.
Kotitalous
90,0 m2

iltakäyttö
kenkäet
35,0 m2

käyt
10,0 m2

Aineop.
musiikki
110,0 m2

Aineop.
Kotitalous
130,0 m2

käyt
42,5 m2

KÄS / TS
104,0 m2

tk
19,0 m2

tk
25,0 m2

KÄS/TN
YL-optyö
10,0 m2

Vir.mest.
22,0 m2

Oulu-opisto
opetustila 2
57,0 m2

Kenkä-et 5
16,0 m2

Yl.op.
AL 1
70,5 m2

Yl.op.
AL 2
67,5 m2

Yl.op.
AL 4
66,5 m2

Vir.mest.
välivar.
30,0 m2

käytävä/aula
174,5 m2

Eri.
AL2
10,5 m2

LI
puk/pes2 (jaett.)
28,0 m2

LI
opeN
7,0 m2

LI
opeM
7,0 m2

LEWC
6,5 m2

vss iv
9,0 m2

vss iv
9,0 m2

LI
puk/pes
32,0 m2

LI
tuoli-/näytt.var.
40,0 m2

käyt
32,5 m2

LI
välinevar.
39,5 m2

käyt
33,0 m2

KÄS/TN
AL - Puu-/met.-/muovityö
100,0 m2

As.-LV
4,5 m2

LEWC
6,5 m2

KU
(sis.käs/ku yhteist.)
120,0 m2

EOP
al.pienr-AL 1
40,0 m2

Kotital.-yhteistilat

Eri.AL1
21,5 m2

LI - var. ulko
20,0 m2

Kirjasto
asiakastilat
120,0 m2

Kirjasto
as.oh.
40,0 m2

Kirj.tsto
12,0 m2

Hlk
WC

As.
et.naul.
40,5 m2

iltakäyt.
kenkäet
25,0 m2

WC

käyt
6,5 m2

käyt
20,0 m2

puru
8,5 m2

WCWCWCWCWCWCLEWC
5,5 m2

SPK
19,0 m2

KÄS/TN
matvar
40,0 m2

KÄS/TN
YL - Met./muovityö
70,0 m2

KÄS/TN
AL-p.käs.
15,0 m2

kenkä-
et/aula
35,5 m2

tekn
1,5 m2

vss iv
9,0 m2

Yl.op.
AL 3
74,0 m2

WC WC WC WC

Kiin.tsto
11,0 m2

LI
puk/pes1 (jaett.)
28,0 m2

WC

EOP
ELA-AL
20,0 m2

hissi
3,5 m2

Nuoriso
ryhmätila
80,0 m2

Nuoriso
kotipesä
40,0 m2

Nuor.-tsto
12,0 m2

Nuoriso
keittiö
23,0 m2

Siiv. Nuor.-var
6,0 m2

LI
var.ilt.
5,5 m2

Yl.op.
AL 6
57,0 m2

Yl.op.
AL 5
57,0 m2

EOP
al.pienr-K 1
45,0 m2

EOP
al.pienr-K 2
45,0 m2

WC
11,5 m2

LEWC
5,5 m2

WC
11,5 m2

tekn
2,0 m2

vss iv
2,5 m2

porras
28,0 m2

Siiv.
keskus
22,5 m2

Siiv.
var
8,5 m2

Yl.op.
matvar
20,0 m2LJH 2

11,0 m2

Eri. AL3
8,0 m2

LJH 1
15,0 m2

WC
WC

WC

H
I

EI 30
EI 30

EI 30
po EI 15

EI 30

ppp po EI 15

p
o
 
E
I 
1
5

AV-KAAPPI

K

K

+12.500
n.+12.550

n.+12.550

OULU-
OPISTO

Kenkä-/vaate-et 1
50,0 m2

prsh
35,0 m2

aula/käyt
91,0 m2

Vaate-et 5
28,0 m2

Oulu-opisto
opetustila 1
57,0 m2

1 Aineop.
MU monit.
20,0 m2

Siiv

Hlk
WC



712 Tuiran koulu
  Pohjakaavio 2. krs

Ehdotuspiirustus 17.4.2020
A4 1:500

LUONNON-
TIETEET

LUOKAT 7-9

uudisosan br-ala noin 8680 m2

(pääkerrokset n. 8190 m2 + IVKH:t katolla n. 490 m2)

dB-seinät

Neuv.
25,0 m2

Hlk.työtila
15,0 m2

Sos N
50,0 m2

Opo 1
15,0 m2

Yl.op.
AL 8
69,5 m2

Aineop.
fykema 2
75,0 m2

Aineop.
fyke-kokoelmah.
35,0 m2

Yl.op.
AL 7
76,5 m2

Aineop.
Bg/Mt 1
65,5 m2

Bg/Mt kokoelmah.
22,5 m2

Aineop.
Bg/Mt 2
65,0 m2

Aineop.
Bg/Mt 3
65,0 m2

Yl.op.
AL 10
61,5 m2

Yl.op.
AL 9
87,0 m2

WC WC WC

WC WC WC

porras
52,5 m2

EOP
al.pienr-AL 2
40,0 m2

hissi
3,5 m2

käyt
20,0 m2

prsh
6,5 m2

Hlk.kahvio
40,0 m2

Yl.op.
AL 12
57,0 m2

Yl.op.
AL 11
57,0 m2

Eri.AL6
12,5 m2

Aineop.
 fykema 1
75,0 m2

Aineop.
fykema 4
75,0 m2

Aineop.
fykema 3
75,0 m2

L.ark
6,0 m2

Monist.
10,0 m2

Kenkä-/vaate-et 4
50,0 m2

Eri.
AL 5
11,0 m2

WCWCWCWC

WC

Sos M
17,0 m2

Opo 2
15,0 m2käyt

38,0 m2

prsh
35,5 m2

aula/käyt
115,0 m2

käyt
9,5 m2

Oppkunt.
15,0 m2

Aineop.
musiikki
90,0 m2

Aineop.
MU monit.
20,5 m2

Opphuol.1
16,0 m2

Lääkäri
18,0 m2

Terv.hoit.
18,5 m2

Opphuol.2
16,0 m2

käyt
16,0 m2

Kenkä-/ vaate-et 2+3
100,0 m2

EOP
JOPO-YL
40,0 m2

EOP
TUPA - YL
64,0 m2

aula/käytävätilat
769,0 m2

Siiv.
4,5 m2

EOP
nimetön-YL
40,0 m2

Yl.op.
matvar
20,0 m2

WC
19,0 m2

WC
19,0 m2

Yl.op.
YL 1
57,5 m2

EOP
al.pienr-YL
40,0 m2

VALO
pienryhmä- YL
40,0 m2

Eri.YL6
8,0 m2 Eri.YL2

8,0 m2

Yl.op.
YL 2
57,5 m2

Eri.YL5
8,0 m2

Eri.YL4
8,0 m2

Eri.YL3
8,0 m2

Eri.YL1
8,0 m2

LEWC
4,5 m2

WC
WC

WC

Hlk
WC
Hlk
WC

IV-koneh
112,0 m2

Eri. AL 4
8,5 m2

VALO
pienryhmä- AL
40,0 m2

fyke
kokoelm.
20,0 m2

p
o
 
E
I 
1
5

po EI 15

p
o
 
E
I 
1
5

po EI 15

EI 30

po EI 15

EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

ppp

H
I

K

K

n.+17.300

LUOKAT 4-6

iv-konehuone katolla

iv-konehuone katolla

HALLINTO

katto
ikkuna

katto
ikkuna

parveke

katto
ikkuna

TERV.

Rehtori
20,0 m2

Apul.joht.
15,0 m2

Koulusiht.
12,5 m2

Siiv. Bg/Mt
maa.var.
20,0 m2

prsh
3,5 m2

Yl.op.
YL 12
57,0 m2

Yl.op.
YL 11
57,0 m2

Yl.op.
YL 3
57,0 m2

Yl.op.
YL 6
57,0 m2

Yl.op.
YL 4
57,0 m2

Yl.op.
YL 5
57,0 m2

Yl.op.
YL 8
57,0 m2

Yl.op.
YL 9
57,0 m2

Yl.op.
YL 10
57,0 m2

Yl.op.
YL 7
57,0 m2
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IV
244,0 m2

IV
186,5 m2

prsh
3,5 m2

prsh
4,0 m2



712 Tuiran Koulu
Koonnut: Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy, luonnos 22.04.2020
muutos  28.4.2020: LE-WC:n pukuhuoneet lisätty
muutos  18.5.2020: puuttuvat VSS-merkinnät lisätty

Tilaluettelo

Sisätilat 

Opetustilat kpl tavoite-
hym2

luonnokse
n hym2

tavoite-
hym2 yht.

luonnoksen 
hym2 yht. selostus 

Yleisopetus
Yleisopetustilat alaluokat 12 57 684 801

Yleisopetustila alaluokat 1 70,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 2 67,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 3 74 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 4 66,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 5 57
Yleisopetustila alaluokat 6 57
Yleisopetustila alaluokat 7 76,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 8 69,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 9 87 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 10 61,5 vanhassa osassa
Yleisopetustila alaluokat 11 57
Yleisopetustila alaluokat 12 57

Eriytystilat alaluokat 6 8 48 72
Eriytystila alaluokat 1 21,5 vanhassa osassa
Eriytystila alaluokat 2 10,5 vanhassa osassa
Eriytystila alaluokat 3 8
Eriytystila alaluokat 4 8,5 vanhassa osassa
Eriytystila alaluokat 5 11 vanhassa osassa
Eriytystila alaluokat 6 12,5 vanhassa osassa

Yleisopetustila yläluokat 12 57 684 685
Yleisopetustila yläluokat 1 57,5
Yleisopetustila yläluokat 2 57,5
Yleisopetustila yläluokat 3 57
Yleisopetustila yläluokat 4 57
Yleisopetustila yläluokat 5 57
Yleisopetustila yläluokat 6 57
Yleisopetustila yläluokat 7 57
Yleisopetustila yläluokat 8 57
Yleisopetustila yläluokat 9 57
Yleisopetustila yläluokat 10 57
Yleisopetustila yläluokat 11 57
Yleisopetustila yläluokat 12 57

Eriytystilat yläluokat 6 8 48 48
Eriytystila yläluokat 1 8
Eriytystila yläluokat 2 8
Eriytystila yläluokat 3 8
Eriytystila yläluokat 4 8
Eriytystila yläluokat 5 8
Eriytystila yläluokat 6 8

Opetusmat.var. 2 20 40 40
Opetusmat.var. alaluokat 20
Opetusmat.var. yläluokat 20

(Yleisopetuksen) erityisopetus
Alueellinen pienryhmä alaluokat 2 40 80 80

Alueellinen pienryhmä alaluokat 1 40 vanhassa osassa
Alueellinen pienryhmä alaluokat 2 40 vanhassa osassa

Laaja-al. erityisop. (ELA) alaluokat 1 20 20 20 20
Alueellinen pienryhmä yläluokat 1 40 40 40 40
Alueellinen pienryhmä kehitysvammaisten o 2 45 90 90

Alueellinen pienryhmä keh. 1 45
Alueellinen pienryhmä keh. 2 45

Joust. perusop. pienr. (JOPO) yläluokat 1 40 40 40 40
TUPA (avoim. tuen palv.malli) yläluokat 1 60 64 60 64
nimetön tila yläluokat erityisop. 1 40 40 40 40

Valmistava opetus (VALO)
VALO-pienryhmä alaluokat 1 40 40 40 40
VALO-pienryhmä yläluokat 1 40 40 40 40



Aineopetus kpl tavoite-
hym2

luonnokse
n hym2

tavoite-
hym2 yht.

luonnoksen 
hym2 yht. selostus 

Fysiikka-kemia-matikka 4 75 300 300
Fysiikka-kemia-matikka 1 75
Fysiikka-kemia-matikka 2 75
Fysiikka-kemia-matikka 3 75
Fysiikka-kemia-matikka 4 75

fyke-kokoelmah. 1 35 35 35 35
fyke-kokoelmah. 1 20 20 20 20
Bg/Mt 3 65 195 195,5

Bg/Mt 1 65,5
Bg/Mt 2 65
Bg/Mt 3 65

bg/mt-kokoelmah. 1 20 22,5 20 22,5
bg/mt-maastovar. 1 20 20 20 20
KO kotitalous 1 130 130 130 130
KO kotitalous 1 90 90 90 90
KO/yhteistilat  m2 otetaan em. KO-tilojen yhteis-m2-määrästä
(KO/monitoimitila) alaluokat 1 57 57
Musiikki 1 110 110 110 110
Musiikki 1 90 90 90 90
MU/harj.tila/monitoimit. 2 20 40 40,5

VSS MU/harj.tila/monitoimit. 1 20
MU/harj.tila/monitoimit. 2 20,5

Käsityö ja kuvataide
KÄS/TN/yläluokat

Puutyö 1 80 80 80 80
Metalli-/muovityö 1 70 70 70 70

Pintakäsittely 1 15 15 15 15

VSS Materiaalivar 1 20 20 20 20
alaluokan mat.varaston kanssa 
samassa huoneessa, yht. 40 m2, 
joista 36,5 VSS

Oppilastyöt 1 10 10 10 10
KÄS/TN/alaluokat (+yläluokat)

Puu-/metalli-/muovityö 1 100 100 100 100
Pintakäsittely 1 15 15 15 15

VSS Materiaalivar 1 20 20 20 20
alaluokan mat.varaston kanssa 
samassa huoneessa, yht. 40 m2, 
joista 36,5 VSS

Oppilastyöt 1 10 10 10 10
KÄS/TN/yhteistilat

Konesali 1 60 60 60 60
Tulityötila 1 25 25 25 25

VSS KÄS / TS 1 126 129 126 129
KÄS / TS 1 104 104 104 104
Kuvataide (KU) 1 120 120 120 120
KÄS ja KU / yhteistilat KÄS+KU -yhteistilojen m2 otetaan  em KÄS+KU -kokonaisneliöiden puitteissa

(märkätila)
(suunnittelutila)

Liikunta
Liikuntaryhmätila 3 220 660 660

Liikuntaryhmätila 1 220
Liikuntaryhmätila 2 220
Liikuntaryhmätila 3 220

VSS Li/puku- ja pesu+wc 1 28 32 28 32
Li/puku- ja pesu+wc, jaettava kahtia 2 28 56 58,5

VSS Li/puku- ja pesu+wc, jaettava kahtia 1 28
VSS +WC 2,5
VSS Li/puku- ja pesu+wc, jaettava kahtia 2 28
VSS Li/li-open puku-&pesu / n 1 6 7 6 7
VSS Li/li-open puku-&pesu / m 1 6 7 6 7
VSS Inva-WC /suihku 1 5,5 6,5 5,5 6,5

LE-WC:n pukuhuone 1 6 6 HUOM! Puuttuu 
viitesuunnitelmasta 

Li/var. (väl.) 1 40 39,5 40 39,5

VSS Li/var. (tuolit) 1 20 20 20 20 näyttämövaraston kanssa samassa 
huoneessa, yht. 40 m2

VSS Li/var (näytt.) 1 20 20 20 20 tuolivaraston kanssa samassa 
huoneessa, yht. 40 m2

VSS Li/var (iltakäyttäjät) 1 5 5,5 tilavaraus säilytyskaappeille 
iltäsisäänkäynnin yhteydessä

Li/var. (ulko) 1 20 20 20 20



Oppilaiden aputilat kpl tavoite-
hym2

luonnokse
n hym2

tavoite-
hym2 yht.

luonnoksen 
hym2 yht. selostus 

Kenkä- ja vaate-eteiset 5 55 275 304
Kenkä- ja vaate-eteinen 1 (luokat 1-3) 50
Kenkä- ja vaate-eteinen 2+3 (luokat 7-9) 100
Kenkä- ja vaate-eteinen 4 (luokat 4-6) 50
Kenkäeteinen 5 (luokat 1-3) 16 vanhassa osassa
Vaate-eteinen 5 (luokat 1-3) 28 vanhassa osassa
iltakäyttö-kenkäeteinen pääsisäänk. 1 25

VSS iltakäyttö-kenkäeteinen liikuntahalli 1 35 joista 24 m2 VSS
Oppilaslokerikot /ylälk. 50 7-9. luokan aulan osana

Opp.vessat 36 1,8 64,8 101,5 olemassa yht. 42 kpl
Opp.vessat alaluokat 1. krs 3 1,5 4,5 vanhassa osassa
Opp.vessat alaluokat 1. krs 4 kpl 1 11,5 11,5
Opp.vessat alaluokat 1. krs 4 kpl 1 11,5 11,5
Opp.vessat alaluokat 1. krs 4 1,5 6 vanhassa osassa
Opp.vessat alaluokat 2. krs 3 2 6
Opp.vessat yläluokat 6 kpl 2 19 38
Opp.vessat KÄS 6 2 12
Opp.vessat aineop. 6 2 12

Inva-wc 1 5,5 5,5 15,5
LE-WC alaluokat 1. krs 1 5,5
LE-WC alaluokat 2. krs 1 4,5
LE-WC kirjasto/KÄS 1 5,5

Oppilaskunta 1 15 15 15 15

Hallinto- ja hlök.tilat
Hallinto

Rehtori 1 20 20 20 20
Apul.j 1 15 15 15 15
Koulusiht. 1 12 12,5 12 12,5
Lähiarkisto 1 6 6 6 6
Monistus ja tstomat.var. 1 10 10 10 10

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto
Kouluterv.h 1 18 18,5 18 18,5
Koululääk. 1 18 18 18 18
Oppilashuolto 2 16 32 32

Oppilashuolto 1 16
Oppilashuolto 2 16

Opo 2 15 30 30
Opo 1 15
Opo 2 15

Henkilökunnan yhteiset
Neuv.h. 1 25 25 25 25
Hlök. kahvio 1 40 40 40 40
Hlök. työtilat 1 15 15 15 15
Hlök. puku- ja pesutilat /n 1 50 50 50 50
Hlök. puku- ja pesutilat /m 1 17 17 17 17
Hlök. vessat 6 2 12 11

Hlök. wc kahvio 2 2 4
Hlök. wc aineop. 2 2 4
Hlök. wc 1. krs 1 1,5 1,5 vanhassa osassa
Hlök. wc 2. krs 1 1,5 1,5 vanhassa osassa

Hlök. LE-WC/ suihku 2.krs 1 6 6 HUOM! Puuttuu viitesuunn.:sta 
(tai otetaan pukutilojen neliöistä)

LE-WC:n pukuhuone/ lepohuone 1 6 6 HUOM! Puuttuu 
viitesuunnitelmasta 

Nuorisotilat
Ryhmätila 1 80 80 80 80
Keittiö 1 20 23 20 23
(lisäksi ip-kotipesä) 1 40 40 40 40
Tsto/työtila 1 12 12 12 12
WC/hlök. 1 2 2 2 2
Var. 1 6 6 6 6

Kirjasto
Asiakastilat 1 120 120 120 120
Asukkaiden olohuone 1 40 40 40 40
Tsto/työtila/logistiikka 1 12 12 12 12
WC/hlök. 1 2 2 2 2

Oulu-opisto
Yleisopetustilat 2 57 114 114

Yleisopetustila 1 57
Yleisopetustila 2 57

Yhteiset asiakastilat
Eteisnaulakot 40,5 30 40,5
(Varaus lastenvaunuille) 4,5 4 4,5
WC 4 2 2 8 2
Inva-WC 1 5,5 6,5 5,5 6,5



Tukipalvelut yms. kpl tavoite-
hym2

luonnokse
n hym2

tavoite-
hym2 yht.

luonnoksen 
hym2 yht. selostus 

Ateriapalvelut
Jakelukeittiö (aputiloineen) 80 80 80

Ruokasali 1 340 403 340 403 sisältää myös aulatilan ja 
astianpalautus

Siivouspalvelut
Siivouskeskus 1 20 22,5 20 22,5
Siivouskomerot 2 3 6 10

Siivouskomero alaluokat 1.krs 2 vanhassa osassa
Siivouskomero alaluokat 2.krs 1,5 vanhassa osassa
Siivouskomero nuorisotilat 2
Siivouskomero yläluokat 4,5

Siivousvarasto 1 8 8,5 8 8,5

Virastomestaripalvelut
Virastomestari 1 15 22 15 22
Logistinen välivarasto 1 30 30 30 30

Kiinteistönhoito
Kiint.hoit. työpiste ja var 1 11 11 11 11

Jätehuolto
Jätehuoltoratkaisut Molokit huoltopihalla

Lisäksi erilaiset talotekniset yms. tilat 629
LJH 1 1 15 15
LJH 2 1 11 11
SPK 1 19 19
puru 1 8,5 8,5
tekn 1 1,5 1,5

tekn 1 2 2
VSS VSS-IV 3 9 27
VSS VSS-IV 1 2,5 2,5

IVKH 2. krs 1 112 112
IVKH 3. krs etelä 1 186,5 186,5
IVKH 3.krs pohj. 1 244 244

Lisäksi erilaiset mm. rakennuksen sisäiseen liikenteeseen liittyvät aputilat
aulat, käytävät ja tuulikaapit 1572

aula/käytävä alaluokat 1.krs 1 91 vanhassa osassa
aula/käytävä alaluokat 1.krs 1 121,5
aula/käytävä alaluokat 2.krs 1 115 vanhassa osassa
käytävä/aula pääsisäänk./nuoristo/kot 1 174,5
aula/käytävä uusi rakennus 2.krs 1 769
kaytävä alaluokat 1. krs 1 20 vanhassa osassa
kaytävä alaluokat 2. krs 1 9,5 vanhassa osassa
kaytävä alaluokat 2. krs 1 20 vanhassa osassa

VSS käytävä liikuntahalli 1 33
käytävä liikuntahalli 1 10

VSS käytävä liikuntahalli 1 32,5
käytävä hallinto 1 38
käytävä terveydenhuolto 1 16
käytävä KÄS 1 42,5
kenkäet./aula/käytävä KÄS 1 35,5
tuulikaappi/käytävä huoltosisäänk. 1 25
tuulikaappi kirjasto 1 19

portaat ja hissit 158,5
porrashuone alaluokat 1. krs 1 35 vanhassa osassa
porrashuone alaluokat 1. krs 1 7,5 vanhassa osassa
porrashuone alaluokat 2. krs 1 35,5 vanhassa osassa
porrashuone alaluokat 2. krs 1 11 vanhassa osassa
porrashuone IVKH etelä 1 6,5
porrashuone IVKH pohj. 3,5
porras pääaula 1 52,5
hissi 1.krs 1 3,5
hissi 2.krs 1 3,5

Ulkotilat tav. 
kpl

luonnoks
en kpl

luonnokse
n hym2 selostus 

Huoltopiha 583 koulun osa (päiväkodin erikseen)
Välituntipiha 3682,5 koulun osa (päiväkodin erikseen)
Hlök. autopaikat 50 50
Asiakk. autopaikat 6 6
Hlök. pp-paikat 15
Opp. pp-paikat 400
Opp. mopot. mönkijät jne. 70
Kuljetusopp. haku ja jättö 10 2 saattoliikennealuetta

pienet tekniset tilat voi lisätä 
tarpeen mukaan esim. käytävä-/ 
aulatiloihin

tilavaraus yhteensä n.1200 m2, 
paikkoja ei vielä suunniteltu 
erikseen



 

Tuiran koulun esteettömyys  

Listaus hankesuunnitteluvaiheen viitesuunnitelmassa huomioiduista ja tulevissa suunnitelmavaiheissa 

huomioitavista asioista.  

Selvitys on tehty Rakennustietosäätiö RTS RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö (2019) 

ohjekortin ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE esteettömyyskartoitusopas 2019 suositusten mukaisesti. 

Kulkuväylä rakennuksen pääsisäänkäynnille 

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 Pääsisäänkäynti on katettu  

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 

 Pääsisäänkäynnin tulee erottua muista sisäänkäynneistä visuaalisesti  

 Katoksen alle sijoitetaan odotus- / levähdyspenkkejä  

 Ulkona olevan kulkuväylän pinnan tulee olla kova, helposti havaittava, tasainen ja märkänäkin 

luistamaton.  

 Pinnan loivareunaiset kohoumat ja kuopat ovat enintään 20 mm korkeita ja jyrkkäreunaiset enintään 

5 mm korkeita  

 

  

Kulkuväylät rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin ja alueille (muun muassa leikkipaikat, 

oleskelualueet, jätekatos, sekä auto- ja pyöräpaikat) 

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 Rakennuksen yhteydessä ei ole luiskia ulkona eikä sisällä. Tasoerot hoidetaan lähtökohtaisesti 

maanluiskausta hyödyntäen. 

Jos suurempia tasoeroja tulevissa suunnitteluvaiheissa ilmenee, niihin suunnitellaan määräysten 

mukaiset luiskat esteettömän kulun takaamiseksi.  

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 

 Piha-alueen kulkuväylien tulee olla kovia, tasaisia ja valaistuja. Materiaaleina esimerkiksi asfaltti, 

laatoitus ja kivituhka. 

 kulkuväylän pituuskaltevuus saa olla enintään 5 % 

 Materiaalireunusten korkoero <20 mm 

 Kulkuväylät tulee suunnitella riittävän leveiksi koneelliselle puhtaanapidolle (väh. 2300 mm) ja 

mahdollistaa esteetön kulku (väh. 1200 mm). 

 Uudisosan sisäänkäyntien edessä oleva sisääntuloalue on katettu 

 Rakennuksen ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen alareunan korkeus >2200 mm 

 Kulkureittien kaltevuudet tulee suunnitella määräysten mukaisesti. 

 Valaistuksen avulla (esim. jonovalaistus) tulee pyrkiä osoittamaan kulkureittejä 

 Kulkuväylille sijoitetaan opaslaatat tai huomiolaatat, jotka varoittavat tasoeroista ja esim. suojateistä. 

 Opas ja huomiolaattojen tulee näkyä ympäri vuoden: Ulkona vaaditaan riittävän tummuus- tai 

pinnankontrastin omaavia opaslaattojen käyttöä varten sula tai katettu pidetty kulkuväylä. 

Lämmittämättömille alueille sijoitetaan nupu- tai noppakiviraitoja, joilla ohjataan näkövammaisten 

henkilöiden kulkua. Vyöhykkeen pituuksissa käytetään. 

 

 



 

 

Saattoliikenteen pysähtymispaikka 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 

 pysähtymispaikka sijoitettu piha-alueelle mahdollisimman lähelle katoksella varustettua 

pääsisäänkäyntiä (suositellaan alle 10 m.)   

 saattoliikenteelle tulee suunnitella kulkureitti piha-alueelle  

 

Esteettömät autopaikat, pyöräpysäköinti  

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 

 Sijainnin suositellaan olevan alle 50 metrin päässä sisäänkäynnistä  

 Määrä tulevissa suunnitelmissa: Esteettömiä autopaikkojen lukumäärä on 2 kpl, kun autopaikkoja on 

50 tai alle. Sen jälkeen tarvitaan yksi esteetön paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. 

Määrässä ja sijainnissa huomioidaan myös iltakäyttö. 

 Mitoitus: 3600x5000 mm  

 Esteettömät autopaikat merkataan pyörätuolisymbolilla ja tieliikenneasetuksen mukaisella 

liikennemerkillä  

 Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväylien ulkopuolella. 

 Esteettömät autopaikat merkataan pyörätuolisymbolilla ja tieliikenneasetuksen mukaisella 

liikennemerkillä 

 esteettömien autopaikkojen sivu- ja pituuskaltevuudeksi suositellaan <2% 

 pyöräpysäköinnin ym. paikat erotetaan erivärisellä betonikiveyksellä, pääasiallinen materiaali kova ja 

tasainen materiaali. 

 

Opasteet ulkona ja rakennuksessa  

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 

 sisäopasteiden väreissä suuri kontrasti lukemisen helpottamiseksi esim. mustavalkoiset sävyt.  

 Opasteiden tulee olla hyvin valaistut 

 opasteissa tulee olla myös koho-opasteet 

 Sisääntulon välittömään läheisyyteen tulee sijoittaa kohteen opastetaulu. Opasteen keskikorkeus 

1200–1400 mm. Sisätiloissa tärkeimpiin tiloihin (wc, liikunta, ruokailu) suunnitellaan erillinen opastus.  

 

Pihan oleskelu- ja leikkialueet  

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 Suunnitellaan seuraavien ohjeiden mukaan: Pihan kallistukset max. 5 %, ei askelmia esteettömän 

kulkureitin varrella. Piha-alueen oleskelutilojen toiminta-alueille on varattu riittävästi tilaa 

esteettömälle liikkumiselle ja puhtaanapidolle. Toiminta-alueiden pintamateriaali pääasiassa asfaltti, 

tai kova ja tasainen synteettinen turva-alusta. 

 tehdään varaus äänimajakalle 

 pihan päällysteeseen sijoitetaan ohjaavia laattoja/listoja näkövammaisia varten 

 

Sisäänkäynnit  

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 



 

 Uudisosan yleiset sisäänkäynnit mitoitettu esteettömiksi 

 Iltakäytön sisäänkäynti on mitoitettu esteettömäksi 

 Vanhaan koulurakennukseen esteetön sisäänkäynti uudisrakennuksen kautta 

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 Sisäänkäyntien edustat on valaistu ja merkitty opastein. Sisäänkäyntien läheisyydessä on penkki 

levähtämistä ja odottamista varten. Oven yhteydessä on ovikello, summeri tai ovipuhelin.  

 Pääsisäänkäynnin oven mitoitus vähintään 10M+4M, vapaa leveys käyntiovessa RakMK 

Esteettömyysasetuksen mukainen ja kynnys max. 20 mm. 

 Pääsisäänkäynnin tuulikaappiin sijoitetaan vesipiste ja lattiakaivo (pyörätuolin renkaiden pesu, opas- 

tai avustajakoiran tassujen pesu jne.) 

 Tuulikaapissa tulee olla vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys- ja pituussuunnassa (ovien 

aukeamiskaaren lisäksi) 

 Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm. 

 pääsisäänkäynnin tuulikaapissa automaattiliukuovet tai liiketunnistimella toimiva automaattinen 

ovisuljin 

 pyritään kynnyksettömiin ratkaisuihin 

 

Kulkuväylät rakennuksessa 

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 kulkuväylät suunnitellaan helposti havaittaviksi  

 Rakennuksen kulkuväylät ovat riittävän leveitä >1500 mm  

 Rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros. Kohteessa on hissi, jolla pääsee kaikkiin kerroksiin.   

 Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus 2 100 mm on huomioitu rakennuksen mitoituksessa 

(esimerkiksi portaat) 

 Kulku vanhaan koulurakennukseen ratkaistu esteettömän yhdyskäytävän avulla 

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 Kulku vanhaan koulurakennukseen tulee toteuttaa esteettömästi. Jos uudis- ja alkuperäisen 

rakennuksen lattiatasojen välille syntyy tasoeroja, esteettömyys toteutetaan esimerkiksi määräysten 

mukaisten luiskien avulla kummassakin kerroksessa.  

 Kulkuväylien valaistus tulee suunnitella hyväksi, tasaiseksi ja häikäisemättömäksi. Tämä huomioidaan 

myös portaikossa. 

 huomioidaan väri- ja tummuuskontrastit tarkoituksenmukaisiin paikkoihin (ovet, sisäänkäynnit, 

porrasaskelmat, altaan reunat, korokerakennelmat, pystykulmat jne.)  

 Lasiseiniin ja -oviin suunnitellaan turvateippaus 

 Käytävillä olevien opasteissa tulee olla riittävä kontrasti luettavuuden helpottamiseksi. 

 Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. 

 Toisiinsa liittyvien lattiamateriaalien välisen kitkan on oltava sama liukastumisen ehkäisemiseksi 

 mahdollisesti lisätään koholista lattiaan, näkövammaisten ohjaamiseksi 

 Hissi on sijoitettu rakennuksen keskelle niin, että se palvelee optimaalisesti koko rakennuksen tiloja  

 Hissin sisämittojen tulisi olla 1400x1400  

 Portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin 

 käytäville sijoitetaan penkkejä levähdystä varten, yr. 500 mm. Penkkien sijoittelussa tulee huomioida 

riittävä kulkuväylän leveys  

 Sisäovet: Ovet tehdään pääsääntöisesti saranoituina 10M-ovina. Ovissa RakMK 

Esteettömyysasetuksen mukainen 850 mm vapaa kulkuaukko. 



 

 pyritään kynnyksettömiin ratkaisuihin 

 

Asiakaspalvelutilat / henkilökunnan tilat  

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 virastomestarin tila on hyvin havaittavissa pääsisäänkäynniltä 

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 mahdollisiin infopisteisiin matala pöytätason osa pyörätuoliasiakkaita varten  

 Henkilökunnan tilat, sosiaalitilat, kahviot ja opettajanhuone suunnitellaan esteettöminä siltä varalta, 

että henkilökunnan jäsenistä joku on liikkumisesteinen / -rajoitteinen. Tiloihin on esteetön pääsy ja 

niiden kalustus tulle olla riittävän väljä. 

 

 

Kaikki muut huonetilat (esimerkiksi toimisto- ja työhuoneet, auditoriot) 

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 Ruokalan, kirjaston ja nuokkarin läheisyyteen on sijoitettu määräysten mukainen esteetön wc-tila ja 

suunniteltu esteetön pääsy. 

 Luokkatilat: luokkatilojen läheisyydessä eri puolella rakennusta on sijoitettu käytäville määräysten 

mukaisia esteettömiä wc-tila ja suunniteltu esteetön pääsy 

 Liikuntatilaan suunniteltu esteetön kulkureitti, myös esteetön kulku iltakäyttöä varten. 

 Liikuntasalin pukuhuoneesta on esteetön käynti liikuntasaliin. 

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 Kaikki tilat, jotka ovat muiden kuin erityisryhmien käytettävissä suunnitellaan myös 

liikuntarajoitteisten käytettäviksi  

 Ruokalaan varmistetaan esteetön ja opastettu pääsy. Kulkuväylät suunnitellaan selkeiksi ja riittävän 

väljiksi myös kalusteiden kohdalla. 

 Kirjasto, nuokkari ja luokkatilat: tiloihin varmistetaan esteetön ja opastettu pääsy. Kulkuväylät ovat 

selkeitä ja riittävän väljiä myös kalusteiden kohdalla.  

 Liikuntatila: Varmistetaan, että kulku liikuntatilaan on esteetön ja opastettu. Liikuntatilassa 

suunnitellaan riittävä ja häikäisemätön valaistus. Liikuntavälinevarastoon tulee suunnitella esteetön 

kulku. 

 Huomioidaan tilan värit siten, että ne auttavat tilan hahmottamisessa 

 Sähköisen äänentoiston tiloihin tulee asentaa induktiosilmukka 

 rakennukseen sijoitetaan opas- / avustajakoiran lepopaikka. 

 

Esteettömät ja sukupuolineutraalit wc-, puku- ja pesutilat 

Viitesuunnitelmassa huomioitua: 

 Rakennuksessa on liikuntaesteisille ja kolmannelle sukupuolelle osoitettu erillisiä määräysten 

mukaisia esteettömiä ja sukupuolineutraalit wc-, puku- ja pesutilat, joihin on pääsy suoraan aulasta, 

eteisestä tai käytävästä, jotta niitä voidaan käyttää tarvittaessa myös erisukupuolta olevan avustajan 

kanssa. Suunnitelmassa osoitettu yksittäisiä wc-tiloja, joita ei tulla erittelemään käyttäjien sukupuolen 

mukaan. 



 

 Esteettömiä wc-tiloja sijaitsee kaikissa kerroksissa helposti saavutettavissa: 1 krs. liikuntatilojen, 

ruokalan, kirjaston ja luokkahuoneiden läheisyydessä ja 2 krs. henkilökunnan tilojen yhteydessä ja 

toinen luokkahuoneiden läheisyydessä.  

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa: 

 liikuntatilojen ja henkilökunnan sosiaalitilojen yhteyteen sijoitetaan wc-, pesu- ja pukutilat. Pesu- ja 

pukutiloissa tulee olla tarpeeksi tilaa makuulla pukeutumiseen ja toimimiseen avustajan kanssa, 

mitoitus vähintään pyörätuolin pyörähdysympyrän mukaan. Lisäksi tila tulee varustaa (yr. 500 mm) 

penkillä. Tilojen yhteyteen suihkulla varustettu inva-wc, jossa 2-puolinen pääsy pöntölle (> 6m2) 

 Peseytymistilaan tulee varata riittävästi tilaa (käyttäjä mahtuu toimimaan avustajan kanssa). 

 Erikoistilojen yhteydessä olevien esteettömien wc-tilojen tulee olla molemmin puolen käytettävissä.  

 Esteettömien wc-tilojen wc-istuimen tukikahvat seinäkiinnitteisiä lisätukijalalla 

 em. tukikahvaan kiinnitetään bideesuihku, joka muuttuu paineelliseksi, kun se irrotetaan 

pidikkeestään 

 Esteettömiin wc-tiloihin ja pukuhuoneeseen asennetaan hälytysjärjestelmä avunsaamiseksi. 

Esteettömien wc-tilojen hälytys tulee näkyä/kuulua virastomestarin huoneelle sekä valona ko. tilan 

ulkopuolella. 

 Kulku pukeutumis- ja peseytymistiloihin sekä wc-tilaan tulee merkitä opastein. Tilaopasteen tulee 

löytyä pukeutumis- ja peseytymistilojen tilojen yhteydestä seinästä oven avautumispuolelta. 

Tilaopaste sijoitetaan oven aukeamispuolelle 1400–1600 mm korkeudelle. 

 Esteettömän wc-tilan mitoitus: Ovi 10M, kulkuaukon vapaa leveys RakMK Esteettömyysasetuksen 

mukainen, kynnys max. 20 mm, pyörähdysympyrä 1500 mm 2100 mm korkeuteen saakka. 

 Pukuhuoneessa on säilytys-/sijoituspaikka asiakkaan pyörätuolille ja suihkutuolille.  

 Osa pukukaapeista tai naulakoista tulee sijoittaa alemmaksi.  

 

 

 

 

Oulussa 30.4.2020 

 

Johan Lindfors 

arkkitehti SAFA 
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Liite 27, Kustannusarviot Koonnut: OUKA/Siku/RT/25.5.2020

"Tuiran monitoimitalo"
(Merikosken koulun peruskorjauksen korvaava uudisrakennushanke, jossa otetaan huomioon 
Merikosken ja Tuiran koulujen yhdistyminen sekä kirjaston, nuorisotilojen ja Oulu-opiston tilatarpeet)

1 Kertaluonteiset kustannukset

Tavoitehinta-arvio (rakentamiskustannukset) € (alv 0%)
19197000 (Tilapalvelut/HA, 20.5.2020; hintataso 5.2020 (93,0)) 

(Arvio sis. myös nykyisen Tuiran koulun uudemman osan purkukustannukset . )

Irtaimistohankinnat / investointi (irt/inv) € (alv 0%) (Ol. samat kuin peruskorjausvaihtoehdossa)
Koulu 677000 Kalusteet yms. (Siku/KK, 30.3.2020)

270000 Av-hankinnat (Siku/JL, 6.4.2020; sis. myös nuorisop. ja Oulu-op., ei sis. kirj.)
ICT-hankinnat 70000 (Siku/ICT/VL, 7. ja 8.5.2020; sisäverkon ja WLAN rakentaminen)
Nuorisotilat 20000 (Siku/nuoriso/TV, 31.3.2020)
Kirjasto 63300 (Siku/kirjasto/JP; sis. kalusteet 30600€ + av 7700€ + lainaus- ja pal.automaatit 25000€.)
Oulu-opisto 16000 (Siku/Oulu-opisto/JH, 8.5.2020)
Keittiö 27000 (Tilapalvelut/PV, 23.4.2020)
Siivous 4000 (Tilapalvelut/TH, 23.11.2015, Ritaharju, soveltaen)

Yht. (Koulu) 1147300

Irtaimistohankinnat / käyttötalousmenot (irt/kt) € (alv 0%)
Koulu 485000 (Siku/KK, 30.3.2020) 
Nuorisotilat 8000 (Siku/nuoriso/TV, 31.3.2020; tarkistettava lähempänä voiko siirtää vanhasta tilasta osan)
Kirjasto
Oulu-opisto 1000 (Siku/Oulu-opisto/JH, 8.5.2020)
Keittiö 29000 (Tilapalvelut/PV, 23.4.2020)
Siivous 2000 (Tilapalvelut/TH, 23.11.2015, Ritaharju, soveltaen)

Yht. (Koulu) 525000

Muut kertaluonteiset käyttötalousmenot € (alv 0%) ylimääräiset nettokustannukset nyk. normaalitilanteeseen nähden

Suunnitteluaika
Suunnittelukorv./hallinto 3000 (2 koulua; arv. Siku/Perusop./HK, 29.1.2016, Maikkula, soveltaen)

Yhteensä 3000
Rakennusaika
Suunnittelukorv./hallinto 24000 (2 lukuvuotta , 2 koulua; arv. Siku/Perusop./HK, 29.1.2016, Maikkula, soveltaen)
Tuiran koulu / Muutto, tyhjennys, loppusiivous 15000 (Siku/KK, 9.4.2020; muutto evakkotiloihin -> ol.: OSAO/Kotkantie 1.)
Tuiran koulu / Evakkoaik. kuljetuskustannukset 360000 (2 lukuvuotta, YYP/PS, 14.4.2020; + tarvittaessa noin 20 000 €/lisäkuukausi)
Tuiran koulu / Muut evakkoaik. kustannukset 5000 (2 lukuvuotta, opettajien työaikaiset siirtymiset; arv. Siku/Tuiran koulu/HT, 8.5.2020)
Tuiran koulu / Muutto valm. tiloihin, käyttöönotto 10000 (Siku/KK, 9.4.2020) 
Merikosken koulu / Muutto, tyhjennys, loppusiivous 20000 (Siku/KK, 9.4.2020 ja 8.5.2020, sis. myös valm. tilojen käyttöönotto) 
Nuorisotilat 500 (tyhjennys, loppusiivous, muutto, käyttöönotto: arv. Siku/PV, 31.3.2020)
Kirjasto 2000 (tyhjennys, loppusiivous, muutto, käyttöönotto: arv. Siku/kirjasto/JP, 9.4.2020)
Oulu-opisto 500 (uusien tilojen käyttöönotto ja toiminnan käynnistäminen: arv. Siku/Oulu-opisto/JH, 8.5.2020)

Yhteensä 437000
Muut kertaluont. menot yht. 440000

Kertaluonteiset kustannukset yhteensä € (alv 0%)
21309300 ylimääräiset nettokustannukset nyk. normaalitilanteeseen nähden

( Huom!  On mahdollista että kaupunki saa Merikosken koulukiinteistön tulevasta jatkojalostuksesta myyntituloja. Sitä ei ole tässä arvioitu.)

2 Pysyvät vuosittaiset käyttötalousmenot Tilanne hankkeen valmistuttua

Tilakustannukset, nettolisäys nykyiseen nähden €/v (alv 0%)
Merik. koulu / Sisäiset tilavuokrat, nykyiset -625375 (Sis. koko kiinteistö, myös nyk. lukio; Tilapalvelujen TA2020-taulukot)
Tuiran koulu / Sisäiset tilavuokrat, nykyiset -502622 (Sis. koko kiint., myös nyk. Leinonpuisto; Tilapalvelujen TA2020-taulukot)
Peruskoulut / siivouskust., nettomuutos nyk. nähden -32565 (Ol. Siivouskust. muuttuvat yhteensä noin -1670  m2 verran; netto, vrt. vuokra- ja m2-vertailu.)

(sis. Merikosken koulukiinteistö + Tuiran koulukiinteistö)
(arviotapa: 9,5 kk*1,8 €/kk*pa m2 + 12 kk*0,2 €/kk*pa m2 ; Kopa/EK, 20.1.2016)

Nuorisotilat, sis. tilavuokrat, nykyiset 0 (Ei säästöjä, tilat jäävät kaupungille, jatkokäyttö vakalle; Siku/KK, 29.1.2020)
Nuorisotilat, siivouskust, nettomuutos nyk. nähden 3000 (Lisätilat/lisäkustannukset kaupungille)
Kirjasto, sis. tilavuokrat, nykyiset -22926 (Tilapalvelujen TA2020-taulukot)
Kirjasto, siivouskust, nettomuutos nyk. nähden 0 (suunnilleen samankokoiset tilat/siivouskust.)
Oulu-opisto 0
Sisäiset tilavuokrat, monitoimit. uudisrak. jälkeen 1762687 (Tilapalvelut/KK, 22.5.2020)
Tilakustannukset yhteensä 582199 nettomuutos nykyisen nähden

Vars. toiminnan kustannukset, nettomuutos nykyiseen nähden
€/v (alv 0%)

Koulu (Oppilasmäärän ja -rakenteen muutoksista aih. muutokset vars. toiminnan menoihin arvioidaan
erikseen vuosittain perusopetuksen talousarvioiden yhteydessä)
Hallinto -60000 (Nettomuutos nykyiseen nähden; arv. Monetra/JK, 11.5.2020) 

ICT-kustannukset -3000 (Nettomuutos nykyiseen nähden; arv. Siku/ICT/VL, 7.5.2020; yhdistymissynergiaa.) 
Nuorisotilat 0 (Nettomuutos nykyiseen nähden; arv. Siku/nuoriso/PV, 31.3.2020) 
Kirjasto 0 (Nettomuutos nykyiseen nähden; arv. Siku/kirjasto/JP, 9.4.2020) 
Oulu-opisto 0 (Nettomuutos nykyiseen nähden; arv. Siku/Oulu-opisto/JH, 8.5.2020) 
Tilapalvelut -70000 (Ateria- ja siivouspalvelujen synergiaetu (netto); arv. Tilapalvelut/PV ja TH, 23.4.2020)
Vars. toiminnan kust. yhteensä -133000 nettomuutos nykyisen nähden 

Pysyvät vuosittaiset käyttötalousmenot yhteensä €/v (alv 0%)
449199 nettomuutos nykyiseen nähden 

( Huom!  On mahdollista että kaupunki saa Merikosken koulukiint. tulevasta jatkojalostuksesta tuloja, esim. kiinteistöveroja. Sitä ei ole tässä arvioitu.)



Liite 28, Neliö‐ ja tilavuokratarkastelu
OUKA/Siku/RT,  25.5.2020

1 Lähtötilanne

1.1 Merikosken ja Tuiran koulukiinteistöt  ‐ lähtötilanne
(sitten kun Merikosken lukio ja Tiernan koulun Leinonpuiston yksikkö ovat siirtyneet muualle)

Merikosken koulukiinteistö hum2 €/v selostus
Merikosken koulu (2020) 3615 399888 (Lähde: Tilapalv. TA2020‐taulukot)

Merikosken lukio (2020) 2002 225480 (lukiolta vap. tilat perusopetukselle)

yht. 5617 625368
Rakennuskohtaiset hum2‐määrät

Päärakennus 4656 (Lähde: Tilapalv. Haahtela Kiinteistötieto)
Sivurakennus 960

Tuiran koulukiinteistö hum2 €/v
Tuiran koulu (2020) 115,9 16944 (Lähde: Tilapalv. TA2020‐taulukot)

242,5 16176
2184,8 247128

Leinonpuiston yksikkö (2020) 48,2 7044 Leinonp. vap. tilat jäävät perusop:lle)

2336,1 215316
(lisäksi epäkuranttia tilaa) 78,5 (tästä ei peritä tilavuokraa; Tilap./KK, 25.11.2019)

yht. 5006 502608
Rakennuskohtaiset hum2‐määrät

Ns. vanha puoli 1219 (Lähde: Tilapalv./KK, 25.11.2019.)
Ns. uusi puoli 3302

Ns. uuden puolen ruokasalisiipi 485 (sis. 78,5 hum2 epäkur. tilaa)

Merikosken ja Tuiran koulukiinteistöt yhteensä
hum2 €/v
10623 1127976

1.2 Kirjasto, lähtötilanne hum2 €/v selostus
Tuiran kirjasto 166 22926 (Lähde: Tilapalv. TA2020‐taulukot; ulkoa vuokr.)

1.3 Yhteensä, lähtötilanne hum2 €/v selostus
10789 1150902

2 Tuiran uusi monitoimitalo hum2 €/v selostus (hankeselvityksen esitys)
Vanha suojeltu rakennusosa 1219 (nykyinen ns. vanha puoli)

Uudisosa 7900 (hankeselvitysvaiheen arvio, vrt. tilaohjelma)

Yhteensä 9119 1762687 (tilavuokra hankeselvitysvaiheen arvio, vrt. kustannusarviot)

3 Erotus (nettomuutos) hum2 €/v selostus
‐1670 611785 (hankeselvityksen esityksen ja lähtötilanteen välinen nettomuutos)



Liite 29, Kustannushyötyanalyysi OUKA / Konttori / JK, 1.6.2020

Tuiran monitoimitalo
Menot

Korko 5 %
Vuosia = 20  
vuosikustannus = 467 482  
ajankohta 0
Diskontatut vuosikustannukset= -5 825 859
Investoinnit yhteensä 21 309 300
Rakennusinvestointi 19 197 000

Vuosikustannukset
Ylläpito- ja tonttivuokra

Pääomavuokra
Kaukolämpö
Vesi
Kiinteistönhoito

Käyttäjän menot
Irtain (Inv) 1 147 300  
Irtain (kt) 525 000
Muut kertaluonteiset menot (kt) 440 000

Käyttötalous €/v (lisäkulut)
Siivous
Ateriat
Ylläpitokulut
Aineet, tarvikkeet
Ylläpitovuokra 467 482
Muu, mikä
Muu, mikä
Yhteensä käyttäjän vuosikulut 467 482
Vuosikustannukset yhteensä 467 482

Diskontatut menot yhteensä 27 135 159

Tulot / toiminnan säästöt

Investoinnin säästöt
Peruskorjauskohteiden inv. säästö
Muut kertaluonteiset menot/ väistötilat

Palkkasäästöt / v
Energiasäästöt / v
Vuokratulot / vuosi
Vuokrasäästöt 593 703
Ylläpitokustannusten säästöt
Ateria- ja siivouskustannukset 70 000
Hallinnon säästö 60 000
ICT-kustannukset 3 000
Muu, mikä

Yhteensä / vuosi 726 703
Diskontattu säästö 20 v 9 056 326

Nettomenot 20 v 18 078 833

Kustannyshyötyanalyysi laaditaan 20 vuoden ajalle. Laskelmissa käytetään viiden 
prosentin laskentakorkoa ja huomioidaan rakennuksen investointiin ja käyttöön 
liittyvät kustannukset. Laskelmat eivät sisällä arvonlisäveroa. Laskelmat laaditaan 
ulkoisen laskennan periaatteella.
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Liite 30, Lapsivaikutusten arviointi 
(Koonnut: OUKA/Siku/Eija Ruohomäki, 29.4.2020) 

Oulun kaupunginhallitus päätti 25.3.2019 Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) toimintamallista Oulun 
kaupungissa. Päätöksen mukaan ennen v. 2021 haetaan toimivat käytännöt lapsivaikutusten arviointiin 
kunkin toimialan osalta. Kaupunginhallitus tarkastelee ja tarvittaessa päivittää toimintamallia vuonna 2021. 
Menettely lapsia koskevassa päätösvalmistelussa voi KH:n päätöksen mukaan siis olla myös muu kuin 
varsinainen lapsivaikutusten arviointi, esimerkiksi osa siitä (kuuleminen) tai muu tiedon keruu. 

Oulun lapsiystävällinen kunta koordinaattori, Eija Ruohomäki, kävi Merikosken koulun peruskorjauksen ja 
muutostöiden hankeselvityksen läpi yhdessä aluepäällikkö Leena Sankilammen ja suunnittelija Rami 
Tuomisen kanssa 8.4.2020. Sen jälkeen kirjatuissa alla olevissa kommenteissa hyödynnettiin 
lapsivaikutusten tietopohjana 

1. V. 2016 voimaan astuneen paikallisen perusasteen opetussuunnitelman yhteydessä tehtyä 
huoltajien Wilma‐kyselyä. 

2. Mm. yllä mainittuun kyselyyn perustuvia Oulun kaupungin perusasteen opetussuunnitelman 
oppimisympäristökirjauksia 

Tietopohjan kartoituksessa valittiin kaksi tulokulmaa oululaisesta, sähköisestä LAVA‐pohjasta. Ne 
summaavat ja konkretisoivat Lapsen oikeuksien sopimuksen kirjauksia lapsille kuuluvista ihmisoikeuksista.  

Tulokulmat ovat: 
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS (mm. tilojen terveellisyys, ilmanpuhtaus, vaikutus 
turvallisuudentunteeseen) 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ (viihtyisyys, turvallisuus, terveellisyys, yhdessä toimiminen, tilojen 
innostavuus/leikki, liikunta ja muut toiminnot, mahdollisuus toimia tiloissa myös vapaa‐aikana) 
 
Taustaa: 
 
Oulun kaupungin perusasteen opetussuunnitelman paikalliseen osuuteen on kirjattu, että ”Tilojen 
suunnittelua ja kehittämistä ohjaa pyrkimys tilojen monipuoliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen, jolla 
tuetaan opetussuunnitelman tavoitteiden ja opetuksen järjestämiselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Oppilas ja oppiminen ovat tilankäytön keskeinen lähtökohta ja päämäärä.”  

”Kirjastot ovat lukuharrastukseen innostavia ja monilukutaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä. Koulujen 
yhteistyö Oulun kaupunginkirjaston kanssa luo hyvät puitteet myös oppimiskokonaisuuksien hallintaan.”  

”Koulukirjasto on yksi keskeisistä koulun oppimisympäristöistä. Koulukirjastotoiminnalla on mahdollista 
edistää laaja‐alaista osaamista, erityisesti ajattelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä, 
arjenhallintaa, monilukutaitoa sekä tieto‐ ja viestintäteknologista osaamista. Koulukirjaston tehtävänä on 
oppilaiden lukuharrastuksen ja tiedonhallintataitojen kehittäminen ja ylläpitäminen.  Tiedonhallintataitojen 
ohella koulukirjasto tukee lukuharrastuksen ylläpitämistä ja kehittämistä.”   

Oulun kaupungin perusasteen opetussuunnitelmaprosessi oli huoltajia ja oppilaita osallistava. Siihen liittyi 
myös Wilma‐kysely, jossa kysyttiin vanhempien näkemyksiä kouluille tärkeistä arvoista ja 
oppimiskäsityksestä. Vastauksia saatiin n. 1350. Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin, ja siinä pyydettiin 
kuvaamaan kolmella sanalla hyvää koulua. Vastaukset kerättiin sanapilveen, jossa tärkeinä painottuvat mm. 
turvallisuus, yhteisöllisyys, välittäminen, kannustavuus, monipuolisuus ja innostavuus: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit hankesuunnitelman ehdotukseen, joka koskee uutta monitoimitaloa (yhtenäinen peruskoulu, 
kirjasto ml. kuntalaisten olohuone ja nuorisotilat): 

HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS: Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon erityisesti terveydelliset 
näkökohdat, mikä vastaa opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä tehdyissä tapaamisissa ja kyselyissä 
esille tullutta, oppilaille ja huoltajille erityisen tärkeää turvallisuuspainotusta (ml. tilojen terveellisyys). 
Kyselyissä saadun palautteen mukaan myös toimintaympäristön innostavuus ja monipuolisuus ovat 
tärkeitä. Edellä mainittuihin näkökohtiin liittyy mm. se, että hankesuunnitelman ehdotuksessa on erityistä 
huomioita kiinnitetty nykyisten koulutilojen huonoon kuntoon ja sisäilmaongelmiin ja hankesuunnitelmassa 
on niihin ehdotettu ratkaisu, jossa nykyisistä terveysriskeistä päästäisiin. 

Lapsia ja nuoria ja heitä kasvattavien terveyteen liittyvissä asioissa on hyödynnetty myös asiantuntijoita 
Säteilyturvakeskuksessa. Lausunnon mukaan voimalaitokselta lähtevän voimajohdon magneettikenttä ei 
rajoita aikuisten eikä koululaisten työskentelyä koulurakennuksissa. 

Turvallisuusnäkökumiin kuuluu myös ratkaisun vaikutus turvallisuudentunteeseen. Ajatus monitoimitalosta 
lapsen/nuoren/oppilaan tiiviinä ja turvallisena kasvuyhteisönä korostuu suunnitelmassa erityisesti, koska 
monitoimitaloon tulisi myös nuorisotilat ja koululaisten iltapäivätoiminta tukemaan yhtenäistä kasvun ja 
opin polkua (yhtenäinen peruskoulu: Merikosken ylä‐ ja Tuiran alakoulu). Turvallisuuden tunteeseen 
vaikuttaa myös suunnitellulla monitoimitalolla toivottavasti koettu yhteisöllisyys. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Lukiolta vapautuvat tilat eivät sellaisenaan sovellu alakoululaisten tarpeisiin, joten 
ennen kuin Tuiran koulun toiminta voisi siirtyä Merikosken koululle, sinne pitäisi hankesuunnitelman 
mukaan suunnitella ja tehdä toiminnallisia tilamuutoksia vastaamaan perusasteen opetussuunnitelmaa. 
Nykyisen Tuiran koulun paikalle ehdotetussa uudisrakennushankkeessa on turvallisuuden lisäksi 
mahdollisuus panostaa opetussuunnitelman mukaisesti tilojen viihtyisyyteen, innostavuuteen ja 
monipuolisuuteen sekä mahdollisuuteen toimia tiloissa myös vapaa‐aikana. Kirjasto olisi ns. kombikirjasto 
eli asiakas‐ ja koulukirjaston yhdistelmä, jolloin yllä taustatiedoissa mainitut, Oulun opetussuunnitelman 
normittamat koulukirjastojen tavoitteet ovat saavutettavissa samalla palvelukampuksella. 

Alueen erityispiirteet ja koulun heterogeeninen oppilasaines on otettu lähtökohtana huomioon 
oppilasmäärän mitoituksessa. Onkin tärkeää, että haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden 
tunnistamisen lisäksi tehdään suunnitelma, joka tukee mm. valmistavan opetuksen, kehitysvammaisten 
lasten pienryhmän, joustavan perusopetuksen ja alueellisen pienryhmän ja erityisopetuksen avoimen tuen 
ryhmien toimintaa ja toiminnallisuutta.  
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